

DODATEK Č. 1

č.j. KRPL-106068-12/ČJ-2013-1800VZ

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: KRPL-106068-10/ČJ-2013-1800VZ

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

M-stavby s.r.o.

zastoupený: Zdeněk Mikeš, jednatel
se sídlem: U Kapličky 11, Liberec 12, 460 01
IČ: 27277526
DIČ: CZ27277526
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Liberec
číslo účtu: 0989252399/0800
zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22134

dále jen "**zhotovitel**"

II. Předmět dodatku č. 1

„Oprava střechy - objekt bývalé kotelny, Pastýřská ulice Liberec“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo vedené pod č. j. KRPL-106068-10/ČJ-2013-1800VZ z důvodu upřesnění výměr a z důvodu neosazení okapových žlabů a svodů – změn oproti zadání díla.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje o text:

Předmětu smlouvy se upravuje o změny – vícepráce a méněpráce, které jsou popsány a oceněny ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 smlouvy o dílo se mění takto:

Původní text:

Celková cena bez DPH	149 750,00 Kč
DPH 21%	31 447,50 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %	181 197,50 Kč

Slovy: Stoosmdesátjednatisícstodevadesátsedmkorunčeských50/100

se nahrazuje textem

Celková cena bez DPH

DPH 21%

Celková cena včetně DPH 21 %

150 576,00 Kč

31 621,00 Kč

182 197,00 Kč

Slovy: Stoosmdesátdvatisícstodevadesátsedmkorunčeských

Ostatní ujednání bodu, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-106068-10/ČJ-2013-1800VZ se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – změnový list č. 1.

v Liberci dne: **13 -12- 2013**


v Liberci dne: **13 -12- 2013**


objednatel:




Česká republika – Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje

zhotovitel:

M-stavby s.r.o.


Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku


Zdeněk Mikeš
jednatel

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	Oprava střechy objektu bývalé kotelný v areálu ÚO Liberec v Pastýřské ulici	
Číslo akce SMVS:	-	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	M-stavby s.r.o.	
Projektant:	Zdeněk Mikeš	
Předmět změnového listu		
Navýšení výměr střechy dle skutečnosti, odečet neprováděných klempířských prací.		
Část díla dotčená změnovým listem		
Střecha		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace stanovila výkaz výměr na základě půdorysných rozměrů.		
Projektová dokumentace navrhovala osazení okapových žlabů a svodů.		
Nové řešení :		
Na základě výměr zpřesněných při provádění prací byl upraven soupis prací.		
Osazení okapových žlabů a svodů nebylo provedeno.		
Zdůvodnění změny :		
Zhotovitel po demontáži stávající střechy provedl upřesnění výměr.		
U objektu se nenachází dešťová dokumentace, do které by zaústil dešťový svod.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyla zpracována projektová dokumentace.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
X		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne.		
Vliv na kvalitu: Ne		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		4 314,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	3 488,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		826,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Zdeněk Mikeš	X	Ing. Hynek Paclt
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

Stavba:

Oprava střechy objektu bývalé kotelny v areálu ÚO Liberec v Pastýřské ulici

Příloha změnového listu č.

1

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

M-stavby s.r.o.

Celkem přípočty za změnový list 1	4 314,00
-----------------------------------	----------

náklady

stavby s.r.o. [m-stavby@m-stavby.cz]

asláno: 10. prosince 2013 10:17

mu: KRP L - OSM

ilohy: 20092271238134_BL_256_1.pdf (202 kB) ; 20102301269937_PROHL_256_1.pdf (589 kB) ; Strecha_kotelny_-_Priloha_~1.doc (38 kB)

Dobrý den,

Posílám dokumenty impregnace dřevěných konstrukcí a vícepráce na opravě střešní konstrukce bývalé kotelny –
Pastýřská ul., Liberec:

1) Izolace proti vlhkosti	+6m2	482,-x 6 = 2.892,-Kč
2) Záklop z prken	+6m2	169,-x 6 = 1.014,-Kč
3) Demontáž	+6m2	68,-x 6 = 408,-Kč
Celkem		4.314,-Kč

Žádám o potvrzení přiloženého dokumentu. Děkuji

S pozdravem

Zdeněk Mikeš

M-stavby s.r.o.

Tel.: 725 726 480

www.m-stavby.cz

Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

Oprava střechy objektu bývalé kotelny v areálu ÚO Liberec v Pastýřské ulici
Příloha změnového listu č.

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
M-stavby s.r.o.

1

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			Cena za část 9. klempířské konstrukce	kpl	1,00	3 488,00	3 488,00
Celkem Odpočty za změnový list 1							3 488,00

Nacenění neprovedených dodávek a prací

Neprovedené dodávky a práce se týkají části 9 – Klempířské konstrukce

Bylo naceněno dle výkazu výměr 41 běžných metrů za celkovou cenu 11.000,- Kč. Z toho vychází, že jedem metr je za 268,30 Kč.

Po zaměření hotových klempířských konstrukcí bylo zjištěno, že je provedeno 28 běžných metrů. S rozsahem provedených klempířských konstrukcí objednatel souhlasí (bylo odsouhlaseno, že nebude proveden žlab a svod a část oplechování u atiky autodílen). Oproti cenové nabídce, kde bylo naceněno 41 metrů běžných se provedlo pouze 28 metrů běžných (o 13 metrů běžných méně) což dělá 7.512,-Kč ($268,3 \times 28 = 7.512$) a rozdíl oproti původní ceně je tedy 3.488,-Kč.

Částka 3.488,- je cena za neprovedené dodávky a práce a bude uvedena v dodatku č.1 ke SoD spolu s vícepracemi (4.314,-Kč).

Zpracoval: Ing. Hynek Paclt

