

DODATEK Č. 2

č.j. KRPL-80599-21/ČJ-2013-1800VZ

KE SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-80599-16/ČJ-2013-1800VZ

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené:	Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

HANAD, spol. s r.o.

zastoupený:	Helena Burešová, jednatel
se sídlem:	Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa
IČ:	18385648
DIČ:	CZ18385648
bankovní spojení:	Komerční banka Česká Lípa
číslo účtu:	230144-421/0100
zapsaný:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 495

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku č. 2

„Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo vedené pod č. j. KRPL-80599-16/ČJ-2013-1800VZ z důvodu výskytu předem objektivně nepředvídatelné změny prací oproti projektové dokumentaci. Po sejmutí bednění střechy byl zjištěn nevyhovující stav odvětrání svislého kanalizačního potrubí ve třech případech č.p. 407 a 408 v ulici Arbesova v České Lípě. Odvětrání bylo nutno vyvést nad střechu. Naopak nebylo provedeno oplechování závětrné lišty K9.

Cena díla se touto změnou nemění, vícepráce jsou ve stejné výši jako méněpráce.

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1 smlouvy o dílo se doplňuje o text:

Předmět smlouvy se doplňuje o změny, které jsou předmětem změnového listu č. 2. Tyto změny jsou popsány a oceněny ve změnovém listě č. 2, který je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání dodatku č. 2

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-80599-16/ČJ-2013-1800VZ ve znění dodatku č.1 (č.j. KRPL-80599-19/ČJ-2013-1800VZ) se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 2 – změnový list č. 2.

v Liberci dne: 03.12.2013


v České Lípě dne: 03.12.2013


objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje

zhotovitel:

HANAD, spol. s r.o.


Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku


Helena Burešová
jednatel

HANAD
spol. s r.o.
470 01 ČESKÁ LÍPA, Pivovarská 3157
IČO: 183 85 648 DIČ: CZ18385648
TEL: 487 994 919

Změnový list číslo 2**Identifikace akce**

Název akce:	Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	HANAD, spol. s r.o.
Projektant:	AGORA – architektonický a stavební atelier, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Dodávka a montáž tří samostatně stojících komínků - odpočet neprovedené závětrné lišty

Část díla dotčená změnovým listem

Střecha

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení závětrné lišty K9. Naopak nebyl předpokládán výskyt stávajících odvětrávacích komínků pod beněním střechy.

Nové řešení :

Provedení tří samostatně stojících komínků Ø80, 100 a 120 mm (dodávka a montáž), které byly ukončeny pod beněním střechy a způsobovali jeho degradaci (kondenzací par).

Oplechování závětrné lišty K9 nebylo provedeno.

Zdůvodnění změny :

Jednalo se o předem objektivně nepředpokládanou změnu prací oproti projektové dokumentaci. Stav odvětrání nebyl znám v době provádění projektových prací, neboť se jednalo o zakrytou konstrukci střešním pláštěm. Z důvodu malého rozsahu prací bylo mezi objednatelem a zhotovitelem odsouhlaseno ocenění všech položek formou individuální kalkulace.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyla zpracována projektová dokumentace.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis projektanta ze dne 15.3.2013.





Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	4 725,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 4 725,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Helena Burešová	Ing. Arch. Milan Zrník	Jiří Knop - TDS
		
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KRP LK		
		

ROZPOČET**REKAPITULACE****PŘÍPOČTY**

Stavba: Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa
Příloha změnového listu č. 2



Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: HANAD, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Konstrukce klempířské		4 725			
CELKEM OBJEKT	0	4 725	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Helena Burešová	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Knop - TDS	

ZPOČET

Stavba:

Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa
Příloha změnového listu č.

2

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

HANAD, spol. s r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem							4 725,00
--------------	--	--	--	--	--	--	----------

764		Konstrukce klempířské					4 725,00
IK	01	IK 01	Průměr 100,délka 1 m	ks	3,00	786,00	2 358,00
IK	02	IK 02	Průměr 80,délka 1 m	ks	2,00	760,00	1 520,00
IK	03	IK 03	Průměr 120,délka 1 m	ks	1,00	847,00	847,00

Celkem změnový list							4 725,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	----------

Za zhotovitele:

Helena Burešová

Burešová Helena

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník

[Signature]

Za objednatele:

Jiří Knop - TDS

[Signature]

ROZPOČET**REKAPITULACE****ODPOČTY**

Stavba: Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa
Příloha změnového listu č. 2



Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: HANAD, spol. s r.o.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské		4 725			
CELKEM OBJEKT	0	4 725	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
				0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Helena Burešová	
Za projektanta:	
Ing. Arch. Milan Zrník	
Za objednatele:	
Jiří Knop - TDS	

ROZPOČET

Stavba:

ODPOČTY

Oprava střechy ul. Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa

Příloha změnového listu č.

2

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

HANAD, spol. s r.o.

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV - celkem

4 725,00

764

Konstrukce klempířské

4 725,00


SoD	01	764291530	Střešní prvky TiZn - závětrná lišta rš 345 mm ozn.K/9	m	13,50	350,00	4 725,00
-----	----	-----------	---	---	-------	--------	----------

Celkem změnový list

4 725,00

Za zhotovitele:


Helena Burešová



HANAD
spol. s r.o.
470 01 ČESKÁ LÍPA, Pivovarská 3157
IČO: 183 85 648 DIČ: CZ18385648
ČR 487 928 019

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrník



Za objednatele:

Jiří Knop - TDS

