

**Dodatek č. 1 č.j.: KRPL-14156-20/ČJ-2015-1800VZ
ke smlouvě o dílo č.j.: KRPL-14156-4/ČJ-2015-1800VZ
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „NOZ“)**

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené:	Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem:	Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku	
Tel.:	974 461 242
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	
	Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.:	974 461 361
Fax:	974 461 468
E-mail:	krpl.osm@pcr.cz

dále jen "objednatel"

a

Liebscher & Pohl, spol. s r.o.

zastoupený:	Josef Liebscher – jednatel společnosti
se sídlem:	Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ:	63906236
DIČ:	CZ63906236
bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
číslo účtu:	8407300001/5500
Tel.:	739 028 810
E-mail:	liebscher@lpsro.cz
Fax:	
Zapsaný:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34990

dále jen "zhotovitel"

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy a ceny za dílo vyvolané změnami, které vznikly během realizace díla

„KŘP-L – LBC – U Opatrovny – oprava prostor v 1. NP pro ordinaci lékaře – II. etapa“

III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.3 se doplňuje o text

Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce), ke kterým došlo během realizace díla. Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 1, které tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

původní text:

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 182. 386, 80,- Kč

DPH 21%: 38. 301, 23,- Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 220. 688, 03 Kč

slovy: Dvěstědvacet tisíc šest set osmdesát osm korun českých

se nahrazuje textem:

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH: 215.207,30 Kč

DPH 21%: 45.193,53 Kč

Celková cena včetně DPH 21%: 260.400,83 Kč

slovy: Dvěstěšedesát tisíc čtyř set korun českých osmdesát tři haléře

V. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1

V Liberci dne: 15.04.2015




objednatel:


Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

Ve Stráži nad Nisou dne 15.04.2015

zhotovitel:


**LIEBSCHER & POHL**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
www.lpsro.cz
Glasburova 252, 463 03 Stráž nad Nisou
IČ: 63906236, DIČ: CZ63906236
Josef Liebscher ROŠIVAS FOHL
jednatel společnosti

Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	KŘP-L - LBC - U Opatrovny - oprava prostor v 1.NP pro ordinaci lékaře - II. etapa
Číslo akce SMVS:	x
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	Liebscher & Pohl, spol. s r.o.
Projektant:	Ing. Tomáš Novák
Předmět změnového listu	
Drobné změny a rozšíření předmětu díla	
Část díla dotčená změnovým listem	
prostory budoucí ordinace v 1. NP objektu KŘP-L U Opatrovny v Liberci	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Změna č. 1 - v zadání akce bylo provedení 3 ks průrazů skrz zeď tl. 600 mm Změna č. 2 - napojení ohříváče TUV bylo z původní zásuvky, pojistková skříň měla zůstat původní Změna č. 3 - mělo se jednat o prostou výměnu stávajících vypínačů a zásuvek (sjednocení vzhledu) Změna č. 4 - dodávku PVC krytiny zajišťoval objednatel Změna č. 5 - uvedené změny nebyly předmětem původního zadání Změna č. 6 - úprava chodby (vyjma výměny svítidel nebyla předmětem zadání)	
Nové řešení :	
Změna č. 1 - Byly provedeny další čtyři prostupy Změna č. 2 - Ohříváč TUV je nově napojen elektro kabelem vedeným v podlaze z nové pojistkové skříně Změna č. 3 - Provedeno zasekání a výměna dvou elektrokrabic a nastavení a zaslepení tří elektrokrabic a připojení nového vypínače v lékařském pokoji Změna č. 4 - Dodávka 15 m ² PVC dodaného zhotovitelem Změna č. 5 - Vybourání nadpraží, zárubní a likvidace sutě, osazení dvevního překladu, zednické začištění, dodávka a montáž plastových revizních dvířek a přechodové lišty, provedeno zaslepení odpadu od WC a odstranění 2 ks plyn. potrubí, provedení výmalby Změna č. 6 - bylo provedeno doplnění chybějící dlažby, očištění stávající dlažby, očištění nátěru soklu a nový olejový nátěr. výmalba stěn a stropů bílou barvou	
Zdůvodnění změny :	
Změna č. 1 - požadavek OIKT - příprava pro případnou instalaci dalších IT zařízení Změna č. 2 - Stávající pojistková skříň neměla dostatečné jištění a napojení ohříváče na samostatný okruh je běžné provádět nezávisle samostatným jištěním Změna č. 3 - Provedeno z důvodu instalace nových prvků osvětlení (v rámci výměny světel), pro které byla potřebná větší hloubka otvoru Změna č. 4 - Objednatel zajištěné PVC nebylo v dostatečné výměře Změna č. 5 - Po přeměření čisté výměry otvoru (pod odstranění zárubní) byla zjištěna nevyhovující šířka otvoru, potřeba plastových dvířek, přechodové lišty, zaslepení odpadu z WC a odstranění potrubí byla	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Ke změnám nebyl zpracován změnový výkres.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
Číslo stránky stavebního deníku 079763 - 079765.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: Ne	
Vliv na kvalitu: Ne	
Vliv na cenu: Ano	
Přípočty k ceně díla bez DPH:	32 820,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 820,50 Kč
Za zhotovitele:  BOŘISLAV POHL LIEBSCHER & POHL STAVEBNÍ SPOLEČNOST www.liebscher-pohl.cz Orloukova 252, 463 03 Stráž nad Neisou IČ: 61906236, DIČ: CZ61906236	Za objednatele: Ing. Hynek Paclt 
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK 	

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Příloha změnového listu č. #ODKAZ!

Objednatel:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

Změnový list - celkem

32 820,50

Změna č. 1 - provedení průrazů pro slaboproudé rozvody - navýšení o 4 ks

1 556,00

SoD	1	16	provedení průrazů ve svislých konstrukcích tl. 600 mm	ks	4,00	300,00	1 200,00
SoD	2	20	začištění omítky kolem průrazu	ks	4,00	89,00	356,00

Změna č. 2 - dokončení zdravotně technické instalace pro místnost č. 115 a č. 116 - připojení ohřívače TUV, vč. výměny pojistkové skříně

4 232,00

IK	3		přívod k ohřívači TU, vč. výměny pojistkové skříně	kpl	1,00	4 232,00	4 232,00
----	---	--	--	-----	------	----------	----------

Změna č. 3 - dokončení výměny vypínačů a zásuvek

2 200,00

IK	4		připojení vypínače lékař	ks	1,00	568,00	568,00
IK	5		zasekání a výměna elektrokrabic	ks	2,00	660,00	1 320,00
IK	6		nastavení a zaslepení elektrokrabic	ks	3,00	104,00	312,00

Změna č. 4 - pokládka povlakové krytiny PVC v místnostech

4 500,00

IK	7		dodávka chybějícího PVC	m2	15,00	300,00	4 500,00
----	---	--	-------------------------	----	-------	--------	----------

Změna č. 5 - ostatní

8 616,00

IK	8		Dod. a mont. plast. dvířek 40/40, bílá	ks	1,00	560,00	560,00
IK	9		Zaslepení nefunkčního odpadu ve skladu (býv. WC)	ks	1,00	120,00	120,00
IK	10		Odstranění nefunkčního plynovodního potrubí v čekárně a kuchyňce	ks	2,00	100,00	200,00
IK	11		Kompletní obnova maleb místností po provedených pracích	m2	261,80	20,00	5 236,00
IK	12		Dodávka a osazení interiérových dveří plných, bílých 80P, včetně kování a vložky FAB	ks	1,00	2 500,00	2 500,00


Změna č. 6 - provizorní úpravy chodby

11 716,50

IK	13		Doplnění dlažby v přechodových místech	ks	2,00	490,00	980,00
IK	14		Dodávka a montáž přechodové lišty při vstupu do čekárny, materiál Al	ks	1,00	200,00	200,00
IK	15		Vybourání zárubní, nadpraží, vč. likvidace sutě	kpl	1,00	1 980,00	1 980,00
IK	16		Osazení překledu, zednické začištění, malba	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00
IK	17		Očištění olejového soklu	m2	26,20	27,98	733,00
IK	18		Nátěr soklu olejovou barvou, světle šedou	m2	31,25	80,00	2 500,00
IK	19		Malba barvou bílou strop	m2	10,49	42,00	440,58
IK	20		Malba barvou bílou stěny	m2	26,26	42,00	1 102,92
IK	21		Očištění podlahy	m2	10,89	57,85	630,00

Za zhotovitele:

Bořivoj Pohl



Za objednatele:

Ing. Hynek Pačt

Ing. Hynek Pačt, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 63906236, DIČ: CZ63906236