

**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-25331-10/ČJ-2017-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-25331-4/ČJ-2017-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená plk. Ing. Leošem Tržilem, ředitelem krajského ředitelství
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Michal Polášek, tel.: 974 622 531, 724 846 704
e-mail: michal.polasek@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: BELFOR CZ s.r.o.
sídlo: Jugoslávská 11/2343, 669 02 Znojmo
zastoupená p. Daliborem Peřinkou, jednatelem společnosti
IČ: 26227576
DIČ: CZ26227576
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 86-4427230217/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 38313
kontaktní osoba: p. Dalibor Peřinka, tel.: 515223164,
e-mail: info@belfor.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

**dodatek č. 1 č.j. KRPB-25331-10/ČJ-2017-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-25331-4/ČJ-2017-0600VZ**

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 11.2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-25331-4/ČJ-2017-0600VZ, kterou uzavřely dne 21. února 2017, že:

Čl. II.

Za Čl. II. odst. 2.1. Předmět smlouvy se vkládá odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedené v Čl. III. odst. 3.1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 464.568,--

slovy: čtyřistašedesátčtyřtisícpětsetšedesátosmkorunčeských

vícepráce

bez DPH Kč 32.265,35,--

slovy: třicetdvatisícdvěstěšedesátpěttisíckorunčeských

Celková cena vč. víceprací činí:

bez DPH Kč 496.833,35

slovy: čtyřistadevadesátšesttisícosmsettřicettřikorunčeských

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1).“

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-25331-4/ČJ-2017-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v tomto dodatku č. 1.

5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu a jednu přílohu o 5 (slovy: pěti) stranách textu.

Ve Znojmě dne 11 -04- 2017

BELFOR CZ s.r.o.

Jugos
IČO :
OR: Kra

E-mail

Dalibor Peřinka
jednatel společnosti

V Brně dne 11.4.2017

ře

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

BELFOR CZ s.r.o.

Jugoslávská 2343/11, 669 02 Znojmo ; IČO: 262 27 576, DIČ: CZ 262 27 576 http: www.belfor.cz

mobil: +420 774 767 767

e-mail: info@belfor.cz

Rozpočet:

č. : 17 / 010

Oprava bazénu, bazénových rozvodů a bazénové technologie - vícepráce

Rekreační středisko PČR Riviéra

místo: Podhradí nad Dyjí

telefon:

mobil: 602 301 335

e-mail: petr.kriz3@pcr.cz

platnost od: 29.3.2017

nabídka je platná 14 dní

položka	ks	cena	DPH	celkem (bez DPH)
01 Plavecký bazén	1	10 362,35 Kč		10 362,35 Kč
02 Stavební a bourací práce - příloha	1	21 903,00 Kč		21 903,00 Kč
Provozní řád	0	- Kč		- Kč

CELKEM za dodávku a montáž bez DPH

32 265,35 Kč


DPH %

21

6 775,72 Kč

CELKEM za dodávku a montáž s DPH

39 041,07 Kč



převzal - objednal

BELFOR CZ s.r.o.

Jugoslávská 11/2343, 669 02 Znojmo

IČO : 262 27 576 , DIČ : CZ 262 27 576

OR: Krajský Obchodní soud Brno

tel: +420/ 515 223 164, fax: +420/ 515 223 165

E-mail: info@belfor.cz , www.belfor.cz



Položkový rozpočet

položka	ks/m2	cena	DPH	celkem (bez DPH)
01.01.01.				
Fólie DLW delifol 1,5mm šíře 200cm dno + stěny	0	720,00 Kč	-	Kč
Fólie DLW delifol 1,5mm protiskluzná schod	0	1 090,00 Kč	-	Kč
Fólie DLW delifol 1,5mm šíře 165cm žlab / žebřík	1	720,00 Kč		720,00 Kč
Lišta vnější 6x4	2	99,00 Kč		198,00 Kč
Lišta vnitřní 6x4		99,00 Kč		99,00 Kč
Geotextilní podložka 500g	2	60,00 Kč		120,00 Kč
Tekutá fólie	0,05	1 100,00 Kč		55,00 Kč
Svařovací hmota / čistič	0,05	999,00 Kč		49,95 Kč
Sílikon modrý	0,02	710,00 Kč		14,20 Kč
Lepidlo 15kg (5 718,- = 381,- / kg)	0,2	381,00 Kč		76,20 Kč
Drobný materiál	1	250,00 Kč		250,00 Kč
01.01.01.			celkem	1 582,35 Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
01.01.02.			celkem	- Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
01.01.03.			celkem	- Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
	0			- Kč
01.01.04.			celkem	- Kč
Koleno D75	1	96,00 Kč		96,00 Kč
Koleno D90	4	159,00 Kč		636,00 Kč
Zpětná klapaka Y D75 kulová	1	2 638,00 Kč		2 638,00 Kč
Zpětná klapaka D90 přírubová	1	2 629,00 Kč		2 629,00 Kč
Redukce 90 / 75	1	80,00 Kč		80,00 Kč
				1,00 Kč
01.01.05.			celkem	6 080,00 Kč
Stav fólie - stížené svařování	8	500,00 Kč		4 000,00 Kč
Doprava místostaveništní / km (účtovány skutečně ujeté km)	0	- Kč		- Kč
Cestovné / km (účtovány skutečně ujeté km)	1	800,00 Kč		800,00 Kč
Montáž profilů, podložky, fólie - oprava uložení žebříku	2	350,00 Kč		700,00 Kč
Vyložení žlabu, obložení schodiště	0	- Kč		- Kč
Montáž sacího potrubí z vyrovnávací nádrže	1	1 200,00 Kč		1 200,00 Kč
01. CENA CELKEM bez DPH:				10 362,35 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 17/03/28 Rozpočet			Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Propojení předové jímky s technologickou šachtou	JKSO:	
Stavba: 499	Název stavby: Rekreační středisko Podhradí	SKP:	
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 21 903,00		
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	18 818,60	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	564,60
	M práce celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem		18 818,60		
HZS		2 520,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		21 903,10	Ostatní náklady celkem:	564,60
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Zdeněk Přibyl		Jméno:		Jméno:
Datum: 29.03.2017		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 % činí:	21 903,00 Kč	
DPH		21,0 % činí:	4 600,00 Kč	
Cena za objekt celkem:			26 503,00 Kč	

Stavba: 499	Rekreační středisko Podhradí	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 02	Propojení předové jímky s technologickou šachtou	Datum tisku: 29.03.2017	
Rozpočet: 17/03/28	Rozpočet		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Zpevněné plochy	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	524,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	18 818,60	0,00	0,00	0,00	2 520,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	18 818,60	0,00
Mimostaveništní doprava	3,00	18 818,60	564,60
Zařízení staveniště	0,00	18 818,60	0,00
Provoz investora	0,00	18 818,60	0,00

564,60

Stavba: 499	Rekreační středisko Podhradí	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 02	Propojení předové jímky s technologickou šachtou	Datum tisku: 29.03.2017	
Rozpočet: 17/03/28	Rozpočet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,1000	991,00	3 072,10
2	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,5000	173,00	86,50
3	162 20-1210.R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,5000	153,00	76,50
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,5000	250,00	125,00
5	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	13,0000	19,70	256,10
6	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,6000	330,00	858,00
7	175 10-1101.RT2	Obsyp, podsyp bez prohození sypaniny s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	0,5000	911,00	455,50
8	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1,0000	130,00	130,00
1		Zemní práce				5 059,70
46		Zpevněné plochy				
9	113 10-6231.R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	2,8000	39,20	109,76
10	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,8000	109,50	306,60
11	596 24-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	2,8000	314,00	879,20
12	979 05-4451.U00	Očištění vybourané zámkové dlaždice	m2	2,8000	42,90	120,12
46		Zpevněné plochy				1 415,68
9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	970 05-1160.V01	Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm vč. dopravy	m	1,0000	6 653,00	6 653,00
9		Ostatní konstrukce, bourání				6 653,00
900		Hodinové zúčtovací sazby				
14	909 - .R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace vč. materiálu !	h	9,0000	280,00	2 520,00
900		Hodinové zúčtovací sazby				2 520,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	R-pol.	Těsnící ucpávka HRD 100-3G-4/8-30 vč. montáže	kus	1,0000	4 519,00	4 519,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 519,00
99		Staveništní přesun hmot				
16	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,3615	274,00	647,04
99		Staveništní přesun hmot				647,04
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
17	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,6357	174,50	110,94
18	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,2509	15,00	333,76
19	979 99-0001.V04	Poplatek za skládku stavební suti				
		stavební odpad tříděný	t	0,6357	125,00	79,47
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				524,17