



Naše č. j.: UT-28537/2017

Naše sp. zn.: UT-27984/2016/04

Smlouvy různé / V / 5

**DODATEK č. 4**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04“**

Smluvní strany:

**Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,  
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. 52626881/0710,  
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**CL-EVANS s.r.o.**  
zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,  
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, IČ: 267 68 607,  
DIČ: CZ26768607, č. účtu.: 107-931980297/0100,  
zastoupená jednatelem Ing. Janem Neužillem a Ing. Josefem Láfem  
(dále jen „**zhotovitel**“)

*shora uvedené smluvní strany se po úplném konsenzu dohodly na uzavření dodatku  
č. 4 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.*

**Čl. I.**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo v souvislosti s nutností provést změny v rozsahu provedení díla – méněprací a víceprací, které jsou dále popsány ve změnových listech č. 13 – 18 a nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nepodstatné změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

**Čl. II.**

**V čl. IV. se mění odst. 1. takto:**

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 13 - 18 činí:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
|                   | <b>Kč bez DPH</b> |
| Původní cena díla | 18.239.979,00     |

7K.

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Cena díla dle dodatku č. 1          | 18.263.518,14 |
| Cena díla dle dodatku č. 2          | 18.549.416,27 |
| Cena díla dle dodatku č. 3          | 18.892.197,82 |
|                                     |               |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 13 | -5.401,00     |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 14 | -21.960,90    |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 15 | -6.980,00     |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 16 | -8.590,00     |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 17 | 48.556,00     |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 17 | -48.556,00    |
| Vícepráce dle Změnového listu č. 18 | 78.520,70     |
| Měněpráce dle Změnového listu č. 18 | -6.013,60     |
|                                     |               |
| Součet (ZL č. 13 – 18)              | 29.575,20     |

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Nová celková cena v Kč <b>bez</b> DPH | <b>Nová celková cena v Kč včetně DPH</b> |
| <b>18.921.773,02</b>                  | <b>22.895.345,35</b>                     |

### Čl. III.

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění  
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.

#### Přílohy:

- Změnový list č. 13
- Změnový list č. 14
- Změnový list č. 15
- Změnový list č. 16
- Změnový list č. 17
- Změnový list č. 18

7. Plná moc zhotovitele

V Praze dne 7./12./2017

Ing. Petr Košťál  
zástupce ředitele

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík  
ředitel SUZ MV  
(objednatel)



CL - EVANS s.r.o.  
Česká Lípa 2, Bulharská 1557, PSČ 470 02  
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607  
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem  
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685

V České Lípě dne ...../...../2017

na základě plné moci  
Ing. Jan Neužil

Ing. Jan Neužil  
jednatel

Ing. Josef Láf

jednatel  
(za zhotovitele)



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                  | <b>13</b>            |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                      |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                | ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04                               |                      |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                           | 114V51200 5008                                                   |                      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                | Správa uprchlických zařízení MV                                  |                      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa               |                      |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                | Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 |                      |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                             |                                                                  |                      |
| ZTI - snížení počtu umyvadel (m.č. 2.21 a 2.24)                                                                                                                                                            |                                                                  |                      |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                   |                                                                  |                      |
| 800-721 Zdravotně technické instalace                                                                                                                                                                      |                                                                  |                      |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                               |                                                                  |                      |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                 |                                                                  |                      |
| V m.č. 2.21 (sociální zařízení pro ubytované ženy) mělo být provedeno 7 ks umyvadel.                                                                                                                       |                                                                  |                      |
| V m.č. 2.24 (sociální zařízení pro ubytované muže) mělo být provedeno 7 ks umyvadel.                                                                                                                       |                                                                  |                      |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                      |
| V m.č. 2.21 (sociální zařízení pro ubytované ženy) bude provedeno 6 ks umyvadel.                                                                                                                           |                                                                  |                      |
| V m.č. 2.24 (sociální zařízení pro ubytované muže) bude provedeno 6 ks umyvadel.                                                                                                                           |                                                                  |                      |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |
| Neprovedení 1 ks umyvadla (shodná situace pro obě místnosti) z důvodu malé vzdálenosti při otevírání vstupních dveří. Snížení počtu umyvadel bylo odsouhlaseno vedoucím oddělení ochrany veřejného zdraví. |                                                                  |                      |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                              |                                                                  |                      |
| Bude zapracováno do skutečného provedení stavby                                                                                                                                                            |                                                                  |                      |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                |                                                                  |                      |
| bod 7                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                      |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                  |                                                                  |                      |
| Vliv na termín: nemá vliv na termín                                                                                                                                                                        |                                                                  |                      |
| Vliv na kvalitu: beze změny                                                                                                                                                                                |                                                                  |                      |
| Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla                                                                                                                                                                   |                                                                  |                      |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                       |                                                                  | - Kč                 |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                        |                                                                  | <b>5 401,00 Kč</b>   |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                            |                                                                  | <b>- 5 401,00 Kč</b> |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                            | Za projektanta:                                                  | Za TDI:              |
| Ing. Přemysl Licinberg                                                                                                                                                                                     | Ing. arch. Vít Benda                                             | Ing. Martin Jonáš    |
| Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz                                                                                                                                                   |                                                                  |                      |

AKCE: Zařízení pro zajištění cizinců Bělá - Rekonstrukce objektu č. 4  
MÍSTO: Jezová č.p. 1501, pozemek p.č.: St. 5019, k.ú. Bělá pod Bezdězem  
PROFES: 800-721 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE

| Č. ODD. | Č. POL. | POPIS                                                                                                                                      | MJ    | POČET | cena/MJ     | cena         |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|--------------|
| 800-721 | A01     | DOMOVNÍ KANALIZACE                                                                                                                         |       |       |             | -501,00 Kč   |
|         |         | I Potrubí                                                                                                                                  |       |       |             |              |
|         | 10      | Plastové potrubí PP HT, DN 40 přípojovací                                                                                                  | [m]   | -1,50 | 320,00 Kč   | -480,00 Kč   |
|         | 11      | Zkoušky těsnosti kanalizace                                                                                                                | [m]   | -1,50 | 14,00 Kč    | -21,00 Kč    |
| 800-721 | A05     | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY                                                                                                                        |       |       |             | -4 900,00 Kč |
|         | 12      | umyvadlo<br>kpl: umyvadlo keramické, sifon umyvadlový, 2x rohový ventil 5312 3/8"x1/2", baterie<br>umyvadlová stojánková bez otliv. odpadu | [kpl] | -2    | 2 450,00 Kč | -4 900,00 Kč |
| CELKEM  |         |                                                                                                                                            |       |       |             | -5 401,00 Kč |

POZNÁMKA:

Změna počtu umyvadel dle požadavku objednatele



**Změnový list číslo 14****Identifikace akce**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04                               |
| Číslo akce SMVS: | 114V51200 5008                                                   |
| Objednatel:      | Správa uprchlických zařízení MV                                  |
| Zhotovitel:      | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa               |
| Projektant:      | Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 |

**Předmět změnového listu**

Oplocení - neprovedení žiletkové spirály (ostnatého drátu) u vysokého oplocení

**Část díla dotčená změnovým listem**

33 Oplocení

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Součástí realizace vysokého oplocení (v = 3000 + 600 mm) mělo být koruna plotu opatřena žiletkovou spirálou (PD - D.11.1.14 Zámečnické výroby, ID 42)

**Nové řešení :**

Žiletková spirálu nebude u vysokého oplocení provedena

**Zdůvodnění změny :**

Neprovedení žiletkové spirály ve vazbě na stanovisko veřejné ochránkyně práv, respektive OAMP MV o zajištění vhodných podmínek pro ubytování rodin s dětmi v ZZC Bělá

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Bude zapracováno do skutečného provedení stavby

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

bod 60

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: nemá vliv na termín




Vliv na kvalitu: beze změny

Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b> | - Kč |
|--------------------------------------|------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b> | 21 960,90 Kč |
|-------------------------------------|--------------|

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b> | - 21 960,90 Kč |
|-------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:                                                                       | Za projektanta:                                                                     | Za TDI:                                                                               |
| Ing. Přemysl Licinberg                                                                | Ing. arch. Vít Benda                                                                | Ing. Martin Jonáš                                                                     |
|    |  |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz                              |                                                                                     |                                                                                       |
|  |                                                                                     |                                                                                       |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - ŽILETKOVÁ SPIRÁLA

|          |                                            |                                |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA | Rozpočet: SO.04.2              |
| Objekt : | SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU                 | ROZPOČET/VV - DPS - 09.06.2017 |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 33</b> |                  | <b>Oplocení</b>                               |    |          |           |                   |
| 68             | 767912120R00     | Montáž oplocení ostnatého drátu H nad 2,0 m   | m  | -148,90  | 81,00     | -12 060,90        |
| 78             | Z/42+44+45.2     | Drát žiletkový ocel zinkovaná                 | bm | -156,35  | 63,00     | -9 850,05         |
| 247            | 999281108R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t  | -0,27    | 185,00    | -49,95            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>33 Oplocení</b>                            |    |          |           | <b>-21 960,90</b> |

|  |               |  |  |  |  |                   |
|--|---------------|--|--|--|--|-------------------|
|  | <b>Celkem</b> |  |  |  |  | <b>-21 960,90</b> |
|--|---------------|--|--|--|--|-------------------|



# Změnový list číslo 15

## Identifikace akce

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04                               |
| Číslo akce SMVS: | 114V51200 5008                                                   |
| Objednatel:      | Správa uprchlických zařízení MV                                  |
| Zhotovitel:      | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa               |
| Projektant:      | Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 |

## Předmět změnového listu

Neprovedení drtiče kuchyňských odpadů u dřezu vstupního stolu k myčce

## Část díla dotčená změnovým listem

Díl 766 Konstrukce truhlářské (pč. 322)

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Součástí vstupního stolu k myčce s dřezem (pracovní linka ve výdejně jídla) bylo provedení drtiče kuchyňských odpadů.

### Nové řešení :

Dřez, který je součástí vstupního stolu k myčce ve výdejně jídla nebude osazen drtičem kuchyňských odpadů

### Zdůvodnění změny :

Negativní vliv rozmělněného kuchyňského odpadu - výrazné zvýšení sedimentace a následného zanášení kanalizačního potrubí pevnými látkami, problémy při čištění odpadních vody v ČOV

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do skutečného provedení stavby

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod 71

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: beze změny

Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla

### Přípočty k ceně díla bez DPH:

0,- Kč

### Odpočty z ceny díla bez DPH:

6 980,- Kč

### Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

- 6 980,- Kč

Za zhotovitele:

Ing. Přemysl Licinberg

Za projektanta:

Ing. arch. Vít Benda

Za TDI:

Ing. Martin Jonáš

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - DRTIČ ODPADKŮ - ODPOČET

|          |                                            |                                |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJ. CIZINCŮ - BĚLA | Rozpočet: SO.04.2              |
| Objekt : | SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU                 | ROZPOČET/VV - DPS - 31.01.2017 |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                            | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                             |        |          |           |                  |
| 322         | T/01             | Pracovní linka ve výdejně jídla ocel 600/5900 mm nerez vč. souvisejících přístrojů - D+M | soubor | 1,00     |           |                  |
|             |                  | všechny výrobky vč. kování, případně zasklení, doplňků a povrchové úpravy:               |        |          |           |                  |
|             |                  | provedení dle popisu v PD                                                                |        |          |           |                  |
|             |                  | Drtič odpadků                                                                            |        | -1,00    | 6 980,00  | -6980            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                         |        |          |           | <b>-6 980,00</b> |



**Změnový list číslo 16****Identifikace akce**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04                               |
| Číslo akce SMVS: | 114V51200 5008                                                   |
| Objednatel:      | Správa uprchlických zařízení MV                                  |
| Zhotovitel:      | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa               |
| Projektant:      | Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 |

**Předmět změnového listu**

Datový rozvod (rozvaděč D4) - odpočet dodávky rackové skříně - položka č. 49, elektroinstalace - slaboproud (datový rozvod)

**Část díla dotčená změnovým listem**

Elektroinstalace - slaboproud (datový rozvod)

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Součástí položkového rozpočtu byla dodávka rackové skříně 19" (30U/600/600) - položka č. 49, elektroinstalace - slaboproud (datový rozvod)

**Nové řešení :**

Vlastní racková skříň bude dodána objednatelem, dodávka skříně nebude zhotovitelem fakturována

**Zdůvodnění změny :**

Shodnou rackovou skříň má objednatel k dispozici skladem, jejím využitím dojde k úspoře finančních prostředků

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Beze změny

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

bod 71

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: nemá vliv na termín




Vliv na kvalitu: beze změny

Vliv na cenu: dojde ke snížení ceny díla


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b> | <b>0,- Kč</b> |
|--------------------------------------|---------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b> | <b>8 590,- Kč</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b> | <b>- 8 590,- Kč</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:                                                                     | Za projektanta:                                                                     | Za TDI:                                                                               |
| Ing. Přemysl Licinberg                                                              | Ing. arch. Vít Benda                                                                | Ing. Martin Jonáš                                                                     |
|  |  |  |

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz



# Zařízení pro zajištění cizinců Bělá

## Elektroinstalace - slaboproud

| Poř. | Označení | Popis                                  | Typ | MJ | množství | Jednotková cena |        | celkem bez DPH (Kč) |
|------|----------|----------------------------------------|-----|----|----------|-----------------|--------|---------------------|
|      |          |                                        |     |    |          | Dodávka         | Montáž |                     |
|      |          | <b>Datový rozvod</b>                   |     |    |          |                 |        |                     |
|      |          | Rozváděč D4                            |     |    |          |                 |        |                     |
| 49   |          | Skříň racková 19" 30U/600/600, rámová, |     | ks | -1       | 8 590           | 0      | -8 590              |
|      |          | <b>Datový rozvod celkem</b>            |     |    |          |                 |        | -8 590              |

**Měněpráce - celkem**

**-8 590**



# Změnový list číslo 17

## Identifikace akce

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04                               |
| Číslo akce SMVS: | 114V51200 5008                                                   |
| Objednatel:      | Správa uprchlických zařízení MV                                  |
| Zhotovitel:      | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa               |
| Projektant:      | Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 |

## Předmět změnového listu

Náhrada živičného povrchu komunikace betonovou zámkovou dlažbou

## Část díla dotčená změnovým listem

Díl 5 Komunikace

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Kryt (finální povrch) komunikace před objektem měl být proveden ze živičných materiálů.

### Nové řešení :

Finální povrch komunikace bude proveden z betonové zámkové dlažby (tl. 8 cm)

### Zdůvodnění změny :

Náhrada materiálu krytu komunikace s ohledem na snadnou rozebíratelnost a vyšší trvanlivost betonové zámkové dlažby.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Bude zapracováno do skutečného provedení stavby

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

bod 82

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín




Vliv na kvalitu: beze změny

Vliv na cenu: beze změny


|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b> | <b>48 556,- Kč</b> |
|--------------------------------------|--------------------|

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b> | <b>48 556,- Kč</b> |
|-------------------------------------|--------------------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b> | <b>0,- Kč</b> |
|-------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:                                                                     | Za projektanta:                                                                     | Za TDI:                                                                               |
| Ing. Přemysl Licinberg                                                              | Ing. arch. Vít Benda                                                                | Ing. Martin Jonáš                                                                     |
|  |  |  |

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz





# **POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ-KOMUNIKACE-NÁHRADA ŽIVICE**

|          |                                                       |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stavba : | <b>PFB160018 ZARIZENI PRO ZAJISTENI CIZINCU - BEI</b> | Rozpočet: SO.04.2                         |
| Objekt : | <b>SO.04 REKONSTRUKCE OBJEKTU</b>                     | <b>ROZPOČET/VV - DPS - revize 04/2016</b> |

| P.č.          | Číslo položky    | Název položky                                      | MJ | množství      | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 5</b> |                  | <b>Komunikace</b>                                  |    |               |           |             |
| 116           | 573191111R00     | Nátěr infiltrační penetrační emulzí 1kg/m2         | m2 | -159,20       | 20,00     | -3 184,00   |
|               |                  | <i>komunikace:159,2</i>                            |    | <i>159,20</i> |           |             |
| 117           | 577112114R00     | Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm | m2 | -159,20       | 285,00    | -45 372,00  |
|               |                  | <i>komunikace:159,2</i>                            |    | <i>159,20</i> |           |             |
|               | 596215040R00     | Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm   | m2 | 159,20        | 101,01    | 16 080,00   |
|               |                  | <i>komunikace:159,2</i>                            |    | <i>159,20</i> |           |             |
|               | 59245030         | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní      | m2 | 162,38        | 200,00    | 32 476,00   |
|               |                  | <i>159,2 * 1,02</i>                                |    | <i>162,38</i> |           |             |
|               | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                |    |               |           | <b>0,00</b> |

# Změnový list číslo 18

## Identifikace akce

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Název akce:      | ZZC Bělá - Rekonstrukce obj. č. 04                               |
| Číslo akce SMVS: | 114V51200 5008                                                   |
| Objednatel:      | Správa uprchlických zařízení mV                                  |
| Zhotovitel:      | CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa               |
| Projektant:      | Adam Rujbr Architects s.r.o., Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5 |

## Předmět změnového listu

Provedení nové brány v nízkém rozdělovacím oplocení

## Část díla dotčená změnovým listem

Díl 33 Oplocení

## Popis změny, popis technického řešení

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V původním záměru bylo počítáno se stavbou nízkého rozdělovacího oplocení výcházkových prostorů bez brány.

### Nové řešení :

V novém nízkém rozdělovacím oplocení bude provedena nová brána

### Zdůvodnění změny :

Zvýšení obslužnosti a bezpečnosti daného objektu. Brána umožní vjezd nákladních vozidel

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Drobná změna v rámci skutečného provedení stavby.

### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD - bod 60




### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv na termín

Vliv na kvalitu: kvalita díla bude vyšší

Vliv na cenu: dojde ke zvýšení ceny díla

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>            | <b>78 520,70 Kč</b> |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>             | <b>6 013,60 Kč</b>  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b> | <b>72 507,10 Kč</b> |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Za zhotovitele:                                                                     | Za projektanta:                                                                     | Za TDI:                                                                               |
| Ing. Přemysl Licinberg                                                              | Ing. arch. Vít Benda                                                                | Ing. Martin Jonáš                                                                     |
|  |  |  |

Úplnost změnového listu zkontroloval: Ing. Miloslav Lenz



# POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRACÍ - brána

|          |                                            |                                |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Stavba : | PFB160018 ZARÍZENÍ PRO ZAJ. CIZINCŮ - BELA | Rozpočet: SO.04.2              |
| Objekt : | SO,04 REKONSTRUKCE OBJEKTU                 | ROZPOČET/VV - DPS - 09.06.2017 |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                      | MJ    | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 33</b> |                  | <b>Oplocení</b>                                                                    |       |          |           |                  |
| 86             | Z/46             | Brána plotová 3000/2100 systémová vč. sloupků ocel zinkovaná, vč. kování a doplňků | kompl | 1,00     | 73 000,00 | 73 000,00        |
| 64             | 275313621R00     | Beton základových patek prostý C 20/25 -X0 oplocení: Z/46: 0,9*0,9*0,8*2           | m3    | 1,29     | 2 150,00  | 2 773,50         |
| 65             | 27535121R00      | Bednění stěn základových patek - zřízení Z/46: (0,9+0,9)*2*0,1*2                   | m2    | 0,72     | 320,00    | 230,40           |
| 66             | 275351216R00     | Bednění stěn základových patek - odstranění                                        | m2    | 0,72     | 65,00     | 46,80            |
| 67             | 338171122R00     | Osazení sloupků plot. ocel, zabetonování                                           | kus   | 2,00     | 245,00    | 490,00           |
| 72             | 767920240R00     | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2 Z/46                                | kus   | 1,00     | 1 980,00  | 1 980,00         |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>bránu</b>                                                                       |       |          |           | <b>78 520,70</b> |
| 64             | 275313621R00     | Beton základových patek prostý C 20/25 -X0 oplocení: Z/41: 0,4*0,4*0,8*2           | kus   | -0,26    | 2 150,00  | -550,40          |
|                | 27535121R00      | Bednění stěn základových patek - zřízení Z/46: (0,4+0,4)*2*0,1*2                   | m2    | -0,32    | 320,00    | -102,40          |
| 66             | 275351216R00     | Bednění stěn základových patek - odstranění                                        | m2    | -0,32    | 65,00     | -20,80           |
| 67             | 338171122R00     | Osazení sloupků plot. ocel, zabetonování                                           | kus   | -2,00    | 245,00    | -490,00          |
| 75             | Z/41.1           | Plotový panel 2500/2030 mm systémový ocel zink                                     | kompl | -1,00    | 3 550,00  | -3 550,00        |
| 76             | Z/41.2           | Sloupek plotový 60/60/2600 mm systémový ocel                                       | kus   | -2,00    | 650,00    | -1 300,00        |
|                |                  |                                                                                    |       |          |           | <b>-6 013,60</b> |
|                | <b>Celkem</b>    |                                                                                    |       |          |           | <b>72 507,10</b> |

# PLNÁ MOC

Společnost **CL-EVANS s.r.o.**, IČ: 26768607, se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685, jednající **Ing. Janem Neužilem**, jednatelem, a **Ing. Josefem Láfem**, jednatelem,


## tímto zmocňuje

**Ing Josefa Láfa**, nar. 25.7.1961, bytem Heřmanice 152, Jablonné v Podještědí, a **Mgr. Tomáše Kafku**, nar. 28.9.1967, bytem Jabloňová 3261, Česká Lípa, k jednání za společnost CL-EVANS s.r.o. ve všech věcech.

Zmocněnci musí jednat dle této plné moci společně.

Zmocnění jednat za společnost CL-EVANS s.r.o. je dle této plné moci oběma zmocněncům uděleno na dobu ode dne 25.11.2017 do dne 3.12.2017.


V České Lípě dne 24.11.2017


  
\_\_\_\_\_  
**CL-EVANS s.r.o.**  
Ing. Jan Neužil, jednatel

  
\_\_\_\_\_  
**CL-EVANS s.r.o.**  
Ing. Josef Láf, jednatel

Tuto plnou moc přijímám:

V České Lípě dne 24.11.2017

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Josef Láf

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Tomáš Kafka



