

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 53/2013 (č. zhotovitele 1313), jejímž předmětem je výstavba cvičné věže pro požární sport na PS v Pardubicích uzavřené dne 31.5.2013 (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.2 tohoto znění

I.**Smluvní strany****1. Zhotovitel**

název: **Chrupa stavební společnost s r.o. Pardubice**
sídlo: **Raisova 232, 530 02 Pardubice**
zastoupený: **Ing. Jaroslavem Novotným – jednatelem**
IČ: **25285262**
DIČ: **CZ25285262**
bankovní spojení: **ČSOB Pardubice**
č. účtu: **0272150723/0300**
Zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998

2. Objednatel

název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje**
sídlo: **Teplého 1526, 530 02 Pardubice**
zastoupená: **plk. Ing. Miroslavem Kvasničkou, ředitelem Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje**
IČ: **70885869**
DIČ: **CZ70885869 – identifikovaná osoba**
bankovní spojení: **ČNB, pobočka Hradec Králové**
č. účtu: **6232881/0710**

II.**Předmět dodatku**

Z důvodů víceprací a méněprací, specifikovaných v níže uvedených změnových listech stavby, které vznikly v průběhu realizace díla, se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

➤ Část IV. Cena díla se mění následovně:

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně ve výši:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>Původní cena</i>	<i>782 541,00 Kč</i>	<i>164 337,00 Kč</i>	<i>946 875,00 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>221 341,00 Kč</i>	<i>46 481,61 Kč</i>	<i>267 822,61 Kč</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>- 126 953,00 Kč</i>	<i>- 26 660,13 Kč</i>	<i>- 153 613,13 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně dodatku č. 2</i>	<i>876 929,00, Kč</i>	<i>184 155,09 Kč</i>	<i>1 061 084,09 Kč</i>

Cena celkem včetně DPH zaokrouhleno 1 061 084,00 Kč.

Cena celkem včetně DPH slovy: jedenmiliónšedesátjedentisícosmdesátčtyři koruny české.

➤ Příloha č. 2 ke smlouvě položkový rozpočet projektové dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaný 12/2012 společností OPTIMA spol. s r.o., která tvoří nedílnou součást Smlouvy, se doplňuje o následující změnové listy, které vymezují rozsah víceprací a méněprací:

- Změnový list stavby č. 1313/01 – vícepráce kanalizace
- Změnový list stavby č. 1313/02 - vícepráce podklad pro tartan z asfaltů
- Změnový list stavby č. 1313/03 - vícepráce zásyp vyvážecí jímky, chyba ve výpočtu počtu obrubníků, změna pryžového obložení
- Změnový list stavby č. 1313/04 - méněpráce – odpočet podkladů pro tartan, odvoz zeminy, pažení výkopů, revizní šachta, uliční vpust'

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

53 / 2 / 2013

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne: 2. 8. 2012

V Pardubicích dne: 25. 10. 2013

za zhotovitele

Ing. Jaroslav Novotný
jednatel

za objednatele

plk. Ing. Miroslav Kvasnička
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje



GHRPA

stavební společnost s r.o. PARDUBICE
Ralsova 131, 530 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262

OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

