

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo (dle evidence zhotovitele č. 14-144-13, dle evidence objednatele č. 5/2014)
ze dne 8. 1. 2014 uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561

DIČ: není plátce DPH

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Beskydská stavební, a.s.

Sídlo: Frýdecká 225, 739 61 Třinec

IČ: 28618891

DIČ: CZ28618891

Zastoupená: Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Frýdek – Místek, č. účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 4287

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 1. 2014 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace přestavby objektu skladů v Bílovci na Integrované výjezdové centrum určené složkám Integrovaného záchranného systému (IZS).
2. V oddíle I. Smluvní strany se na straně objednatele doplňuje osoba jednající ve věcech technických: Ing. Jan Marek, na straně zhotovitele se ve věcech technických doplňují tyto osoby: Ing. Marcel Konesz, Matěj Štěpankevič a Marek Nalewajka.
3. Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), jejichž soupis a rozsah je specifikován v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 tohoto dodatku. Zdůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dále dohodly na rozsahu prací uvedených ve smlouvě o dílo, které nebudou provedeny (méněpráce). Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu v příloze č. 2 tohoto dodatku.
5. V souvislosti s provedením víceprací a méněprací uvedených v tomto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Cena za provedené dílo dle předané dokumentace a přiloženého položkového rozpočtu je stanovena dohodou smluvních stran včetně víceprací a méněprací uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena	15 812 545,- Kč	3 320 635,- Kč	19 133 180,- Kč
Méněpráce	730 176,51 Kč	153 337,07 Kč	883 513,58 Kč
Vícepráce	1 017 595,24 Kč	213 695,00 Kč	1 231 290,24 Kč
Cena vč. dodatku č. 1	16 099 963,73 Kč	3 380 992,93 Kč	19 480 956,66 Kč

6. V návaznosti na změnu rozsahu prací podle smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění o dobu nezbytnou k provedení víceprací s tím, že ustanovení čl. V. odst. 3 smlouvy o dílo nově zní takto:

Stavební práce budou ukončeny a dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 4. 8. 2014.

7. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

II.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – soupis a položkový rozpočet víceprací
 - Příloha č. 2 - soupis a položkový rozpočet méněprací
 - Příloha č. 3 - zdůvodnění dodatečných stavebních prací
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Ostravě dne 25. 6. 2014

.....
za objednatele:
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

V Třinci dne 24. 6. 2014

.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Dohnal, MBA
předseda představenstva a ředitel společnosti

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Stavba: Bílovec IVC - přestavba VS na IVC, IV. Etapa

Souhrnný rozpočet více a méně prací č.1:

Vícepráce

Stavební oddíl:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dřevěné protipožární dveře	109 287,36	22 950,35	132 237,71
Plastové výplně otvorů VCP - okno u dozorčího	34 800,00	7 308,00	42 108,00
Protipožární ucpávky	21 266,00	4 465,86	25 731,86
Stříška nad vstupem	31 650,00	6 646,50	38 296,50
OK pro podhledy	612 404,04	128 604,85	741 008,89
Oklepání omítek	52 350,98	10 993,71	63 344,69
VCP prosklení pod světlíkem	28 665,00	6 019,65	34 684,65
Venkovní rozvody SLB	45 689,00	9 594,69	55 283,69
Kabelové žlaby, krabice	6 301,12	1 323,24	7 624,36
Anténní systém	37 165,00	7 804,65	44 969,65
Změna elektroinstalace dle zápisu z 24.2.	5 998,95	1 259,78	7 258,73
Napájení dieselagregátu	22 824,78	4 793,20	27 617,98
Chránička pro WAP	227,64	47,80	275,44
Doplnění total stop	8 965,37	1 882,73	10 848,10
CELKEM	1 017 595,24	213 695,00	1 231 290,24

Méněpráce

Stavební oddíl:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Dřevěné dveře MNP	-24 989,03	-5 247,70	-30 236,73
Vodovodní přípojka VCP a MNP	-28 102,00	-5 901,42	-34 003,42
Plastové výplně MNP - provedeno v předchozí etapě	-18 895,50	-3 968,06	-22 863,56
SDK MNP	-169 713,70	-35 639,88	-205 353,58
Kanalizace MNP	-100 095,00	-21 019,95	-121 114,95
Stavební část MNP	-318 031,28	-66 786,57	-384 817,85
Šílno a slaboproud MNP	-70 350,00	-14 773,50	-85 123,50
CELKEM	-730 176,51	-153 337,07	-883 513,58

Celkem více a méněpráce

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
CELKEM	287 418,73	60 357,93	347 776,66

22

✓

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:	
Objekt :	Hasičská stanice, Rychlá lékařská pomoc, Přístavba	VCP dveře	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	61165170	Chybějící dveře v základním rozpočtu	kus	7,00	v ceně	
2	61165171	Dveře D1 protipožár 1kř. 80x197cm EW15DP3+C	kus	2,00	6 630,00	13 260,00
3	61165171	Dveře D2 protipožár 1kř. 80x197cm EW30DP3+C	kus	1,00	6 630,00	6 630,00
4	61165172	Dveře D2 protipožár 1kř. 80x197cm EW15DP3+C	kus	3,00	6 630,00	19 890,00
5	61165173	Dveře D9 protipožár proskl. 90x197cm EW15DP3+C	kus	3,00	17 160,00	51 480,00
6	61168701.A	Dveře D8 protipožár 1kř. Prosklené jako D9 z. 80/197 cm EW15DP3+C	kus	1,00	17 160,00	17 160,00
7	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 084,20	0,80	867,36
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				109 287,36

CELKEM bez DPH

109 287,36


Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		VCP plastové výplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
1	Po12	D+M okno v recepci, soustava dvou oken zasklených izolačním dvojsklem o rozměrech 1400/1500 a 2200/1500 s dolním posuvným křídlem	kus	1,00	34 800,00	34 800,00
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				34 800,00

CELKEM bez DPH

34 800,00



Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		VCP požární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	01a	Protipožární opatření				
1	01	protipožární přepážka, např. HILTI	m2	2,80	7 595,00	21 266,00
	Celkem za	01a Protipožární opatření				21 266,00

CELKEM bez DPH

21 266,00



Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		VCP stříška nad vstupem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1	01	D+M stříška nad vstupem	kpl.	1.00	31 650,00	31 650,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				31 650,00

CELKEM bez DPH

31 650,00



Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		VCP OK pro podhledy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	411387531R00	Zabetonování otvorů	kus	19,00	274,50	5 215,50
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				5 215,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	19,00	198,00	3 762,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,93	249,50	232,28
4	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,31	14,40	134,06
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,93	201,50	187,60
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,65	22,50	104,74
7	979990105.R00	Skládkovné	t	0,93	130,00	121,03
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 541,71
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
8	767995101R00	Výroba a montáž OK konstrukce vč.zákl.nátěru komplet vč.vrutů a chem.kotev. Projekt řeší zavěšení podhledu na ocelová táhla. Tyto táhla měla být kotvena do stropní konstrukce. Výpočtová nosnost střešních konstrukcí je dostatečná. V rámci přípravy realizace však bylo zjištěno, že krytí výztuže nosných prvků, které mělo být zároveň určeno pro kotvení, je hraniční. V případě, že by bylo kotvení provedeno podle PD, hrozí obnažení tahové výztuže a z toho plynoucí ohrožení skutečné nosnosti konstrukcí. Statikem bylo navrženo nové pomocné konstrukce, na kterou by se kotvil nový podhled. Byla navržena ocelová konstrukce, skládající se s JÄKL profilu 40/100/3, 60/100/6 délky od 0,9 po 1,2m. Tyto JÄKL profily budou uloženy na příčkách v osové vzdálenosti cca 1,0-1,2m. Jedná se o celkovou hmotnost cca 9,5 tun.				
			kg	9 508,65	63,38	602 646,83
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				602 646,83

CELKEM bez DPH

612 404,04

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		Oklepání stávajících omítek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9m	m2	159,00	59,90	9 524,10
2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	455,00	55,60	25 298,00
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,93	201,50	4 217,40
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	104,65	22,50	2 354,63
5	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,93	249,50	5 222,04
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	209,30	14,40	3 013,92
7	979990105.R00	Skládkovné	t	20,93	130,00	2 720,90
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				52 350,98

Celkem bez DPH

52 350,98



Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		VCP prosklení pod světlíkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
1	311	Prosklení u světlíku-polykarbonát HC P 16 mm Opál	m2	45,50	630,00	28 665,00
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				28 665,00

CELKEM bez DPH

28 665,00



ROZPOČET - vícepráce zemní trasy SLP

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bílovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovská 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská stavební, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 02.2

Jaroslav Haltof

11.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	15 069,10	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	30 619,80	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž		11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-8)		45 688,90	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant					D Celkové náklady					
Datum a podpis Objednatel			Razítko		23 Součet 7, 12, 19-22			45 688,90		
					24 DPH 15,00 % z 0,00			0,00		
Datum a podpis Zhotovitel			Razítko		25 DPH 21,00 % z 0,00			9 594,67		
					26 Cena s DPH (ř. 23-25)			55 283,57		
Datum a podpis			Razítko		E Přípočty a odpočty					
					27 Dodávky objednatele			0,00		
					28 Klouzavá doložka			0,00		
					29 Zvýhodnění + -			0,00		

ROZPOČET - vícepráce zemní trasy SLP

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt:

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská slavební, a.s.

VCP:

VCP 02.2

Zpracoval

Jaroslav Haltof

Datum:

11.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

15 069,10

469

Stavební práce při elektromontážích

15 069,10

5	110002200	Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,070	772,12	54,05
0	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně do šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	70,00	99,33	6 952,96
0	174111512	Zásyp rýh ručně do šířky 50 cm hloubky 20 cm - pískové lože (10+10 cm)	m	70,00	11,87	831,10
0		<u>písek technický tříděný zásypový</u>	t	8,00	232,80	1 862,40
0	174311516	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3	m	70,00	43,07	3 014,76
0	459961114	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	70,00	8,69	608,38
0	283234210	<u>fólie varovná PVC šíře 40 cm s potiskem</u>	m	70,00	1,71	119,50
		<u>Převoz zeminy</u>	m3	6,00		
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	6,00	166,50	999,00
	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	6,00	54,00	324,00
	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	6,00	59,50	357,00

PSV

Práce a dodávky PSV

30 618,80

743

Elektromontáže - hrubá montáž

30 618,80

0	743131113	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložena pevně	m	450,00	24,06	10 825,20
0	345713500	<u>trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040</u>	m	450,00	8,46	3 806,28
6	743131118	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložena pevně	m	150,00	26,00	3 899,40
7	345713550	<u>trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110</u>	m	150,00	25,45	3 817,92
	mont	Prostupy do budovy prům. 110	ks	3,00	315,00	945,00
		<u>Prostupy do budovy prům. 110</u>	ks	3,00	108,00	324,00
	mont	Prostupy do budovy prům. 40	ks	8,00	165,00	1 320,00
		<u>Prostupy do budovy prům. 40</u>	ks	8,00	42,00	336,00
	mont	Ukončení trubek v budově	ks	11,00	132,00	1 452,00
		<u>Ukončení trubek v budově</u>	ks	11,00	42,00	462,00
	mont	Zatěsnění prostupů	ks	11,00	187,00	2 057,00
		<u>Zatěsnění prostupů</u>	ks	11,00	125,00	1 375,00

Celkem

45 689

ROZPOČET - vícepráce - méněpráce

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bílovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská stavební, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 03.1

Jaroslav Hattof

4.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimořad. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	6 301,12	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	6 301,12
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	1 323,24
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	7 624,36

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

ROZPOČET - vícepráce - méněpráce

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II.etapa

Objekt:

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

VCP:

VCP 03.1

Zpracoval:

Jaroslav Haltof

Datum:

4.3.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV

6 301,12

743 Elektromontáže - hrubá montáž

5 438,98

		ZMĚNA KRABIC PRO OSAZENÍ DO DŘEVĚNÉHO OBKLADU				5 438,98
149	345715210	krabice odbočná	kus	-163,000	5,43	-885,42
149	345715210	krabice odbočná DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ	kus	163,000	38,80	6 324,40
		ZMĚNA KABELOVÝCH KANÁLŮ na MERKU2				0,00
0	743552121	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 50 mm	m	-180,000	57,04	-10 266,48
0	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	-90,000	110,40	-10 476,00
0	345755100	víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62	kus	-90,000	54,32	-4 888,80
0		Montáž žlab kovový typ MERKU 2	m	-180,000	57,04	-10 266,48
0		žlab kabelový pozinkovaný 2m/merku 2 rozměry dle nutnosti, od 50/50-150/50	kus	90,000	170,72	15 364,80
	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				862,14
		DOPLNĚNÍ ZÁSUVK PRO NAPOJENÍ SUŠIČKY A PRAČKY				862,14
99	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 4pól	kus	2,000	379,46	758,93
0	747161430	Montáž zásuvka pohyblivá šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	51,60	103,21

Celkem

6 301,12

ROZPOČET - Vícepráce anténní systémy VHF - SLP

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bilovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská stavební, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 04.2

Jaroslav Hattof

18.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl	0	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	28 513,19	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	8 651,33	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 164,52	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	37 164,52
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	7 804,55
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	44 969,07

E Připočty a odpočty

27	Dodávky objednatel	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET - Vícepráce anténní systémy VHF - SLP

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Břlovci na IVC Břlovac - Ilatapa

Objekt:

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s

VCP	VCP 04.2
Zpracoval	Jaroslav Hlatfot
Datum:	18.3.2014

PŘESTAVBA ZÁLOŽNÍHO VELITELSKÉHO STANOVISŤE

Zařazení	Název	Mj	Počet	dodávka	dodávka celkem	montáž	montáž celkem	celkem
Vícepráce anténní systémy VHF								
	Instalační krabice KT 250 vč. Vika s předlisý, mříž na stěnu	ks	2,00	221,25	443	88,20	176	619
	Trubka kovová Kopek 36	m	35,00	170,55	5 969	31,20	1 092	7 061
	Koaxiální kabel RG213	m	100,00	52,85	5 285	19,20	1 920	7 205
	Konektor koaxiální M typ N krimpovací	ks	16,00	188,90	3 022	72,40	1 158	4 181
	Svodící přepětí obousměrný s konektory F typu N, 50 Ohm, 5-5300Mhz, Iv 2,2kA	ks	4,00	2 987,25	11 949	218,50	874	12 823
	Drobný instalační materiál	ks	1,00	950,00	950	855,00	855	1 805
	Vodič CYA 25ZŽ	m	135,00	37,87	5 112	15,44	2 084	7 197
	Vodič CYA1	m	35,00	3,40	119	6,30	221	340
	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	2,00	255,00	510	188,40	377	887
	Antennní stožár FeZn 48mm, délka 3m	ks	3,00					
	Konzole stožáru stěnová odsazená	ks	4,00					
	Konzole lřmnu na střešní konstrukci	ks	2,00					
	Manžeta kabelového prostupu stožáru	ks	1,00					
	Zemnicí stožárová svorka FeZn do 55mm	ks	3,00					
	Kotvení do stěny, šrouby, zemnicí drát, ucpávky, tmel	ks	1,00					
	Ostatní	kpl			0		0	0
	HZS	hod	4,00	0,00	0	206,13	825	825
	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	5,00	0,00	0	188,67	943	943
	Vícepráce anténní systémy VHF				33 360		10 525	43 885

Méněpráce anténní systémy VHF

Méněpráce anténní systémy VHF								
	Připravenost pro radiostanice HZS a ZZS							
	Kabel koaxiální 50 ohm (typ odsouhlasit s uživatelem)	m	-100,00	13,19	-1 319,20	8,73	-873,00	-2 192,20
	Konektor koaxiální typ N na koaxiální kabel	ks	-6,00	72,56	-435,34	21,34	-128,04	-563,38
	Svodící přepětí, s konektory N, 50 Ohm, frekvenční rozsah 5 – 800 Mhz, průchozí utlum max 1,2 dBN, proud výboje 1,5kA (8/20 μs)	ks	-3,00	733,81	-2 201,42	116,40	-349,20	-2 550,62
	Krabice plastová s vikem s předlisý, pro montáž na stěnu	ks	-3,00	296,82	-890,46	174,60	-523,80	-1 414,26

Méněpráce anténní systémy VHF

	Méněpráce anténní systémy VHF				-4 846		-1 874	-6 720
--	--------------------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------

Poznámka:

Součástí cenové nabídky není provedení prostupu střechou budovy a následné utěsnění uvedeného prostupu.

ROZPOČET - ZMĚNA ELEKTROINSTALACE DLE ZÁPISU ZE DNE 24.02.2014

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bílovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská slavební, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 06.1

Jaroslav Haltof

17.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl'	0	14	Mimoslav doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	5 998,95	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Datum a podpis			Razítko			23	Součet ř. 12, 19-22		5 998,95
Objednatel						24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
						25	DPH 21,00 % z 0,00		1 259,78
Datum a podpis			Razítko			26	Cena s DPH (ř. 23-25)		7 258,73
Zhotovitel						E Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele		0,00
Datum a podpis			Razítko			28	Klouzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET - ZMĚNA ELEKTROINSTALACE DLE ZÁPISU ZE DNE 24.02.2014

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt: ZMĚNA ELEKTROINSTALACE DLE ZÁPISU ZE DNE 24.02.2014.

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

VCP	VCP 06.1
Zpracoval	Jaroslav Haltor
Datum	17.3.2014

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt: ZMĚNA ELEKTROINSTALACE DLE ZÁPISU ZE DNE 24.02.2014.

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

2.23(3.7) Elektromontáže - soubory pro vodiče

72	741	744411220	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	16,000	13,89	222,24
73	341	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	16,000	7,29	116,64
111	741	748112211	Montáž svítidla žárovkové nastenné přisazené 120W s košem	kus	1,000	69,84	69,84
113	348	348144050	svítidlo nastenné přisazené žárovkové, 1x40W, světlo červené	kus	1,000	60,53	60,53

2.30(3.14) Elektromontáže - soubory pro vodiče

0	741	747161430	Montáž zásuvka pohyblivá šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	-1,000	51,60	-51,60
0	358	358115610	zásuvka průmyslová IS 1632 16A 230 V 3pólová	kus	-1,000	159,31	-159,31
			Montáž 400V vypínač pro sporák, šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	122,00	122,00
			vypínač 400V/16A pro sporák	kus	1,000	785,00	785,00

2.31(3.15) Elektromontáže - soubory pro vodiče

70	741	744411230	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	19,000	15,44	293,36
71	341	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	19,000	11,80	224,20
96	741	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh	kus	1,000	16,68	16,68
97	345	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	1,000	3,18	3,18
0	741	747161430	Montáž zásuvka pohyblivá šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	51,60	51,60
0	358	358115610	zásuvka průmyslová IS 1632 16A 230 V 3pólová	kus	1,000	159,31	159,31

2.32(3.16) Elektromontáže - soubory pro vodiče

0	741	743131113	mm uložena pevně	m	2,000	24,06	48,12
0	345	345713500	09040	m	2,000	8,46	16,92

2.34(3.18) Elektromontáže - soubory pro vodiče

96	741	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh	kus	1,000	16,68	16,68
97	345	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	1,000	3,18	3,18
66	741	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	1,000	59,36	59,36
69	345	345551240	zásuvka 230V (16A) s prepětovou ochranou	kus	1,000	439,99	439,99

3.42(1.08) Elektromontáže - soubory pro vodiče

0	741		Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky 300/50 mm	m	6,000	178,50	1 071,00
0	345		žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 300/50vc víka	kus	6,000	458,20	2 749,20

3.43(1.10) Elektromontáže - soubory pro vodiče

96	741	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh	kus	1,000	16,68	16,68
97	345	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	1,000	3,18	3,18
0	741	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	1,000	59,36	59,36
67	345	345551240	zásuvka 230V (16A)	kus	1,000	45,24	45,24

3.44(1.11) Elektromontáže - soubory pro vodiče

96	741	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh	kus	-2,000	16,68	-33,36
97	345	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	-2,000	3,18	-6,36
0	741	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	-1,000	59,36	-59,36
67	345	345551240	zásuvka 230V (16A)	kus	-1,000	45,24	-45,24
66	741	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	-1,000	59,36	-59,36

K

69	345	345551240	zásuvka 230V (16A) s přepětovou ochranou	kus	-1,000	439,99	-439,99
3.45(1.15)			Elektromontáže - soubory pro vodiče				
0	741	747161130	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení ZP+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	49,66	99,32
0	345	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí, IP44	kus	2,000	50,36	100,72
			Celkem				5 998,95



ROZPOČET - Doplnění napojení DA

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bílovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská stavební, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 07.1

Jaroslav Haňtoř

18.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	898,63	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení slavenišť	0,00%	0,00
2		Montáž	3 127,50	9	Bez pevné podl	0	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	16 654,55	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 144,10	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		22 824,78	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22				22 824,78		
				24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00		
Objednatel				25 DPH 21,00 % z 0,00				4 793,20		
				26 Cena s DPH (ř. 23-25)				27 617,99		
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty						
Zhotovitel				27 Dodávky objednatel				0,00		
Datum a podpis				28 Klouzavá doložka				0,00		
				29 Zvýhodnění + -				0,00		

ROZPOČET - Doplnění napojení DA

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt: ZMĚNA ELEKTROINSTALACE DLE ZÁPISU ZE DNE 24.02.2014

Objednatel: HZS MSK, Vyškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

VCP

Zpracoval

Datum.

VCP 07.1

Jaroslav Haltof

18.3.2014

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt: Objekt: Doplnění napojení DA

JKSO.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

	469	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně do šířky 50 cm hloubky 80 cm homina třídy 3	m	15,00	99,33	1 489,92
	469	174111512	Zásyp rýh ručně do šířky 50 cm hloubky 20 cm - pískové lože (10+10 cm)	m	15,00	11,87	178,09
	581		<i>písek technický tříděný zásypový</i>	t	1,00	232,80	232,80
	469	174311516	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm homina třídy 3	m	15,00	43,07	646,02
	469	459961114	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	15,00	8,69	130,37
	283	283234210	<i>fólie varovná PVC šíře 40 cm s potiskem</i>	m	15,00	1,71	25,61
			<i>Drát 10 drát o 10mm FeZn v zemi - montáž</i>	m	16,00	42,69	683,10
			<i>Drát 10 drát o 10mm FeZn v zemi</i>	m	16,00	40,01	640,22

Elektromontáže - soubory pro vodiče

6	741	743131118	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložená pevně	m	15,000	26,00	390,00
7	345	345713550	<i>09110</i>	m	15,000	25,45	381,75
94	741	744431700	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený volně	m	20,000	43,07	861,40
95	341	341116880	<i>kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x95 mm2</i>	m	20,000	774,14	15 482,80
156		746211210	Okončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	8,000	58,59	468,70
			<i>kabelové oko 95x10 KU</i>	kus	8,000	98,75	790,00
			Úprava rozvaděče - prostupy	kpl	1,000	424,00	424,00

Celkem

22 824,78

ROZPOČET - chránička pro WAPKU

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bilovci na IVC
Bilovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská slabežní, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 08.1

Jaroslav Haltof

18.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení slavišišť	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl	0	14	Mimoslav doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-8)	227,64	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant			D Celkové náklady			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			23 Součet 7, 12, 19-22			27 Dodávky objednatel		
Objednatel			24 DPH 15,00 % z 0,00			28 Klouzavá doložka		
Datum a podpis			25 DPH 21,00 % z 0,00			29 Zvýhodnění + -		
Zhotovitel			26 Cena s DPH (ř. 23-25)					
Datum a podpis								

ROZPOČET - chránička pro WAPKU

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II.etapa

Objekt:

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

VCP

Zpracoval

Datum:

VCP 08.1

Jaroslav Haltoř

18.3.2014

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II.etapa

Objekt: Objekt: chránička pro WAPKU

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

0 741	743131113	Montáž trubka ochranná do krabic plastová luhá D do 40 mm uložena pevně	m	7.000	24,06	168,42
0 345	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex HDPE+LDPE KF 09040	m	7.000	8,46	59,22

Celkem

227,64

ROZPOČET - Doplnění TOTAL STOP

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bílovec - II. etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Vyškovická 40 Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

Beskydská stavební, a.s.

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

VCP 09.1

Jaroslav Haltof

19.3.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	8 965,37	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 18-22	8 965,37
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	1 882,73
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	10 848,10

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +-	0,00

ROZPOČET - Doplnění TOTAL STOP

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt: Doplnění TOTAL STOP

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

VCP:	VCP 09.1
Zpracoval:	Jaroslav Haltor
Datum:	19.3.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celková cena
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

74	741	744411221	Montáž kabel Cu sk 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	90,000	15,44	1 389,60
			<i>kabel silový s Cu jádrem CXKH-V 3Ax1,5 mm²</i>	<i>m</i>	<i>90,000</i>	<i>39,80</i>	<i>3 582,00</i>
			Montáž TLAČÍTKA	ks	1,000	22,80	22,80
			<i>GW 42-201 12x12x 5cm červené se sklem</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>689,90</i>	<i>689,90</i>
141	357	357145166	rozvodnice RED, ÚPRAVA NAPĚTOVÁ CÍVKA	ks	1,000	1 346,00	1 346,00
143	357	357149131	rozvodnice RH, ÚPRAVA NAPĚTOVÁ CÍVKA	ks	1,000	1 549,00	1 549,00
			PPV	kpl	1,000	386,07	386,07

Celkem

8 965,37

Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :	Hasičská stanice, Rychlá lékařská pomoc, Přístavba	MNP dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	61165171	Dveře D1 dodávka dveří plných 800/1970	kus	-2,00	1 758,00	-3 516,00
2	61165171	Dveře D2 dodávka dveří plných 800/1970	kus	-4,00	1 758,00	-7 032,00
4	61165173	Dveře D9 částečně prosklené 900/1970	kus	-3,00	2 285,80	-6 857,40
5	61168701.A	Dveře D8 vnitřní plastové 800/1970	kus	-1,00	7 385,30	-7 385,30
6	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-247,91	0,80	-198,33
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-24 989,03

CELKEM bez DPH

-24 989,03




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	11	Vodovodní přípojka změna	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14 144	IVC Břilovec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14 144
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-28 102	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-28 102		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-28 102		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-28 102		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	-28 102 Kč
DPH	21,0 %	-5 901 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-34 003 Kč

Poznámka :

Stavba :	14 144 IVC Bílovec	Rozpočet : 11
Objekt :	01	Vodovodní přípojka změna

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-9 517	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 320	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	-26 632	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	781	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 200	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 746	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-28 102	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-28 102	0
Oborová přírážka	0	0,0	-28 102	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-28 102	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-28 102	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-28 102	0
Provoz investora	0	0,0	-28 102	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-28 102	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-28 102	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14 144 IVC Bílovec	Rozpočet: 11
Objekt :	01	Vodovodní přípojka změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201102R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	-20,00	186,20	-3 724,00
2	132201109R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-20,00	46,60	-932,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-20,00	116,80	-2 336,00
4	175101101R00	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	-13,70	184,30	-2 524,91
	Celkem za	1 Zemní práce				-9 516,91
Díl: 8		Trubní vedení				
5	422735560	Napojení na stáv.podzemní kryt materiál-pozink 3'', včetně tvarovek, kulového ventilu, manžety	m	6,00	470,00	2 820,00
6	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí	kus	2,00	750,00	1 500,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 320,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
7	286131150	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 90*8,2 mm	m	-104,00	293,30	-30 503,20
8	286131150R1	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, D63	m	20,00	198,00	3 960,00
9	871241121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90	m	-50,00	208,00	-10 400,00
10	871241121R02	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	22,00	123,00	2 706,00
11	877211121U00	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	5,00	1 521,00	7 605,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				-26 632,20
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
12	899	signal. vodič CU 2 mm2	m	36,00	21,70	781,20
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				781,20
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
13	9557R3	Vytyčení inž.síti	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				1 200,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,00	116,40	1 746,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 746,00


Položkový rozpočet

Stavba :	IVC Bílovec	Rozpočet:
Objekt :		MNP plastové výplně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
7	Po11	D+M vnitřní okno fix 2500/760	kus	-1,00	18 895,50	-18 895,50
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				-18 895,50

CELKEM bez DPH

-18 895,50




Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet:
Objekt :	5223-1 Hasičská stanice	MNP SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				
1	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární II. 12,5 mm, bez izolace	m2	-510,25	306,00	-156 136,50
2	342264051RT4	Podhled Thermatexový, bez izolace	m2	-45,50	298,40	-13 577,20
Celkem za		311 Sádrokartonové konstrukce				-169 713,70

CELKEM bez DPH

-169 713,70



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	Odpočty kanalizace venkovní	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01			Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14 144	IVC Bílovec		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	14 144
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-26 074	Ztlížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-74 021	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-100 095	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-100 095	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-100 095	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : 		Jméno : Ing. Jan Marek
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis: 
Základ pro DPH		15,0	%	-100 095 Kč
DPH		15,0	%	-15 014 Kč
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč
DPH		0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-115 109 Kč

Poznámka :

Stavba :	14 144 IVC Bílovec	Rozpočet :	12
Objekt :	01	Odpočty kanalizace venkovní	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-26 074	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	-74 021	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-26 074	-74 021	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-100 095	0
Oborová přírážka	0	0,0	-100 095	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-100 095	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-100 095	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-100 095	0
Provoz investora	0	0,0	-100 095	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-100 095	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-100 095	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	14 144 IVC Bílovec	Rozpočet: 12
Objekt :	01	Odpočty kanalizace venkovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	-25,00	256,90	-6 422,50
2	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	-25,00	13,50	-337,50
3	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	-25,00	81,90	-2 047,50
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	-25,00	45,80	-1 145,00
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-25,00	69,50	-1 737,50
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-25,00	35,10	-877,50
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-125,00	53,90	-6 737,50
8	583411	Dodávka kameniva pro zához v komunikaci	m3	-18,96	357,00	-6 768,72
	Celkem za	1 Zemní práce				-26 073,72
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	721176324R00	Potrubí ležaté v zemi DN 150 x 3,6 mm	m	-52,00	494,30	-25 703,60
10	721176325R00	Potrubí ležaté v zemi DN 200 x 4,5 mm	m	-53,00	685,20	-36 315,60
11	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,00	1 230,00	4 920,00
12	R	Potrubí plastové perforované drenážní pro vodoměr.šachtu, DN 125	m	50,00	96,00	4 800,00
13	28697032.B	Šachta DN400 D400 2,2 m DN 200 průtok, 2x vtok	kus	-4,00	5 430,40	-21 721,60
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				-74 020,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5223-1.4	4. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
5223-1	Hasičská stanice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5223	IVC Břilovec- II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.P.M. projekční ateliér		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Moravskosl.kraje			
Dodavatel	Zvolen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	194 471	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	194 471	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	194 471	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	194 471	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : 	Jméno : Ing. Jan Novák
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH			21,0 %	194 471 Kč
DPH			21,0 %	40 839 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				235 310 Kč

Poznámka :

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet :	5223-1.4
Objekt :	5223-1 Hasičská stanice	4. etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	194 471	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
000 Technologie	0				
CELKEM OBJEKT	194 471	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	194 471	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-1.4
Objekt :	5223-1 Hasičská stanice	4. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244381R00	Pleťování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,26		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard II. 12,5 mm, bez izolace	m2	488,00		
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární II. 12,5 mm, bez izolace	m2	435,00		
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. II. 12,5 mm, bez izolace	m2	102,85		
5	342264051RT4	Podhled Thermatexový, bez izolace	m2	276,30		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612142001U00	Potazení vni stěna sklovl síť +tmel	m2	412,92	107,10	44 223,73
6	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,64		
7	612441240R00	Omitka vnitřní zdíva vápenosádrová hladká	m2	101,02	272,30	27 507,75
8	612456212R00	Postřik stěn a polážení MC s urovnáním, II. 8 mm	m2	104,99	87,20	9 155,13
9	612473182R00	Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	541,91	209,60	113 584,34
10	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	191,40		
11	615481111R00	Polážení válc.nosníků rabc,pletvem a postřik MC	m2	16,21		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				194 470,94
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	5	D+M roštu litinového zařízení E100K	m	18,00		
13	63	Zdvojená podlaha m.č. 1.20 - technologická místnos	m2	7,50		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	535,05		
15	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	399,50		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	682,15		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	75,87		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
18	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	82,27		
19	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	l	0,08		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
20	766661512R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. do 80 cm	kus	31,00		
21	766661522R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. nad 80 cm	kus	7,00		
22	766661542R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD, 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00		
23	D1,D2	Dodávka dveří plných 800/1970	kus	20,00		
24	D10	Dveře vnitřní plné 900/1970	kus	1,00		
25	D3,D4	Dodávka dveří plných 700/1970	kus	6,00		
26	D5	Dveře vnitřní plastové 1500/2000 dvoukř	kus	1,00		
27	D7	Dodávka dveří částečně proskl 800/1970	kus	4,00		
28	D8	Dveře vnitřní plastové 800/1970	kus	1,00		
29	D9	Dveře částečně prosklené 900/1970	kus	5,00		
30	T1	D+M parapetu v recepci - postforming š 225mm	m	3,60		
31	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	871,18		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-1.4
Objekt :	5223-1 Haslčská stanice	4. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
32	PS2,PS3	D+M vnitřních slěn plastových	m2	15,11		
33	Po11	D+M vnitřní okno fix 2500/760	kus	1,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plástu				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
34	771471113U00	Mlž sokl keramika rovný malta -120	m	22,30		
35	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	22,30		
36	771479001R02	M vnitřní slinutá dlažba nastěnu v myčce - slinutá dlažba vč. všech souvisejících prací a dodávek(dodávka keramického slinutého obkladů v ceně 300,-Kč/m2)	m2	119,20		
37	771479001R01	D+M skladby povrchů podlah - keramická dlažba v myčce vč. soklů a všech souvisejících prací a dodávek(dodávka keramické dlažby v ceně 850,-Kč/m2)	m2	74,00		
38	771571113U00	Mlž keramika rezná hladká malta -12	m2	119,20		
39	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	117,53		
40	771990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa	m2	287,71		
41	771990192U00	Připl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa	m2	287,71		
42	771	Dodávka dlažby keramické	m2	316,50		
43	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	620,35		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy poviakové				
44	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	146,68		
45	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	146,68		
46	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	162,40		
47	776521200R00	Lepení poviakových podlah, čtverce PVC, Chemopren	m2	146,68		
48	28412265	Podlahovina PVC	m2	146,68		
49	776521340R00	D+M PVC plovoucí podlahy	m2	65,35		
50	776521350R00	D+M koberec	m2	35,40		
51	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	%	633,75		
	Celkem za	776 Podlahy poviakové				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
52	777210030RA0	Podlahy z epoxid. plastbet. ChS Epoxy 517 tl.14 mm	m2	355,50		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	781	Obklady keramické				
53	781101121V01	Provedení penetrace podkladu - práce vč. materiálu	m2	172,20		
54	781419706R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotu - plošně	m2	172,20		
55	781471115U00	Mlž keram hladká malta -25ks/m2	m2	172,20		
56	781491111U00	Plastový profil do malty rohový	m	2,00		
57	781491511U00	Plastový profil do malty ukončovací	m	5,35		
58	597	Dodávka obkládaček	m2	189,42		
59	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	611,52		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
60	783	Nátěr zárubní	kus	37,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
61	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	213,34		
62	784411301R00	Pačkování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	1 984,95		
63	784411302R00	Pačkování 1x, ohrus, sádra, místnosti H do 5 m	m2	665,05		
64	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m	m2	1 984,95		
65	784422272R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místnost do 5 m	m2	665,05		
66	784452211R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Standard	m2	1 208,85		
	Celkem za	784 Malby				

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-1.4
Objekt :	5223-1 Hasičská stanice	4. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Technologie				
67	R00	Vzduchový kompresor k plnění tlakových lahví dýchacích přístrojů dle tech.specifikace (např. Dräger MV III 250)	ks	1,00		
68	R01	Pračka a sušička dle technické specifikace (např.pračka Miele PW 6089 VARIO LP OB a sušička Miele PT 7189 EL OB + dávkovací automat pro tekuté detergeny např. BrightLogic WL4 a přepínač programů k WL4)ve vežovém provedení - umístění pračky a sušičky nad sebou	soubor	1,00		
69	R02	elektrický zámek	kus	13,00		
70	R02	Protichemický vysoušeč dle technické specifikace (např. ROS 2H TURBO)	ks	1,00		
71	R04	Záložní energetický zdroj s automatickým procesem přechodu na provoz z elektrocentrály v případě výpadku elektrické energie v rozvodné síli. Podrobný popis viz technická specifikace.	soubor	1,00		
	Celkem za	000 Technologie				

194 470,94

celkem navíc 318 031,28 bez DPH

celkem navíc 384 817,85 s DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5223-1.5	5. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
5223-1	Hasičská stanice		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5223	IVC Bílovec- II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.P.M. projekční ateliér		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Moravskosl.kraje			
Dodavatel	Zvolen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 843	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	43 843	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	43 843	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	43 843	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno : Ing. Jan Maloň
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		43 843 Kč
DPH	21,0 %		9 207 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	53 050 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet :	5223-1.5
Objekt :	5223-1 Hasičská stanice	5. etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	41 745	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 937	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	161	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 843	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	43 843	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-1.5
Objekt :	5223-1 Hasičská stanice	5. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	18,98		
2	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	56,14		
3	622311133RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 120 mm s omítkou točenou, zmo 1,5mm	m2	43,22	550,80	23 805,58
4	622311153RT5	Zateplovací systém ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou točenou, zmo 1,5mm	m2	10,00	615,90	6 159,00
5	622311523RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	9,00	963,90	8 675,10
6	622311563T00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm	m2	5,63		
7	622405017T00	Vyrovnání nerovnoslin 2-3cm lepicí stěrkou	m2	52,22	23,00	1 201,06
8	622405931U00	KZS rohová lišta Al 25/25mm perfor	m	148,85		
9	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	62,22	30,60	1 903,93
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				41 744,67
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	22,50	23,00	517,50
15	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	45,00	24,50	1 102,50
16	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	23,00	13,80	317,40
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 937,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,40	114,80	160,72
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				160,72
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
18	764711115U00	Lindab oplechování parapetu rš 270	m	25,60		
19	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,07		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				

43 842,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5223-2.4	4. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
5223-2	Rychlá lékařská pomoc		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5223	IVC Břilovec- II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.P.M. projekční ateliér		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Moravskosl. kraje			
Dodavatel	Zvolen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	30 627	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 266	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		33 893	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 893	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		33 893	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno : Ing. Jan Mareš	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	33 893 Kč
DPH	21,0 %	7 118 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	41 011 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet :	5223-2.4
Objekt :	5223-2 Rychlá lékařská pomoc	4. etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	30 627	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	3 266	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 627	3 266	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 893	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-2.4
Objekt :	5223-2 Rychlá lékařská pomoc	4. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	4,58		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	91,08		
3	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	75,25		
4	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	12,65		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612142001U00	Potažení vni stěna sklovi síť +tmel	m2	150,21	107,10	16 087,49
6	612425931R00	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	8,08	302,90	2 447,43
7	612456212R00	Postřik stěn a potažení MC s urovnáním, tl. 8 mm	m2	35,34	87,20	3 081,65
8	612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	42,99	209,60	9 010,70
9	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	52,36		
10	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	8,02		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				30 627,28
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	103,73		
12	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	75,25		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
13	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	110,26		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,26		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
15	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	36,29		
16	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,04		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
17	766661512R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. do 80 cm	kus	13,00		
18	D1,D2	Dodávka dveří plných 800/1970	kus	2,00		
19	D3,D4	Dodávka dveří plných 700/1970	kus	7,00		
20	D6,D7	Dodávka dveří částečně proskl. 800/1970	kus	4,00		
21	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	102,56		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
22	771471113U00	Mtž sokl keramika rovný malta -120	m	12,80		
23	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,80		
24	771571113U00	Mtž keramika rezná hladká malta -12	m2	40,30		
25	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	41,26		
26	771990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa	m2	40,30		
27	771990192U00	Přípl vyrovn stěrka dlažba 1mm 30Mpa	m2	40,30		
28	771	Dodávka dlažby keramické	m2	43,32		
29	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	105,87		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 776		Podlahy povlakové				

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-2.4
Objekt :	5223-2 Rychlá lékařská pomoc	4. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	63,75		
31	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	63,75		
32	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	87,37		
33	776521200R00	Lepení povlakových podlah, čtverce PVC, Chemopren	m2	63,75		
34	28412265	Podlahovina PVC	m2	66,94		
35	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	106,87		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
36	777210030RA0	Podlahy z epoxid. plastbet. ChS Epoxy 517 tl.14 mm	m2	75,25		
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	781	Obklady keramické				
37	781101121V01	Provedení penetrace podkladu - práce vč. materiálu	m2	72,36		
38	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	72,36		
39	781471115U00	Mtž keram hladká malta -25ks/m2	m2	72,36		
40	597	Dodávka obkládaček	m2	75,25		
41	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	106,87		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
42	783	Nátěr zárubní	kus	13,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
43	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	109,31		
44	784411301R00	Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	166,33	3,90	648,69
45	784411302R00	Pačkování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 5 m	m2	7,39	3,90	28,82
46	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	166,33	14,90	2 478,32
47	784422272R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místnost do 5 m	m2	7,39	14,90	110,11
48	784452211R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Standard	m2	178,98		
	Celkem za	784 Malby				3 265,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5223-2.5	5. etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
5223-2	Rychlá lékařská pomoc		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5223	IVC Břilovec- II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.P.M. projekční ateliér		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Moravskosl.kraje			
Dodavatel	Zvolen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	35 309	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	35 309	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	35 309	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	35 309	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Ing. Jan Mareš
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		35 309 Kč
DPH	21,0 %		7 415 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			42 724 Kč

Poznámka :

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet :	5223-2.5
Objekt :	5223-2 Rychlá lékařská pomoc	5. etapa	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	33 072	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	2 145	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	92	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	35 309	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 309	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-2.5
Objekt :	5223-2 Rychlá lékařská pomoc	5. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	20,58		
2	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	38,84		
3	622311133RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou točenou, zrno 1,5mm	m2	45,25	550,80	24 923,70
4	622311153RT5	Zateplovací systém ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou točenou, zrno 1,5mm	m2	11,59		
5	622311523RU1	Zateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 120 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	6,75	963,90	6 506,33
6	622311563T00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm	m2	3,33		
7	622405017T00	Vyrovnání nerovností 2-3cm lepicí stěrkou	m2	51,90	23,00	1 193,70
8	622405931U00	KZS rohová lišta Al 25/25mm perfor	m	63,13		
9	622903110U00	Mylí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	14,65	30,60	448,29
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				33 072,02
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	25,00	23,00	575,00
11	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	25,00	49,00	1 225,00
12	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	25,00	13,80	345,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				2 145,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,80	114,80	91,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				91,84
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
14	764711115U00	Lindab oplechování parapetu rš 270	m	15,15		
15	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,04		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
16	Z/3	Nátěr a zpětná montáž žebříku - na fasádě	kus	1,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5223-3.4	4.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
5223-3	Přístavba		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5223	IVC Bílovec- II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.P.M. projekční ateliér		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Moravskosí. kraje			
Dodavatel	Zvolen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 389	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 126	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	10 515	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	10 515	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	10 515	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno : Ing. Jan Mavřek
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %	10 515 Kč	
DPH		21,0 %	2 208 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 723 Kč

Poznámka :

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet :	5223-3.4
Objekt :	5223-3 Přístavba		4.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
311 Sádrokartonové konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	9 389	0	0	0	0
84 Potrubí z trub azbestocementových	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	1 126	0	0	0
CELKEM OBJEKT	9 389	1 126	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 515	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-3.4
Objekt :	5223-3 Přístavba	4.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,31		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				
2	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	46,50		
	Celkem za	311 Sádrokartonové konstrukce				
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612425931R00	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	10,00	302,90	3 029,00
4	612473182R00	Omlítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	22,31	209,60	4 676,18
5	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	40,00	42,10	1 684,00
6	615481111R00	Potažení válc.nosníků ralic.pletivem a postřik MC	m2	16,29		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				9 389,18
Díl: 84		Potrubí z trub azbestocementových				
7	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	46,50		
	Celkem za	84 Potrubí z trub azbestocementových				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
8	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	32,56		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,23		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
10	766661512R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. do 80 cm	kus	1,00		
11	D1	Dodávka dveří plných 800/1970	kus	1,00		
12	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	11,50		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
13	771471113U00	Mtž sokl keramika rovný malta -120	m	19,82		
14	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	19,82		
15	771571113U00	Mtž keramika rezná hladká malta -12	m2	15,45		
16	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	16,93		
17	771990112U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 30MPa	m2	15,45		
18	771990192U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 30Mpa	m2	15,45		
19	771	Dodávka dlažby keramické	m2	17,61		
20	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	109,52		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl: 776		Podlahy povlakové				
21	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	29,66		
22	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	29,66		
23	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	38,84		
24	776521200R00	Lepení povlakových podlah, čtverce PVC, Chemopren	m2	29,66		
25	Z/5	Čistící zona	m2	2,18		
26	28412265	Podlahovina PVC	m2	32,63		
27	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	105,69		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl: 783		Nátěry				
28	783	Nátěr zárubní	kus	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl: 784		Malby				

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-3,4
Objekt :	5223-3 Přístavba	4.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	784411301R00	Pačokování 1x, ohrus, sádru, místnosti H do 3,8 m	m2	59,91	3,90	233,65
30	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1 barva, místn. do 3,8 m	m2	59,91	14,90	892,66
31	784452211R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Standard	m2	46,50		
	Celkem za	784 Malby				1 126,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5223-3.5	5.etapa	JKSO	
Objekt			SKP	
5223-3	Přístavba		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
5223	IVC Bílovec- II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant	A.P.M. projekční ateliér		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Moravskosl.kraje			
Dodavatel	Zvolen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osl.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : Ing. Jan Novotný
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč
------------------------------	--	-------------

Poznámka :

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet :	5223-3.5
Objekt :	5223-3 Přístavba		5.etapa

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5223 IVC Bílovec- II. etapa	Rozpočet: 5223-3.5
Objekt :	5223-3 Přístavba	5.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	37,88		
2	622311013R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 120 mm	m	29,24		
3	622311113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	8,00		
4	622311133RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.120 mm s omítkou točenou, zrna 1,5mm	m2	69,05		
5	622311153RT5	Zateplovací systém ostění, XPS tl. 30 mm s omítkou točenou, zrna 1,5mm	m2	7,99		
6	622311521RU1	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 80 mm s mozalkovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	10,19		
7	622311563T00	Zateplovací systém parapet, XPS tl. 30 mm	m2	3,08		
8	622405931U00	KZS rohová lišta Al 25/25mm perfor	m	47,20		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
9	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	118,00		
10	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	118,00		
11	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	118,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,11		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
13	764711115U00	Lindab oplechování parapetu rš 270	m	14,00		
14	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,04		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC
Bílovec - II.etapa

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

70884561

Projektant

Zhotovitel

RH PARTNER Engineering, s.r.o., Ostrava

28605888

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Mgr. Vlastimil Lacko

12.08.2013

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	0,00
24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 21,00 % z 0,00	0,00
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	0,00

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rávlza PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II. etapa

Objekt:

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zhotovitel: RH PARTNER Engineering, s.r.o., Ostrava

JKSO:

Datum: 12.8.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	20,017	0,000
469	Stavební práce při elektromontážích	0,00	0,00	0,00	20,017	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	6,649	0,000
735	Vytápění - Ochrana před zamrzáním	0,00	0,00	0,00	0,001	0,000
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
742	Elektromontáže - rozvodný systém	0,00	0,00	0,00	0,037	0,000
743	Elektromontáže - hrubá montáž	0,00	0,00	0,00	0,405	0,000
744	Elektromontáže - rozvody vodičů					
	měděných	0,00	0,00	0,00	4,502	0,000
746	Elektromontáže - soubory pro vodiče	0,00	0,00	0,00	0,001	0,000
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00	0,00	0,00	0,173	0,000
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00	0,00	0,00	1,529	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26,67</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Revize PD přestavby velitelského stanoviště v Bílovci na IVC Bílovec - II.etapa

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: HZS MSK, Výškovická 40, Ostrava - Zábřeh

Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lacko

Zhotovitel: RH PARTNER Engineering, s.r.o., Ostrava

Datum: 12.8.2013

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem - BS odpočet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 20,017

469 Stavební práce při elektromontážích 0,00 20,017

5	110002200	Vytýčení tratí kabelového vedení podzemního v zástavbě	km	0,115		0,00	0,001
0	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně do šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m	0,000	99,33	0,00	0,000
0	174111512	Zásyp rýh ručně do šířky 50 cm hloubky 20 cm - pískové lože (10+10 cm)	m	0,000	11,87	0,00	0,000
0		písek technický tříděný zásypový	t	20,000		0,00	20,000
0	174311516	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 60 cm hornina třídy 3	m	0,000	43,07	0,00	0,000
0	459961114	Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	0,000	8,69	0,00	0,014
0	283234210	fólie varovná PVC šíře 40 cm s potiskem	m	120,000		0,00	0,002

PSV Práce a dodávky PSV -41 954,85 6,649

735 Vytápění - Ochrana před zamrzáním 0,00 0,001

0	735531009	Instalace a napojení tepelného čidla	kus	1,000		0,00	0,000
0	551281110	čidlo teploty, nástěnné	kus	1,000		0,00	0,000
0	735531009	Montáž krabice připojovací se svorkovnicí pro připojení topných kabelů a napájení	kus	1,000		0,00	0,000
0	551281110	krabice připojovací se svorkovnicí	kus	1,000		0,00	0,000
0	735531009	Montáž držáku krabice připojovací	kus	1,000		0,00	0,000
0	551281110	držák krabice připojovací	kus	1,000		0,00	0,000
0	551281110	připojovací souprava topného kabelu a ukončovací těsnění	kus	1,000		0,00	0,000
52	735531009	Montáž a instalace řídicí jednotky pro topné kabely s teplotním čidlem	kus	1,000		0,00	0,000
53	551281110	řídicí jednotka pro topné kabely s teplotním čidlem	kus	1,000		0,00	0,000

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00 0,000

153	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000		0,00	0,000
154	740991910	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	4,000		0,00	0,000

742 Elektromontáže - rozvodný systém 0,00 0,037

137	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	4,000		0,00	0,000
138	3571451303	rozvodnice R3, vč. příslušenství	kus	1,000		0,00	0,003
139	357145144	rozvodnice R4, vč. příslušenství	kus	1,000		0,00	0,004
140	357145150	rozvodnice R5, vč. příslušenství	kus	1,000		0,00	0,004
141	357145166	rozvodnice RED, vč. příslušenství	kus	1,000		0,00	0,005
142	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000		0,00	0,000
143	357149131	rozvodnice RH, vč. příslušenství	kus	1,000		0,00	0,003
3	742311330	Montáž pilíř kompaktní, napájecí	kus	2,000		0,00	0,000
4	357153376	pilíř kompaktní, napájecí, 2 x zásuvka 230V(16A)	kus	2,000		0,00	0,012
1	742311340	Montáž pilíř kompaktní	kus	1,000		0,00	0,000
2	357153375	pilíř kompaktní, IP44	kus	1,000		0,00	0,006

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem - BS odpočet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

743

Elektromontáže - hrubá montáž

-20 042,85

0,405

0	46068-0581	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el. instalačního zařízení - krabic velikosti 7x7x5 cm	ks	805,000		0,00	0,000
0	46068-0581	Vysekání výklenků ve zdivu pro osazení el. instalačního zařízení - rozvodnic plochy přes 0,10 do 0,16 m2 a hloubky do 15 cm	ks	5,000		0,00	0,000
0	46068-0581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	-615,000	23,28	-14 317,20	0,000
0	46068-0581	Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	-615,000	9,31	-5 725,65	0,000
0	743131111	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 20 mm uložená pevně	m	0,000	20,95	0,00	0,000
0	345710710	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2316E	m	0,000	2,02	0,00	0,003
0	743131113	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená pevně	m	0,000	24,06	0,00	0,000
0	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	0,000	8,46	0,00	0,006
6	743131118	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 110 mm uložená pevně	m	0,000	26,00	0,00	0,000
7	345713550	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110	m	0,000	25,45	0,00	0,062
148	743411111	Montáž krabice odbočná	kus	435,000		0,00	0,000
149	345715210	krabice odbočná	kus	435,000		0,00	0,040
0	743411321	Montáž krabice náslepná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	5,000		0,00	0,000
0	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH	kus	5,000		0,00	0,001
0	345626900	svorkovnice krabicová S-66 400 V	kus	5,000		0,00	0,000
96	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh	kus	370,000		0,00	0,000
97	345715110	krabice přístrojová instalační	kus	370,000		0,00	0,010
0	743552121	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 50 mm	m	0,000	57,04	0,00	0,000
0	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X62	kus	90,000		0,00	0,203
0	345755100	víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62	kus	90,000		0,00	0,081

744

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

-21 912,00

4,502

131	744211111	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	-65,000	13,11	-852,15	0,000
132	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	-65,000	10,09	-655,85	0,051
133	744211112	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 10 až 16 mm2 do stěny	m	-40,000	13,89	-555,60	0,000
134	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	-40,000	26,38	-1 055,20	0,178
135	744211113	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 25 až 35 mm2 do stěny	m	0,000	15,44	0,00	0,000
136	341421600	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2	m	0,000	37,87	0,00	0,043
72	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	-115,000	13,89	-1 597,35	0,000
73	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	-115,000	7,29	-838,35	0,202
74	744411221	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	-90,000	15,44	-1 389,60	0,000
75	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2	m	-90,000	7,29	-656,10	0,155
76	744411222	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	-30,000	15,44	-463,20	0,000
77	341095110	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKY 2xA1,5 mm2	m	-30,000	5,69	-167,70	0,039
70	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	-320,000	15,44	-4 940,80	0,000
71	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-320,000	11,80	-3 776,00	0,936
86	744411231	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	0,000	17,07	0,00	0,000
87	341110420	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2	m	0,000	19,87	0,00	0,029

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem - BS odpočet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
80	744411233	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	-30,000	17,07	-512,10	0,000
81	341103120	kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 5x2,5 mm ²	m	-30,000	48,73	-1 461,90	0,486
88	744411234	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	0,000	17,07	0,00	0,000
89	341110480	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm ²	m	0,000	29,33	0,00	0,066
78	744411235	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	-35,000	17,07	-597,45	0,000
79	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ²	m	-35,000	12,03	-421,05	0,153
82	744411240	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	0,000	17,07	0,00	0,000
83	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	0,000	32,05	0,00	0,077
84	744411242	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn	m	-30,000	18,62	-558,60	0,000
85	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	-30,000	47,10	-1 413,00	0,382
104	744411260	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 2,60 kg pod omítku stěn	m	0,000	21,73	0,00	0,000
105	341116100	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 5x25 mm ²	m	0,000	197,34	0,00	0,274
150	744411265	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn	m	0,000	13,11	0,00	0,000
151	341103000	kabel silový s Cu jádrem CYKYDY 4x16 mm ²	m	0,000	164,12	0,00	0,101
90	744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg	m	0,000	12,49	0,00	0,000
91	341111002	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm ²	m	0,000	75,97	0,00	0,025
92	744431400	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg	m	0,000	14,67	0,00	0,000
93	341111016	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm ²	m	0,000	124,55	0,00	0,038
94	744431700	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 6,30 kg uložený volně	m	0,000	43,07	0,00	0,000
95	341116880	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKYDY 4x95 mm ²	m	0,000	774,14	0,00	1,266
51	744471410	Montáž kabel Cu topný volně délky	m	5,000		0,00	0,000
0		kabel silový topný samoregulační s Cu jádrem	m	5,000		0,00	0,002

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče

0	341601005	šňůra s Cu jádrem H07 BQ-F 3x1,50 mm ² , 1-5m	ks	5,000		0,00	0,001
0	746211110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	3 400,000		0,00	0,000
0	746211120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	1 250,000		0,00	0,000
0	746211130	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	750,000		0,00	0,000
0	746211150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	300,000		0,00	0,000
155	746211160	Ukončení vodič izolovaný do 25 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	50,000		0,00	0,000
156	746211210	Ukončení vodič izolovaný do 95 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000		0,00	0,000

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

61	747111115	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	7,000		0,00	0,000
62	345354000	spínač jednopolový 10A, IP44	kus	7,000		0,00	0,000
63	747111116	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	45,000		0,00	0,000
64	345354005	tlačítko velikoplošné	kus	45,000		0,00	0,001
108	345354005	vícenásobný rámeček	kus	14,000		0,00	0,000
146	747111128	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000		0,00	0,000
147	345357120	spínač řazení 7 10A	kus	1,000		0,00	0,000
102	747112021	Montáž ovladač (polo)zapusťený bezšroubové připojení 0/1 - tlačítkový vypínač	kus	15,000		0,00	0,000
103	345317350	tlačítko v krabici RMQ zelená + červená	kus	15,000		0,00	0,000
0	747112111	Montáž vypínač (polo)zapusťený šroubové připojení 1 - jednopolový	kus	27,000		0,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem - BS odpočet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0	345355140	spínač jednopólový 10A	kus	27,000		0,00	0,001
59	747112451	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový šroubové připojení	kus	11,000		0,00	0,000
60	345354050	přepínač sériový 10A	kus	11,000		0,00	0,001
0	747112461	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6 - střídavý	kus	8,000		0,00	0,000
0	345355550	spínač řazení 6 10A	kus	8,000		0,00	0,000
57	747112466	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 - dvojité střídavý	kus	14,000		0,00	0,000
58	345357930	přepínač střídavý dvojité 10A	kus	14,000		0,00	0,001
0	747161130	Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	10,000		0,00	0,000
0	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí, IP44	kus	10,000		0,00	0,002
0	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	225,000		0,00	0,000
67	345551240	zásuvka 230V (16A)	kus	225,000		0,00	0,014
66	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	36,000		0,00	0,000
69	345551240	zásuvka 230V (16A) s přepětovou ochranou	kus	36,000		0,00	0,002
68	747161240	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	15,000		0,00	0,000
65	345551240	zásuvka 230V (16A) do podlahové krabice	kus	15,000		0,00	0,001
98	747161350	Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů	kus	5,000		0,00	0,000
99	358110710	zásuvka nepropustná nástěnná IZG1643 16A 400 V 4pól	kus	5,000		0,00	0,001
0	747161430	Montáž zásuvka pohyblivá šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	5,000		0,00	0,000
0	358115610	zásuvka průmyslová IS 1632 16A 230 V 3pólová	kus	5,000		0,00	0,001
0	747162156	Montáž zásuvkových skříní průmyslových vestavných provedení IP 44 3P+N+PE 16 A	kus	10,000		0,00	0,000
0	358115710	zásuvkové skříně 1x400V(16A) + 4x230V(16A), IP44	kus	10,000		0,00	0,017
8	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříně	kus	79,000		0,00	0,000
9	358221590	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/1	kus	20,000		0,00	0,008
10	358221570	jistič 1pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/1	kus	10,000		0,00	0,004
11	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	14,000		0,00	0,006
12	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1	kus	13,000		0,00	0,005
13	358221990	jistič 1pólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/1	kus	5,000		0,00	0,002
14	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	17,000		0,00	0,007
32	747231155	Montáž jistič s chráničem nn do 25 A ve skříně	kus	67,000		0,00	0,000
33	358221595	jistič s chráničem LS-FI B10,16/003	kus	65,000		0,00	0,026
34	358221115	jistič s chráničem LS-FI C10,16/003	kus	2,000		0,00	0,001
46	747231156	Montáž tlakovací časové relé nn do 25 A ve skříně	kus	1,000		0,00	0,000
47	358221205	tlakovací časové relé MTR-08-001-UNI	kus	1,000		0,00	0,000
15	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříně	kus	26,000		0,00	0,000
16	358224240	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 16C/3	kus	2,000		0,00	0,001
152	358224220	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 10C/3	kus	1,000		0,00	0,000
17	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	13,000		0,00	0,005
18	358224030	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,000		0,00	0,000
19	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	3,000		0,00	0,001
20	358224250	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 20C/3	kus	1,000		0,00	0,000
21	358224490	jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 16D/3	kus	2,000		0,00	0,001
22	358224500	jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 20D/3	kus	1,000		0,00	0,000
23	358224260	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 25C/3	kus	2,000		0,00	0,001
24	747233250	Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříně	kus	6,000		0,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem - BS odpočet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	3,000		0,00	0,001
26	358224520	jistič 3pólový-charakteristika D LPN (LSN) 32D/3	kus	1,000		0,00	0,000
27	358224290	jistič 3pólový-charakteristika C LPN (LSN) 50C/3	kus	1,000		0,00	0,000
28	358224070	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 63B/3	kus	1,000		0,00	0,000
29	747233330	Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříní	kus	2,000		0,00	0,000
30	358225950	jistič MODEION BC160NT305-80-L 3-pól. L - vedení, In = 80 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-95	kus	1,000		0,00	0,001
31	358225970	jistič MODEION BC160NT305-125-L 3-pól. L - vedení, In = 125 A, bez regulace, třmen. svorky pro 2,5-9	kus	1,000		0,00	0,001
37	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	9,000		0,00	0,000
38	358892060	chránič proudový 4pólový 25/4/003	kus	9,000		0,00	0,004
39	747240123	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A ve skříní	kus	2,000		0,00	0,000
40	358892120	chránič proudový 4pólový 40/4/003	kus	1,000		0,00	0,000
41	358892220	chránič proudový 4pólový 63/4/003	kus	1,000		0,00	0,000
35	747241013	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	7,000		0,00	0,000
36	358890560	chránič proudový 2pólový 25-2-003G	kus	7,000		0,00	0,002
106	747251101	Montáž přepěťové ochrany USM-A-4	kus	2,000		0,00	0,000
107	358895225	přepěťová ochrana USM-A-4	kus	2,000		0,00	0,000
144	747251102	Montáž svodiče přepětí SPC25/3+0	kus	2,000		0,00	0,000
145	358895050	svodič přepětí spc 25/3+0	kus	2,000		0,00	0,001
43	747311123	Montáž stykač stejnosměrný vestavný dvou/třípólový do 40 A	kus	7,000		0,00	0,000
44	358211020	stykač vzduchový 2pólový provedení RSI-20-20-A230	kus	7,000		0,00	0,002
0	747311123	Montáž soumrakový spínač do 16 A	kus	2,000		0,00	0,000
56	358211101	soumrakový spínač s hodinami V97/1DSC20, vč. senzoru světla	kus	2,000		0,00	0,001
42	747312133	Montáž stykač střídavý vestavný čtyřpólový do 40 A	kus	4,000		0,00	0,000
45	358211010	stykač vzduchový 4 pólový provedení RSI-40-40-A230	kus	4,000		0,00	0,001
48	747512140	Montáž transformátor se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00	0,000
49	374221010	transformátor 230V/24V	kus	1,000		0,00	0,000
100	747512181	Montáž houkačka obyčejná nebo vodotěsná se zapojením vodičů	kus	7,000		0,00	0,000
101	345317359	houkačka 230V	kus	7,000		0,00	0,000
109	747521100	Montáž relé - ventilátor	kus	7,000		0,00	0,000
110	358352026	relé ventilátor	kus	7,000		0,00	0,001
54	747523319	Montáž relé násuvné s patcí nebo zásuvkou	kus	4,000		0,00	0,000
55	358352025	relé PT570524+YPT78704, 24Vstř.	kus	4,000		0,00	0,001
0	747523410	Montáž ventilátor axiální, montáž na stěnu, skřín plast, IP44	kus	9,000		0,00	0,000
0	429141110	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skřín plastu IP44	kus	9,000		0,00	0,004
50	747531530	Montáž elektroměru	kus	2,000		0,00	0,000
0	389811550	elektroměr třífázový, jednosazbový	kus	2,000		0,00	0,007
0	747651160	Montáž transformátor měřicí proudový nn e zapojením vodičů	kus	3,000		0,00	0,000
0	374211140	transformátor měřicí 200/5A	kus	3,000		0,00	0,032
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						0,00	1,529
111	748112211	Montáž svítidlo žárovkové nástěnné přisazené 1zdroj s košem	kus	28,000		0,00	0,000
112	348144050	svítidlo nástěnné přisazené žárovkové, 1x20W	kus	6,000		0,00	0,026
113	348144050	svítidlo nástěnné přisazené žárovkové, 1x40W, světlo červené	kus	22,000		0,00	0,097

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem - BS odpočet	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
127	748122112	Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	5,000		0,00	0,000
128	348144059	svítidlo E, vč. zdroje	kus	5,000		0,00	0,022
114	748122114	Montáž svítidlo zářivkové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	139,000		0,00	0,000
115	348144060	svítidlo A vč. zdrojů	kus	32,000		0,00	0,179
116	348144062	svítidlo A.NO vč. zdrojů	kus	24,000		0,00	0,134
119	348144070	svítidlo B, vč. zdrojů	kus	28,000		0,00	0,196
118	348144070	svítidlo B.NO, vč. zdrojů	kus	20,000		0,00	0,140
117	348144070	svítidlo C, vč. zdrojů	kus	18,000		0,00	0,126
120	348144070	svítidlo G, vč. zdrojů	kus	12,000		0,00	0,084
121	348144070	svítidlo J, vč. zdrojů	kus	1,000		0,00	0,007
122	748122117	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 4 zdroje	kus	87,000		0,00	0,000
123	348144352	svítidlo D, vč. zdrojů	kus	50,000		0,00	0,280
126	348144352	svítidlo D.NO, vč. zdrojů	kus	5,000		0,00	0,028
125	348144352	svítidlo H, vč. zdrojů	kus	27,000		0,00	0,151
124	348144352	svítidlo H.NO, vč. zdrojů	kus	5,000		0,00	0,028
129	748145100	Montáž světlomet halogenový vnitřní nebo vnější	kus	6,000		0,00	0,000
130	348230204	svítidlo F, vč. zdrojů	kus	6,000		0,00	0,030

Celkem

-41 954,85

Celkem MNP

-41 954,85

Název
Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Hodnota

SPECIFIKACE

PŘESTAVBA ZÁLOŽNÍHO VELITELSKÉHO STANOVISŤE

V BÍLOVCI NA IVC BÍLOVEC - IV. ETAPA

A.3.8 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Zlotý

Ing. Pavel Vank

26.8.2013

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky rekapitulace	21

Název	Mj	Počet	dodávka	montáž	celkem
Dodávky a montáž EPS					
Obsahuje desku procesoru, základní desku, zdroj (24VDC/2,5A), zobrazovací a ovládací panel s 16 řádkovým grafickým displejem a 16 dvojicemi LED (červená, žlutá) pro signalizaci stavu až 16 skupin hlásičů. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 12Ah.					
Sensor interaktivní	ks	1,00			
Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	ks	33,00			
Adresovatelný interaktivní tepelný senzor, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace s programovacím přístrojem	ks	14,00			
Zásuvka pro senzory	ks	47,00			
Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní - červený					
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený, 135x135x32mm.	ks	4,00			
Tlačítkový hlásič s izolátorem, venkovní - červený					
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru s izolátorem, červený	ks	1,00			
Hlásiče do prostředí s nebezpečím výbuchu					
Adresovatelný interaktivní optický tepelný multisenzor pro prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zóny 0,1a2)	ks	1,00			
Zásuvka pro senzory do prostředí s nebezpečím výbuchu	ks	1,00			
Připojovací jednotka	ks	1,00			
Galvanická bariéra	ks	1,00			
Montážní krabice	ks	1,00			
Sířena s majákem vnitřní vč. baterie	ks	4,00			
Vstupně výstupní deska					
oddělených digitálních vstupů a 8 volně programovatelných releových výstupů 24VDC (zatížitelnost výstupů max. 30VDC/2A). Připojuje se přes ovládací panel OCM800, přes základní desku FIM801 / FIM802 nebo přes jednotku rozhraní MPM800.					
Lineární hlásič	ks	1,00			
Adresovatelný prvek pro připojení až 20 neadresovatelných hlásičů.	ks	2,00			
Montážní krabice vč. víka	ks	2,00			
Přijímač, vysílač a výhodnocovací jednotka v jedné skříni, pro použití v neadresovatelném vedení.					
Odrzové sklo součástí dodávky. Pro vzdálenost (hlásič - odrazové sklo) 5 až 50m.	ks	2,00			
Obslužné pole požární ochrany	ks	0,00			
Klíčový trezor požární ochrany s univerzálním zámkem.	ks	0,00			
ZDP - zařízení dálkové přenosu	kpl	1,00			

KABEL PRO ROZVOD EPS - B2ca s1 d0 - dle vyhl.č.23/2008 Sb.-
 2x2x0,8 mm, pevně- pod omítkou, nebo na prozipožárních příchýtkách
 10 x 2 x 0,8 B2cas1d0
 Koax pro zdp

m	102,00	4,95	504,90	4,95	504,90	1 009,80
m	0,00					
m	40,00					

Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí (kruhové vedení č. 1).
 Klíč pro všechny tlačítkové hlásiče DIN.
 Zkušební plyn pro kouřové hlásiče
 Akumulátor PS12380 (12V/38Ah)
 Provozní kniha EPS
 Revize + měření a oživení

ks	1,00					
ks	1,00					
ks	2,00					
ks	2,00					
ks	1,00					
kpl	1,00					

Dodávky a montáž - EPS - celkem

Dodávky a montáž EZS

Ústředna EZS, 2x RAM 128kB 4 sloty, 256 modulů, 400 podsystémů, > 2000 vstupů, > 5000 výstupů,
 zdroj 14V/5A
 Zásuvná karta do ústředny, 4 reléové výstupy, kontakty typu NO, 0,5A/30V
 Zásuvná karta do ústředny, 8 dvojité vyvážených vstupů
 Zásuvná karta do ústředny 1x linka RS-232
 Zásuvná karta do ústředny TCP/IP-terminál server, X-PORT Lantronix
 GSM brána s integrovaným GSM vysílacem/přijímačem, posílání SMS dle nouzového přizvování (ex aktivací
 vstup), možnost aktivace zprávou pro PCO z výstupu tel. komunikátoru ústředny EZS (až 72 zpráv),
 programovatelný z PC nebo pomocí SMS
 klávesnice bez řadiče displej

ks	1,00					
ks	1,00					
ks	1,00					
ks	1,00					
ks	1,00					
ks	1,00					
ks	1,00					
ks	3,00					

1NO linkový modul na BUS, 8 dv.v.vst./1 vyst.
 digital PIR detektor, kulová čočka 85°/15m, EOL rez.stojánek
 Duální venkovní detektor s EOL rezistory, antimaskingem a dosahem 15m
 vnitřní jednotku pepriskova intruzoru, zápusná montáž, napájení 5 - 12 Vss / 0,00000 2 / 111A
 vysílač, 25 mA přijímač.

ks	1,00					
ks	1,00					
ks	1,00					
ks	3,00					
ks	1,00					

Detektor zemního plynu a bioplynu, napájení 12 nebo 24 Vss/ 5,5W, dvoustupňový, IP40, -5 až +40 °C
 PIR-MW čidlo, dosah min.6m
 Magnetický kontakt povrchový 4vodič
 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 2A s výstupy a prostorem pro AKU 17Ah

Signal. zapnuto - LED	ks	1,00							
Řídicí jednotka pro DM, Ademco Contact ID, pulsni 4+2 (3+2), 15 tel.č., pulsni/tonova volba	ks	1,00							
Klavesnice, plast-světlo šedý, bíle podsv. kl. a displej 2x20 zn., 9x LED, dvířka, tamper proti zdi, integrovaná čtečka,	ks	3,00							
Bezkontaktní RFID ovl. klíčenka	ks	8,00							
Bezdrátový modul	ks	3,00							
Dálkový ovládač	ks	8,00							
Akumulátor 12V / 12Ah	ks	2,00							
Revize + měření a oživení	kpl	1,00							
NEZÁLOHOVANÉ SÍŘENÝ									
vnitřní,115 dB	ks	1,00							
Kabel pro EZS Lam 6X	m	100,00	4,90	490,00	4,76	476,00	966,00		
Kabel EZS 2x2x0,8	m	0,00	5,77	0,00	4,95	0,00	0,00		
Kabel EZS 4x2x0,8	m	0,00	9,07	0,00	6,60	0,00	0,00		

Dodávky a montáž EZS - celkem

Dodávka a montáž přístupového systému

Řídicí jednotka pro 4 čtečky rozšířená - NBÚ, SYSTÉM POUŽÍVANÝ PCR	ks	4,00							
Převodník RS-232/RS-485 To TCP/IP pro komunikaci se servrem na ředitelství	ks	1,00							
10/100 převodník RS 232-TCP/IP v krytu, 9-30Vss	ks	1,00							
Bezkontaktní čtečka indala	ks	16,00							
Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/10A vč. aku	ks	2,00							
Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8	m	0,00	7,80	0,00	4,46	0,00	0,00		
CYKY 2x1,5	m	0,00	10,80	0,00	6,60	0,00	0,00		
CYKY 3x1,5	m	20,00							
Kabel J-Y(St)Y 10x2x0,8	m	0,00	32,16	0,00	92,34	0,00	0,00		

Drobní instalační materiál

El. zámeč.dodávka stavby

Venkovní sloupek pro výjezdovou čtečku

Dodávka a montáž přístupového systému - celkem

Dodávka a montáž jednotného času

Interní hodiny analogové s DCF autonomní

Dodávka a montáž jednotného času - celkem

Dodávka a montáž STA

Anténa FM, 87,5-118 MHz, kruhová	ks	1,00				
Anténa UHF	ks	1,00				
LNB Quatro 0,6 dB (4 výstupy, 2xH, 2xV)	ks	2,00				
Parabola Al offset anténa, 90 cm	ks	1,00				
Multičpínač sat 12 zásuvek/ 2 družice	ks	1,00				
Rozvodnice plastová, plechová dvířka, bílá, zámeč, rozměry 300x400x220mm na omítku	ks	1,00				
koncová zásuvka satelitní STA 0.5 dB komplet	ks	11,00				
Koaxiální kabel 75 např. H125	m	0,00	11,71	0,00	0,00	0,00
Přepětová ochrana koax	ks	6,00				
Vodič Cu 6 žž	m	60,00				
Drobní instalační materiál	kpl	1,00				
Dodávka a montáž STA - celkem						
Dodávky a montáže rozhlasu						
Zesilovač MR, 5 zón, slot pro zdroj hudby / hlášení, 240 W	ks	1,00				
Modul přehrávače CD/MP3 a FM/AM tuneru, USB vstup	ks	1,00				
Stolní mikrofon pro zesilovač, volba zón	ks	1,00				
Reproduktor se zvukovodem 30 W / 100 V, 90 – 15 000 Hz, 98 dB	ks	8,00				
Nástěnný reproduktor 6W, 100V, s vestavěným regulátorem	ks	28,00				
UPS 1kVA	ks	1,00				
Akumulátor 12V/25Ah	ks	1,00				
Rozvaděč MR, 19"/42U, 800x900mm,vč. napájecího panelu, 2x ventilátoru, termostatu, prosklené dveře,	ks	1,00				
Stíněná reproduktorová dvojlinka	m	15,00				
Panelová krabice s konektorem pro napojení sluchátek (Jack 3,5mm)	ks	1,00				
Přepětová ochrana 100V	ks	2,00				
Rozvodná krabice pro PO	ks	2,00				
Vodič Cu 6 žž	m	0,00	14,02	0,00	4,95	0,00
FTP kat.5e	m	65,00				
Kabeláž 4x1,5	m	0,00	13,60	0,00	6,60	0,00
Dodávky a montáže rozhlasu - celkem						

Dodávka a montáž CCTV

3 MPx kompaktní zoomovací kamera IP extenerova barevna Day / Night, IR dosvit 30m, mechanické IR, 1/3" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlišení 2048x1536 pixelů @ 20fps, citlivost barevná 0.2Lux/F1.2, č/b s IR 0 Lux / F1.2, zoomovací objektiv 3 - 9 mm, 3x optický zoom, mechanický IR filtr, WDR, AWB, privátní zóny, detekce pohybu, protokoly TCP / IP, UDP, SOAP, DHCP, Zeroconf, komprese H.264 a MJPEG, multi stream, alarm I/O 1/1, 1x audio vstup/ výstup A/V mini Jack 3.5 mm, 1x video výstup A / V mini Jack 3.5 mm, RJ45, ONVIF kompatibilní, napájení 12VDC/24VAC/PoE, max. 1.8A, provozní teplota -40 ° C až + 50 ° C, krytí IP66

Videoserver vhodný na IP systémy AVIGILON v rackovém provedení 4U.	ks	12,00
--	----	-------

SATA DISK 3000GB, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, DVR, NAS	ks	1,00
---	----	------

Procesorární software pro monitorování, napájení a úpravu megapixelových kamer a web serveru, podpora dalších značek, licence pro 8 kamer / web serverů, klientský software zdarma, neomezený počet klientů	ks	3,00
---	----	------

Procesorární software pro monitorování, napájení a úpravu megapixelových kamer a web serveru, podpora dalších značek, licence pro 4 kamery / web servery, klientský software zdarma, neomezený počet klientů	ks	1,00
--	----	------

Sestava PC klient určený ke sledování/vzdálenému monitorování od společnosti Dell. PC je optimalizované na monitorování do 32 kamer. Možnost připojení 2 monitorů. Záruka 3 roky NBD.	ks	1,00
---	----	------

vě. 2ks monitorů 24" rozlišení 1920x1080 USB SWITC 24 x 1U/1U MDP5 - RJ-45 - PoE (max 162W), 2 x 1U/1U/1U/1U MDP5 - RJ-45 IEEE 802.3 (max. 24 portů celkem)	ks	1,00
--	----	------

Patch panel 24xRJ45/u, Cat.6, LSOH, 1U	ks	2,00
--	----	------

Montáž vývodu RJ45	ks	1,00
--------------------	----	------

Cabel UTP cat.6 LSOH	ks	24,00
----------------------	----	-------

Cabel UTP cat.6 LSOH venkovní	m	4,95
-------------------------------	---	------

Přep. ochrana Poe	m	7,42
-------------------	---	------

Ethernetový média konvertor (1Gb/s, pro dvě multimódová vlákna do 2km) např.M-023G	ks	12,00
--	----	-------

	ks	4,00
--	----	------

Oživení systému	ks	1,00
-----------------	----	------

Měření, zaškolení obsluhy, odzkoušení systému	ks	1,00
---	----	------

Dodávka a montáž CCTV - celkem		
---------------------------------------	--	--

Dodávky a montáž SK + DT		
---------------------------------	--	--

19" rozvaděč stojanový 42U/1000x800	ks	2,00
-------------------------------------	----	------

Podstavec 1000x800 NEW s filtrem 1x	ks	2,00
-------------------------------------	----	------

19"ventilační jednotka,4ventilátory - 220V/60W, termostat	ks	2,00
---	----	------

Montážní sada M6 - 20x šroub, podložka a plovcoucí matice	ks	20,00
---	----	-------

[illegible]

Dodávky a montáž SK + DT- celkem

Elektromontáže

Přípravenost pro radiostanice HZS a ZZS

Kabel koaxiální 50 ohm (typ odsouhlasit s uživatelem)

Konektor koaxiální typ N na koaxiální kabel

S vodič přepětí, s konektory N, 50 Ohm, frekvenční rozsah 5 – 800 Mhz, průchozí útlum max. 1,2 dBN,

proud výboje 1,5kA (8/20 μ s)

Krabice plastová s víkem s předlisy, pro montáž na stěnu

m	0,00	13,19	0,00	8,73	0,00	0,00
ks	6,00					
ks	3,00					
ks	3,00					

ROZVÁDĚČ SLABOPROUDU									
do 200 párů									
rozv. vnitřní, na i pod omítku, zámek, nosníky LSA									
rozv.venkovní s vyhríváním (u branky)	ks	2,00							
Zdroj pro el. zámek	ks	1,00							
Rozpojovací svorkovnice pro 10 párů vč. upevnění	ks	1,00							
Přepěťovky pro 10 párů	ks	14,00							
Zemní svorkovnice	kpl	14,00							
	ks	2,00							
Kabel SYKFY 20x2x0,5	m	16,00	26,38	422,08	17,46	279,30			701,38
Ukončení kabelu 20p	ks	4,00							
Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	90,00							
Ukončení kabelu 10p	ks	2,00							
Měření	kpl	1,00							
SDĚL.KABEL CELOPLAST.,PLNĚNÝ,									
STÍNĚNÍ AI, ZDVOJ. PLAST PE,PE									
Kabel opto 8vl. venkovní 50/125 MM	m	19,00	17,31	328,89	11,64	221,16			550,05
TCEPKPFLE 5x4x0,6,	m	19,00	14,02	266,38	13,58	258,02			524,40
TCEPKPFLE 10x4x0,6,	m	0,00	51,12	0,00	27,16	0,00			0,00
TCEPKPFLE 15x4x0,8	m	13,00	118,73	1 543,49	34,92	453,96			1 997,45
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC									
CYKY 5x2,5 mm2	m	19,00	23,91	454,29	11,64	221,16			675,45
CYKY 2x2,5 mm2	m	19,00	11,54	219,26	7,76	147,44			366,70
Venkovní UTP cat.6	m	0,00	7,42	0,00	7,76	0,00			0,00
Vodič Cu 6 žž	m	0,00	14,02	0,00	5,82	0,00			0,00
ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ									
VÍKA,KOLEN,T-KUSU A REDUKCI									
62/ 50 mm	m	0,00	98,12	0,00	53,59	0,00			0,00
125/100 mm	m	14,00	212,72	2 978,08	72,56	1 015,84			3 993,92
250/100 mm	m	4,00	300,12	1 200,48	103,06	412,24			1 612,72
Parapetní žlab 170x70	m	4,00							
TROHEBNA 2316/LPE									
TROHEBNA 2323/LPE	m	0,00	6,60	0,00	9,07	0,00			0,00
TROHEBNA 2329/LPE	m	40,00	9,89	395,60	9,89	395,60			791,20
TROHEBNA 2329/LPE	m	0,00	11,54	0,00	11,54	0,00			0,00
TROHEBNA pr.40	m	0,00	26,38	0,00	14,84	0,00			0,00
TROHEB.MONOF.1423/1	m	0,00	14,84	0,00	9,89	0,00			0,00
TROHEB.MONOF.1429/1	m	0,00	18,14	0,00	14,84	0,00			0,00

Krabice univerzální KU 68/2-1902, s víčkem KO68
Krabice kruhová odbočná KO97 s víčkem KO97V
Krabice odbočná KO 125 s víčkem a šroubky
Skrň rozvodná KT 250 s víkem a šroubky
CY 10 ZELZLUTY H07V-U
Osazení hmoždinky 6 mm cihla
Osazení hmoždinky 8 mm cihla
Průraz D=6cm, cihla 30cm
Průraz D=6cm, cihla 45cm
Průraz do 0,025m2, cihla 15cm
Průraz do 0,025m2, cihla 30cm
Průraz D=6cm, beton 45cm
Vyhledání vývodu nebo krabice
Značení trasy trubkového vedení
Výsekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 100x100x50 mm
Výsekání kapsy v cihl. zdi, krabice do 150x150x100 mm
Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 30 mm
Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 70 mm
Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 30 mm, š. do 100 mm
Výsekání drážky v cihl. zdi do hl. 50 mm, š. do 150 mm
Podlahová krabice pro 6 modulů (SK, 230V..)
Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
HZS
plošina
Drobný instalační materiál
Elektromontáže - celkem

ks	190,00				
ks	60,00				
ks	40,00				
ks	10,00				
m	0,00	23,09	0,00	13,19	0,00
ks	480,00				
ks	650,00				
ks	15,00				
ks	20,00				
ks	20,00				
ks	2,00				
ks	80,00				
m	108,00	2,47	266,76	4,12	444,96
ks	250,00				
ks	50,00				
m	96,00	14,55	1 396,80	42,78	4 106,88
m	12,00	24,74	296,88	55,78	669,36
ks	40,00				
ks	20,00				
kpl	4,00				
hod	60,00				
hod	32,00				
hod	12,00				
ks	1,00				

Dodávka montáž RSC Kladno

PLC automat Allconfig A4+RT+G EXT
PLC automat Allconfig A8+RT+G
Inteligentní router PLC sítě RS 232/rs 485
Ovládací panel technologie Siemens 32 pozic
Modul POWER nestabilizovaný
Modul OTA 4/4 x relé v MODULBOX provedení/
Galvanické oddělení audio
Držák technologie
Plastový rozváděč (PLC vrata)
Kabeláž ovládání technologie
Technologický SW pro PLC automaty

ks	1,00				
ks	2,00				
ks	1,00				
ks	1,00				
ks	8,00				
ks	10,00				
ks	1,00				
ks	2,00				
ks	1,00				
ks	1,00				
ks	3,00				

Standardní sw práce			
Inženýrská činnost, proj. skutečného provedení			
Montážní a instalační práce	ks	3,00	
Doprava zboží a osob na místo realizace	ks	1,00	
Předinstalační příprava, ext. support	hod	60,00	
	ks	1,00	
	ks	1,00	

Dodávka montáž RSC Kladno - celkem

celkem MNP

28 394,71

MV - GR HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414

Výtisk č.: 1
Počet listů: 6
Počet výtisků: 2

PROTOKOL
o posouzení změn stavby v průběhu realizace
investiční akce ev č. 114V242003029
„Bílovec IVC – přestavba VS na IVC, IV. etapa“

Část A
Sjednané smluvní údaje

1. Dokumentace stavby

projektová dokumentace

Zhotovitel: Ing. Pavel Petruška A.P.M., projekční studio, Dobrovského 999/4, 702 00 Ostrava

Celkové náklady	450 000,- Kč
projektová dokumentace profesí	82 000,- Kč

2. Realizace stavby

SoD č., 5/2014 ze dne 08.01. 2014

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, 739 61 Třinec

Celkové náklady podle SoD	19 133 180,00 Kč
---------------------------	------------------

3. Základní údaje

Zhotovitel stavby:

Beskydská stavební, a.s.

Frýdecká 225

739 61 Třinec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4287.

4. Vybrané závazné ukazatele

Projektované parametry dle přípravného požadavku.

Plocha zateplení	m ²	560
Plocha obkladu	m ²	224
Systémové odsávání – stání výjezdových vozů	počet	3
Slaboproud	soubor	1

Část B

Navrhovaná změna údajů

2. Realizace stavby

Předmětné práce, o které má dojít k rozšíření předmětu plnění nebyly součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce na realizaci akce a nebyly sjednaným předmětem plnění ani ceny při uzavírání SoD.

Provedení prací podmiňuje řádnou a správnou funkci realizované akce a jejich provedení není v rozporu s investičním záměrem.

Cena jednotlivých položek stavebních prací byla stanovena dle cen stavebních prací uvedených v uzavřené smlouvě o dílo č. 5/2014, popř. podle cen obvyklých v místě a čase plnění (odpovídají cenové úrovni URS platné pro dané období).

Část C

Odůvodnění změn ZL č. 1

1) Název změny: Dřevěné dveře MNP

Popis změny: Tyto dveře musí být nahrazeny za protipožární dveře.

Cena méněprací: -24 989,03,- Kč bez DPH

Důvod 1c.

2) Název změny: Vodovodní přípojka VCP a MNP

Popis změny: Vodovodní přípojka nemusela být provedena v takovém rozsahu, v jakém bylo uvažováno.

Cena méněprací: - 28 102,- Kč bez DPH

Důvod 1c.

3) Název změny: Plastové výplně MNP

Popis změny: Toto plastové vnitřní okno, bylo již zahrnuto a provedeno v předchozí etapě.

Cena méněprací: - 18 895,5,- Kč bez DPH

Důvod 1c.

4) Název změny: SDK MNP

Popis změny: Bylo dohodnuto, že se nebude provádět SDK podhled v garážích výjezdových vozidel.

Cena méněprací: -169 713,7,- Kč bez DPH

Důvod 1c.

5) Název změny: Kanalizace MNP

Popis změny: venkovní kanalizace se nemusela provádět v takovém rozsahu, v jakém bylo uvažováno.

Cena méněprací: - 100 095,- Kč bez DPH

Důvod 1c.

6) Název změny: Stavební část MNP

Popis změny: Ve stavební části se především uspořilo na zateplení objektu, kde po přeměření výměr došlo ke snížení plochy. Také se uspořilo na vnitřních omítkách, které se nemusely provádět pod dřevěné obložení, které bude osazeno a je součástí interiéru stavby.
Cena méněprací: 318 031,28,- Kč bez DPH

Důvod 1b.

7) Název změny: Silno a slaboproud MNP

Popis změny: Došlo k úspoře v silno a slaboproudu, hlavně při změně kabelových tras vedení v interiéru a exteriéru.
Cena méněprací: -70 350,- Kč bez DPH

Důvod 1c.

8) Název změny: Dřevěné protipožární dveře

Popis změny: V rámci realizace akce došlo k úpravě dispozic a ke změně Požárně bezpečnostního řešení, což mělo za následek změnu technického řešení výplní dveřních otvorů.

Cena víceprací 109 287,36,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

9) Název změny: Plastové výplně otvorů

Popis změny: V rámci přípravy realizace byla zjištěná kolize návrhu plastové výplně s funkcí navazujících prostor.

Cena víceprací 34 800,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

10) Název změny: Protipožární ucpávky

Popis změny: V rámci realizace akce došlo k úpravě dispozic a ke změně Požárně bezpečnostního řešení, což mělo za následek změnu technického řešení protipožárních ucpávek.

Cena víceprací 21 266,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

11) Název změny: Stříška nad vstupem

Popis změny: V rámci konkretizace skutečného řešení byla navržena krycí stříška, chránící hlavní vstup do objektu.

Cena víceprací 31 650,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

12) Název změny: Ocelové konstrukce pro podhledy

Popis změny: Projekt řešil zavěšení podhledu na ocelová táhla. Tyto táhla měla být kotvena do stropní konstrukce. Výpočtová nosnost střešních konstrukcí je dostatečná. V rámci přípravy realizace však bylo zjištěno, že krytí výztuže nosných prvků, které mělo být zároveň určeno pro kotvení, je hraniční. V případě, že by bylo kotvení provedeno podle PD, hrozí obnažení tahové výztuže a z toho plynoucí ohrožení skutečné nosnosti konstrukcí. Statikem bylo navrženo nové pomocné konstrukce, na kterou by se kotvil nový podhled. Byla navržena ocelová konstrukce, skládající se s JÄKL profilu 40/100/3, 60/100/6 délky od 0,9 po 1,2m.

Tyto JÄKL profily budou uloženy na příčkách v osové vzdálenosti cca 1,0-1,2m. Jedná se o celkovou hmotnost cca 9,5 tun.

Cena víceprací 612 404,04,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

13) Název změny: Oklepání omítek

Popis změny: V rámci přípravy realizace, bylo pomocí sond zjištěna nesoudržnost spodních vrstev vnitřních omítek.

Cena víceprací 52 350,98,- Kč bez DPH

Důvod 2b.

14) Název změny: prosklení pod světlíkem

Popis změny: V návaznosti na nutnost realizace pomocné nosné konstrukce SDK podhledů je nutné změnit specifikaci průhledných výplní umístěných pod světlíkem.

Cena víceprací 28 665,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

15) Název změny: Venkovní rozvody SLB

Popis změny: V rámci PD bylo uvažováno s realizací společné trasy propojení s dalšími kabelážemi. Po odkrytí skutečných tras stávajících vedení bude nutné vést trasu slaboproudu separátně.

Cena víceprací 45 689,-Kč bez DPH

Důvod 2b.

16) Název změny: Kabelové žlaby, krabice

Popis změny: Změna je nutná z důvodu přeložení některých tras vnitřních rozvodů. Změny tras si vynutili dílčí kolize se stávajícími konstrukcemi. Na to navazuje změna umístění a specifikace koncových prvků.

Cena víceprací 6 301,12,-Kč bez DPH

Důvod 2c.

17) Název změny: Anténní systém

Popis změny: Při řešení anténních systému o možnou trasu a prostupy nosnými střešními konstrukcemi, došlo k navýšení jednotlivých vodičů, kabeláže, konektorů atd.

Cena víceprací 37 165,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

18) Název změny: Změna elektroinstalace

Popis změny: Změna je nutná z důvodu přeložení některých tras vnitřních rozvodů. Změny tras si vynutili dílčí kolize se stávajícími konstrukcemi. Na to navazuje změna umístění a specifikace koncových prvků.

Cena víceprací 5 998,95,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

19) Název změny: Napájení dieselaagregátu

Popis změny: Zadávací dokumentace neřešila napojení konkrétního dieselaagregátu, způsob napojení tak nebyl konkretizován. Vzhledem ke skutečně navrženému řešení, je nutné provést připojení odpovídající dodávanému náhradnímu zdroji.

Cena víceprací 22 824,78,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

20) Název změny: Chránička pro WAP

Popis změny: Bude nutné zabudovat chráničku pro budoucí vysokotlaký systém.

Cena víceprací 227,64,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

21) Název změny: Doplnění total stop

Popis změny: Vzhledem ke skutečnosti, že budoucí provoz IVC je uvažován jako bezobslužný, je nutné doplnit silnoproudé rozvody o systém tlačítka TOTAL STOP.

Cena víceprací 8 965,37,- Kč bez DPH

Důvod 2c.

Méněpráce celkem: - 730 176,51 Kč bez DPH
Vícepráce celkem: 1 017 595,24 Kč bez DPH

Celkem navýšení: 287 418,73 Kč bez DPH
+DPH 21% 60 357,93 Kč

CELKEM 347 776,66 Kč včetně DPH

To je cca 1,82 % z ceny díla.

Část D

Doklady pro ověření změn

- Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

Část E

Stanovisko účastníka programu

Výše uvedené změny a navýšení ceny díla účastník programu považuje za oprávněné a doporučuje k úhradě. Veškeré položky víceprací byly odsouhlaseny investorem.

Škoda účastníkovi programu a následně uživateli nevznikla, neboť budou realizovány práce, jež nebyly obsaženy v zadání díla, neboť se jednalo o nepředvídatelné stavební práce. Bez provedení výše uvedených víceprací není možné stavbu řádně dokončit. Ocenění jednotlivých položek stavebních prací byla stanovena dle cen stavebních prací uvedených v uzavřené smlouvě o dílo č. 5/2014, popř. podle cen obvyklých v místě a čase plnění (odpovídají cenové úrovni URS platné pro dané období).

Část F

Členění změn podle důvodů

- 1 – Vady projektu - méněpráce
 - b) chyby ve výkazech výměr - 318 031,28,- Kč bez DPH
 - c) dodatečně zjištěné skutečnosti - 412 145,23,- Kč bez DPH
- 2 – nepředvídatelné stavební práce

b) skryté překážky (podzemní konstrukce a sítě)	98 039,98,- Kč bez DPH
c) dodatečně zjištěné skutečnosti	919 555,26,- Kč bez DPH
CELKEM	287 418,73 Kč bez DPH

Závěr

Realizaci výše uvedených víceprací považuje účastník programu za oprávněnou, neboť budou realizovány práce, jež nebylo možné v zadání veřejné soutěže předpokládat. Tyto práce nebyly sjednaným předmětem plnění a ceny při uzavírání SOD se zhotovitelem stavby.