

D o d a t e k č. 1 k u p n í s m l o u v y
uzavřené v souladu s § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 29.9. 2013, mezi

Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
se sídlem Sokolská 62, 121 24 Praha 2
zastoupená plk. Mgr. Jaromírem Peškem, ředitelem HZS hl. m. Prahy
IČ: 70886088
Bankovní spojení : ČNB, Na Příkopěch, Praha 1
Číslo účtu: 8107881/0710
(dále jen „kupující“)

a

WISS CZECH, s.r.o.
se sídlem Halenkovice 10, 763 63
zastoupená Luděk Štěpáník, jednatelem
IČ: 29305934
DIČ: CZ29305934
Bankovní spojení: ING BANK N.V. organizační složka, Praha
Číslo účtu: 1000518218/3500
(dále jen „prodávající“)

I.

Na základě oznámení subdodavatele prodávajícího, společnosti RENAULT TRUCKS ČR, s.r.o., Změna výrobního termínu, ze dne 4.11.2013, o posunutí výrobního termínu objednaných vozidel výrobním závodem, a na základě Oficiální informace o odložení termínu dodání, ze dne 12.11.2013, adresovaného prodávajícím kupujícím, se smluvní strany dohodly na aktualizaci smlouvy následujícím způsobem:

Čl. XII. odst. 1 se nahrazuje a nově zní:

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do 31.1.2014.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si obsah smlouvy přečetly, porozuměly jejímu obsahu a na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.
2. Proávající bere na vědomí, že tento dodatek č.1. jej nezavazuje povinnosti uhradit smluvní pokutu


vyplývající z nedodržení termínu plnění.

3. Prodávající bere na vědomí, že úhrada plnění může být s ohledem na termín plnění a rozpočtovou situaci státního rozpočtu posunuta až o 90 dní.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Přílohy: - č.1. Dopis Změna výrobního termínu, ze dne 4.11.2013

č. 2 Dopis Oficiální informace o odložení termínu dodání, ze dne 12.11.2013

V Praze dne ~~12.12.~~ 2013

V Halenkovicích dne ~~2.12.~~ 2013


.....
plk. Mgr. Jaromír Pešek
ředitel HZS hl. m. Praha

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
56


.....
Luděk Štěpáník
jednatel WISS CZECH s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.
Halenkovice 10
763 63 Zlín ①



V Praze 4.11.2013

Wiss Czech s.r.o.
Pan Luděk Štěpaník
Halenkovice 10
763 63

Věc: Změna výrobního termínu

Vážený zákazníku,

Na základě uzavřených kupních smluv 018-13-PH ze dne 24.7.2013 a 021-13-PH ze dne 3.9. 2013 Vám oznamujeme změnu výrobních termínů Vámi objednaných vozidel Renault Midlum 300.16 4x4 – rozvor 4100, barva červená RAL 3000, převodovka automatická Allison. Z důvodů velkého množství objednávek vozidel, byl posunut výrobní termín výrobním závodem Renault Trucks Vámi objednaných vozidel na 50. a 51. týden tohoto roku.

Za vzniklé komplikace se Vám omlouváme a věříme, že tato situace nijak neovlivní případné další objednávky vozidel Renault Trucks.

S pozdravem

Petr Hlávka
Obchodní oddělení
Renault Trucks ČR s.r.o.

RENAULT TRUCKS ČR, s.r.o.
Obchodní 109, Čestlice, 251 01
IČ: 25096338, DIČ: CZ25096338



WISS CZECH, s.r.o.

ČR - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
plk. Mgr. Jaromír Pešek - ředitel
Sokolská 62
121 24 Praha 2

V Halenkovicích dne 12.11.2013

Věc: Oficiální informace o odložení termínu dodání

Společnost WISS CZECH, s.r.o. IČO 29305934, na základě výhry ve Veřejné zakázce zveřejněné pod číslem HSAA-2426/2013 podepsala Kupní smlouvu na dodávku 1ks CAS 20. V této smlouvě je stanoven termín dodání nejpozději do 15. 12. 2013.


Bohužel jsme od dodavatele podvozku společnosti RENAULT TRUCKS 04. 11. 2013 obdrželi informaci o posunutí výrobního termínu, a to na 50-tý týden. (Scan dokumentu příkládám přílohou) To v praxi znamená, že vozidlo bude vyrobeno v týdnu od 09. do 15. 12. 2013. K tomuto termínu se ještě musí připočítat 5 dnů na dopravu. Při tomto scénáři bohužel nebudeme schopni Vámi požadovaný termín ani při nejlepší vůli splnit.

Žádáme Vás tedy na základě těchto skutečností o laskavé poskytnutí náhradního termínu plnění. Za reálný termín dokončení lze považovat lhůtu do konce ledna 2014.

Za způsobené problémy se omlouváme, akceptujeme penále, které nám z tohoto posunutí plynou a současně jsme si vědomi i případné možnost odložení úhrady faktury v případě, že by se např. stát dostal do rozpočtového provizoria.

V případě, že vyhovíte naší žádosti a poskytnete nám náhradní termín plnění pak chci jen upozornit na nutnost úpravy textu kupní smlouvy v čl. XII odst. 1.

S pozdravem


Luděk Štěpáník
jednatel WISS CZECH, s.r.o.

WISS CZECH, s.r.o.
IČO 29305934
Sokolská 62
121 24 Praha 2
tel. 224 123 456
fax 224 123 457
e-mail: info@wissczech.cz