



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

na dodávku pro projekt

Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

Registrační číslo projektu CZ.1.06/3.4.00/11.07071

Číslo smlouvy Zadavatele 7/2013

Číslo smlouvy Dodavatele 2013/009 OZ ICT

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

v rámci postupné realizace NIS IZS se objevila potřeba úpravy některých částí smlouvy o dílo č. 7/2013 (číslo smlouvy Zadavatele) / 2013/009 OZ ICT (číslo smlouvy Dodavatele) na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) (dále jen jako „Smlouva“) a to vlivem postupného upřesňování předmětu smlouvy v rámci jednotlivých projekčních fází,

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

01. Smluvní strany

Česká republika - MINISTERSTVO VNITRA

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7

Zastoupená MINISTERSTVEM VNITRA-generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru České republiky,
plk. Ing. Františkem Zadinou, náměstkem generálního
ředitele Hasičského záchranného sboru
České republiky

Kontaktní adresa Kloknerova 2295/26, 148 01, Praha 414

IČ 00007064

DIČ CZ 00007064

Bankovní spojení Česká národní banka, pobočka Praha 1,
číslo účtu 8908881/0710

Kontaktní osoba plk. Ing. Luděk Prudil, věcný gestor projektu
(dále jen „Zadavatel“)

na straně jedné

a

Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby

se sídlem Praha 3, Olšanská 1951/4, 130 00

Zastoupená Ing. Monikou Jindrovou,
ředitelkou Odštěpného závodu ICT služby

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

IČ 47114983

DIČ CZ47114983

Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 117404973/0300

Kontaktní osoba Ing. Petr Rektorys, vedoucí projektu
(dále jen „Dodavatel“)

na straně druhé

(dále jen jednotlivě „Smluvní strana“ a společně „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s právním řádem České republiky a čl. 08. odst. 3 Smlouvy o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 4. 3. 2013, dohodly na změně a doplnění této Smlouvy.

02. Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva a Dodatek č. 1 tvoří úplné smluvní ujednání Smluvních stran k předmětu Smlouvy.
2. Dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy takto:
 - 2.1 V čl. 03. se za odst. 2) doplňuje odst. 3), který zní:

„3) Od okamžiku vstupu tohoto dodatku v platnost a účinnost bude Dodávka plněna v termínech podle harmonogramu uvedeného v čl. 2.5 tohoto dodatku. Tento harmonogram je platný pro veškerá ujednání o době plnění Dodávky.“
 - 2.2 Znění čl. 08. (Závěrečné ustanovení) odst. 9) se nahrazuje tímto zněním:

*„9) Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
Příloha č. 1. - Specifikace projektu
Příloha č. 2. - Prováděcí koncept v. 51 (akceptovaná verze), jehož nedílnou součástí je akceptační protokol č. 2 ze dne 30. 10. 2013 (příloha tohoto dodatku).“*
 - 2.3 V příloze Smlouvy (Specifikace projektu) v čl. 02. (Předmět dodávky projektu) se text s názvem „Technická specifikace NIS IZS“ nahrazuje Prováděcím konceptem v. 51 (akceptovaná verze), jehož nedílnou součástí je akceptační protokol č. 2 ze dne 30. 10. 2013. Tabulky č. 1 a 2 Počet pracovišť v rámci dodávky zůstává beze změny.
 - 2.4 V příloze Smlouvy (Specifikace projektu) se v čl. 01. (Zadání pro projekt) v části s názvem Funkční prototyp se za konec textu doplňuje nový odstavec, který zní:

„Dodavatel bude po akceptaci funkčního prototypu pokračovat v programování finální verze aplikačního software řešení NSPTV s plnou funkcionalitou požadovanou NSPTV (dále jen jako „ApNIS“) a připravit ApNIS k pilotnímu testování a instalaci v termínech podle tohoto dodatku.“
 - 2.5 V příloze Smlouvy (Specifikace projektu) se v čl. 03. (Postup plnění projektu), v části Harmonogram, text:

„Jednotlivé fáze projektu tvoří zároveň dílčí plnění dodávek projektu s těmito závaznými termíny ukončení:

<i>a) Rámcový koncept SW řešení</i>	<i>31/03/2013</i>
<i>b) Prováděcí koncept SW řešení</i>	<i>31/05/2013</i>
<i>c) Funkční prototyp</i>	<i>30/06/2013</i>
<i>d) Vybavení datových center</i>	<i>31/08/2013</i>
<i>e) Vybavení operačních středisek.....</i>	<i>30/11/2013</i>
<i>f) Pilotní instalace</i>	<i>28/02/2014</i>
<i>g) Plošná instalace</i>	<i>30/04/2014</i>
<i>h) Testování SW</i>	<i>31/07/2014</i>

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

i) Závěrečné převzetí HW a SW 31/10/2014

j) Dodávka pro Hlavní město Praha 30/04/2014"

nahrazuje textem:

„Jednotlivé fáze projektu tvoří zároveň dílčí plnění dodávek projektu s těmito závaznými termíny ukončení:

	<i>obsah fáze</i>	<i>termín zahájení</i>	<i>termín ukončení</i>
a)	<i>Rámcový koncept SW řešení</i>		<i>31.03.2013</i>
b)	<i>Prováděcí koncept SW řešení</i>		<i>31.05.2013</i>
c)	<i>Funkční prototyp</i>		<i>30.06.2013</i>
	<i>ApNIS v.1.0 (bez vazby na konkrétní HW)</i>	<i>01.11.2013</i>	<i>16.02.2014</i>
	<i>ApNIS v.2.0 (pro pilotní instalaci)</i>	<i>17.02.2014</i>	<i>30.06.2014</i>
d)	<i>Vybavení datových center</i>	<i>23.09.2013</i>	<i>30.06.2014</i>
e)	<i>Vybavení operačních středisek</i>	<i>23.09.2013</i>	<i>30.06.2014</i>
f)	<i>Pilotní instalace</i>	<i>01.07.2014</i>	<i>31.10.2014</i>
g)	<i>Plošná instalace</i>	<i>03.11.2014</i>	<i>28.11.2014</i>
h)	<i>Testování SW</i> - <i>systémové testy</i> - <i>integrační testy</i> - <i>zátěžové testy</i> - <i>bezpečnostní testy</i>	<i>02.12.2014</i>	<i>27.02.2015</i>
	<i>Produkční provoz NIS IZS - provoz běží s plnou funkcionalitou potřebnou pro KSP všech složek, tj. vše včetně GIS pro KSP a nástroje pro vizualizaci a IPL pro výměnu informací a kromě NSPTV) - milník;</i>	<i>27.02.2015</i>	<i>27.02.2015</i>
	<i>Náběh KSP do ostrého provozu (aktivita mimo projekt NIS IZS)</i>	<i>02.03.2015</i>	<i>30.04.2015</i>
i)	<i>Závěrečné převzetí HW a SW NIS IZS</i>	<i>01.03.2015</i>	<i>29.05.2015</i>

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)

- přechod NIS IZS na ostrý provoz (včetně NSPTV)	04.05.2015	14.05.2015
-- přepojení pevných linek	04.05.2015	04.05.2015
-- přepojení linek Telefonica O2	06.05.2015	06.05.2015
-- přepojení linek T-mobile	08.05.2015	08.05.2015
-- přepojení linek Vodafone	11.05.2015	11.05.2015
- závěrečné převzetí / akceptace NIS IZS zadavatelem - milník	15.05.2015	29.05.2015
j) Dodávka pro Hlavní město Praha	03.11.2014	28.11.2014

- 2.6 V příloze Smlouvy (Specifikace projektu) se v čl. 03. (Postup plnění projektu), v části Součinnost Zadavatele, v písm. g) před slova „DC 3 (HZS Olomouc)“ doplňují slova „DC 1 (MV Olšanská), DC 2 (HZS Plzeň) a“.

03. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Zadavatel obdrží 3 vyhotovení a Dodavatel 2 vyhotovení.

V Praze dne 10. 1. 2014

V Praze dne 10. 1. 2014

Za Zadavatele

Za Dodavatele

MINISTERSTVO VNITRA 105
- generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru
České republiky

plk. Ing. František Zadina

Česká pošta, s.p.,
Odštěpný závod ICT služby

Ing. Monika Jindrová