

Č.j. KRPS- 71286/ČJ-2012-0100VZ-VZ49

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavebního díla - „Policie ČR DO Nová Ves – stavební úpravy pro KKC“, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS- 71286-73 /ČJ-2012-100VZ-VZ49 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

MI-VA, stavební, obchodní a realitní společnost spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání: Vránská 33, 142 00 Praha 4

Kontaktní adresa: stavební středisko: Husova 101, 274 01 Slaný

IČO: 610 560596

DIČ: CZ 61056596

Její jménem jedná: Ing. Miroslav Knotek, jednatel

Bankovní spojení: ČS a.s.

Číslo účtu: 0386532359/0800

Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Knotek

E-mail: knotek@miva-slany.cz

Telefon: 312 527 042, 605 267 087-8

Fax: 312 527 042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43971
(dále jen „zhotovitel“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, ekonomickým ředitelem

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon: 974 861 937
e-mail: stckraj@mvcv.cz

(dále jen „objednatel“)

S ohledem na navýšení nákladů, resp. změnu ceny za dílo, způsobenou vznikem potřeby provedení prací nad rámec původního rozpočtu díla se smluvní strany, **v souladu s čl. XI. odst. 5 smlouvy**, dohodly na dále uvedených změnách.

I.

- 1) Celková cena za dílo se navýší o **41.724,50 Kč** vč. DPH 21%,
(slovy: čtyřicetjednatisícsetdvacetčtyřikoruny české, padesát haléřů).

Přičemž DPH bude účtováno dle právních předpisů, platných v době realizace konkrétních stavebních prací a vyjádřených v účetních dokladech.

- 2) Podrobná specifikace víceprací vychází ze „Souhrnného přehledu změnových listů stavby“, práce a dodávky specifikované v části B2, k předmětu dodatku obsažené v příloze č. 1, a který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – „Souhrnný přehled změnových listů stavby“, se sestává z osmi stran a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

III.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

Za objednatele:

V Praze dne **20. V. 2014**

Ing. Petr Dostál



Za zhotovitele:

Ve Slaném dne **20-05-2014**

Ing. Miroslav Knotek
Vrancké 39 PRAHA 4 142 00
Husova 112 PRAHA 1
Tel./fax: 222 17 042
ICO: 51055596, DIČ: CZ51055596



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

k části B navrhovaná změna údajů – protokolu podle MN VŘ SMI MV č. 1/2007
k části C odůvodnění změn

příloha č. 01

akce : **Policie ČR DO Kolín, Nová Ves - stavební úpravy pro KKC**

části:

- REKAPITULACE B1+B2+B3
- B1 dokumentace stavby
- B2 realizace stavby
- B3 ostatní vlivy

Na Baních 1535,
156 00 Praha 5 Zbraslav

Tel.: +420 974 861 949
Fax: +420 974 861 948
Email: krps.osm.osnm@pcr.cz

REKAPITULACE B1 dokumentace stavby, B2 realizace stavby, B3 ostatní vlivy

SOUHRNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY						
investiční akce: Police ČR DO Nová Ves - stavební úpravy pro KKC						
k části B navrhovaná změna údajů, REKAPITULACE B1+B2+B3						
čís t	specifikace změny	cena vícepráce, méněpráce		cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 1 934 325,00 Kč	důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV ča 1/2007	pozn.
		Kč bez DPH 21%	Kč s DPH 21%			
B1	cena VCP- MNP celkem, část B1 dokumentace stavby celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	-	viz část B1	
B2	cena VCP- MNP celkem, část B2 realizace stavby	34 483,00 Kč	41 724,43 Kč	1,76	viz část B2	
B3	cena VCP- MNP celkem, část B3 ostatní vlivy	0,00 Kč	19 343,25 Kč	1,00	viz část B3	změna sazby DPH
	CELKEM	34 483,00 Kč	61 067,68 Kč	2,76		

B1 dokumentace stavby

SOUHRNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

investiční akce: **Policie ČR DO Nová Ves - stavební úpravy pro KKC**

k části B navrhovaná změna údajů, B1 dokumentace stavby

oz n	specifikace změny	+vícepráce			- méněpráce			cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD na PD / základ 100% cena bez DPH 134 352,00 Kč	důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV č. 1/2007	pozn.
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			
		bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	s DPH	21%	21%			
be z oz n	projektová dokumentace - část VZT klima, celkové přepracování OS v realizační fázi ZL04	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		1c- vada projektu	vypracoval GD, s GP projednáno, odsouhlasen o v rámci AD bez finačního nároku
be z oz n	projektová dokumentace - změna hygienické jádro pro veřejnost a imobilní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč		1c- vada projektu	vypracovalo OSNM s GD, s GP projednáno, odsouhlasen o v rámci AD bez finačního nároku
cena celkem		VCP bez DPH 21%	VCP s DPH 21%	MNP bez DPH 21%	MNP s DPH 21%	- Kč	- Kč			cena podle SoD 73 226,00 Kč bez DPH, 87 139,00 Kč s DPH 19%
cena VCP- MNP, část B1 dokumentace stavby celkem		- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00		

B2 realizace stavby

SOUHRNNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

Police ČR DO Nová Ves - stavební úpravy
investiční akce: pro KKC

k části B navrhovaná změna údajů, B2 realizace stavby

ozn	specifikace změny	+vícepráce				- méněpráce				cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 1 934 325,00 Kč	důvod změny členění podle MN VR SMI MV č. 1/2007	pozn. rekapitulace VCP, MNP za ZL Kč bez DPH 21%
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			
bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	s DPH					
21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%	21%					

ZL 01	mč 102, 103 nová dělicí příčka ve vstupní hale - napojení na stávající prosklenou stěnu jídelny -čelo nově budované vyzdívání příčky zasahuje do skleněné výplně stávající prosklené stěny - napojení nové příčky na stávající kazetový podhled - změna způsobu kotvení nové příčky do stáv. nosné kce	21 385,50	25 876,46	6 618,50	8 008,39	0,76	1c- vada projektu	14 767,00
ZL 02	mč 102 - nevyhovující kvalita podkladní podlahové vrstvy – nesoudržnost drodivost, nová podkladní vrstva – betonová mazanina	34 996,62	42 345,91	15 110,62	18 283,85	1,03	2d- nepředvídatelné stavební práce	19 886,00
ZL 03	stávající dlažba ve vazbě na ZL 02, změna rozsahu bourání stáv dlažby v mč 107, 111, ve vazbě na eliminaci nutnosti výměny podkladních vrstev dlažby /bourání + novál/, provedení dlažby P1000 nahrazeno dlažbou běžová melír – viz stávající sokl řezaný v 150 mm, navázání na pojetí interiéru celého areálu - odstranění PVC podlah lepených bez podložky místnost č. 103, 109 a 110	12 592,13	15 236,48	4 799,13	5 806,95	0,40	2d- nepředvídatelné stavební práce	7 793,00

ZL 04	mč 103 stavební úpravy pro přívod/odvod VZT klima, celková změna řešení OS VZT klima	341 207,00	412 860,47	367 708,00	444 926,68	1,37	1c- vada projektu	26 501,00
ZL 05	EL silová, SEL datový rozvod, osvětlení scénické – OIKT KŘ provedla celkovou revizi původního řešení rozvodů a koncových prvků EL, SEL, vazba na nové uspořádání místn. stálé služby mč 103	41 108,13	49 740,84	60 423,13	73 111,99	1,00	8e- jiné důvody	19 315,00
ZL 06	mč 103 UT přímotop připojení EL, požadavek na ponechání dodatečně instalovaného zařízení / nedotápění mč 103/nutné provést nový přívod EL z rozvaděče /stávající přívod proveden v rozporu s platnou normou/	2 840,00	3 436,40			0,15	8e- jiné důvody	2 840,00
ZL 07	OS prosklené stěny s dveřmi, interier. okna, změny – ve vazbě na změnu uspořádání mč 103, změny rozměrů, zohlednění požadavků Vyhl. 398/2009			10 165,00	12 299,65	0,53	8e- jiné důvody	10 165,00
ZL 08	mč 103-108 – změna stavební úpravy, demontáž dveří vč zárubně, vyzdívka parapetu, povrch úprava, montáž prokládacího okna, které je dodávkou objednatele	727,00	879,67			0,04	8e- jiné důvody	727,00
ZL 09	dveře 107-103 výměna dveřního křídla, okopný plech, nátěr zárubně – sjednocení výrazu rekonstr. prostor do standardu P1000	11 835,00	14 320,35			0,61	8e- jiné důvody	11 835,00
ZL 10	mč 107-103 dílčí změna polohy dveří– vyvoláno požadavkem na prokládací okno	3 140,00	3 799,40			0,16	8e- jiné důvody	3 140,00
ZL 11	mč 109, mč110 – změna stavební úpravy, mč 110 nově deklarována jako zázemí výlechové místnosti / ne jako cela krátkodobého zadržení/ ponechání stáv. příčky, zrušení výroby mříže s dveřmi mezi mč109 - mč110, zrušení D+M úvazové madlo, lavice, kryt topení, změna rozsahu nátěrů zámečnických výrobků	4 500,00	5 445,00	23 307,00	28 201,47	0,97	8e- jiné důvody	18 807,00

ZL 12 SVP	mč 110 zámečnické výrobky – D+M mříž uzamykatelná - výměna za stávající dveřní křídlo, mříž na okno vnitřní otevírává uzamykatelná, lavice stávající - úprava	-	-	-	-	-	0,00	8e- jiné důvody	objednatelům bude provedeno svěpomocně – zámečnická dílna ÚO Kladno Havířská
ZL 13 SVP	mč 103, instalační jádro pro SEL, truhl. výrobek, dílčí změna uživatelského zadání OIKT	-	-	-	-	-	0,00	8e- jiné důvody	objednatelům bude provedeno svěpomocně – truhlářská dílna ÚO Mělník
ZL 14 SVP	čaj kuch 2. NP - kryt rozvodu trasování medií chladu k venkovní části klimamajednotky - truhl. Výrobek	-	-	-	-	-	0,00	8e- jiné důvody	objednatelům bude provedeno svěpomocně – truhlářská dílna ÚO Mělník
ZL 15	mč 105, 106 záchod imobilní, uspořádání hygienického jádra pro veřejnost – soubor změn v uspořádání sociálního jádra pro veřejnost a imobilní tak, aby byly splněny požadavky Vyhl. 398/2009 Sb a naplněn cíl stavebních úprav stáv. sociálního jádra pro veřejnost	50 959,23	61 660,67	38 689,23	46 813,97	0,63	1c- vada projektu		12 270,00
ZL 16	změny doplňků dveří prosklených stěn – místo instalace stavební dveří, instalace podlahových zárážek	513,60	621,46	741,60	897,34	0,01	8e- jiné důvody		228,00
ZL 17	mč 107 změna umístění prosklené stěny s dveřmi – úprava provedena ve vazbě na „čistotu“ zónování provozu DO	-	-	-	-	0,00	8e- jiné důvody	dílčí změna v předmětů díla nevývolává změnu ceny	
ZL 18	mč 103 interier – změny v uspořádání pracovišť specifikace prvků mobiliáře a doplňků	-	-	-	-	0,00	8e- jiné důvody	změna v části interierového vybavení, nemá cenovou vazbu na stavební část, vyvolané změny viz ZL 05	
ZL 19	m. č. 103 – pro zhotovení dlažby nutná demontáž a zpětná montáž těles UT - demontáž a zpětná montáž otopných těles včetně zamražení přípojek	2 752,00	3 329,92			0,14	2c- nepředvídatelné stavební práce		2 752,00

ZL 20	m.č. 109 montáž fólie neprůhledné interierové SILVER 15 XT na okno, dodatečný požadavek uživatele	3 116,00	3 770,36			0,16	8e- jiné důvody	3 116,00
ZL 21	koberce – dodávka a položení koberce recepcce, recepcce není v rámci tohoto KKC realizována, zrušení D+M			12 249,00	14 821,29	0,63	1c- vada projektu	12 249,00
ZL 22	čistící zóna v zádveři mč 101– PD neobsahuje související stavební úpravy zapuštění do dlažby, změna rozsahu a provedení čistící zóny			12 757,00	15 435,97	0,66	1c- vada projektu	12 757,00
ZL 23	m.č. 104 -SDK příčka nad prosklenou stěnou v části spodní líc stropní nosné kce – pohled, akustický předěl	2 405,00	2 910,05			0,12	1c- vada projektu	2 405,00
ZL 24	mč 107 SDK příčka a kaslik stavební úpravy u stávajícího rozvaděče	5 889,00	7 125,69			0,30	1c- vada projektu	5 889,00
ZL 25	Dodatečné vytvoření soklu u dveří prosklených stěn veřejných prostor, akustický útlum prosklení	47 085,00	56 972,85			2,43	1c- vada projektu	47 085,00
cena celkem		VCP bez DPH 21%	VCP s DPH 21%	MNP bez DPH 21%	MNP s DPH 21%	cena podle SoD: 1.934 325,00 Kč bez DPH cena podle SoD: 2.321 190,00 Kč s 20% DPH		
		587 051,21 Kč	710 331,96 Kč	552 568,21 Kč	668 607,53 Kč			
cena VCP- MNP celkem, část B2 realizace stavby		cena VCP- MNP celkem bez DPH 21%	cena VCP- MNP celkem s DPH 21 %	navýšení ceny oproti ceně SoD%			1,76	
		34 483,00 Kč	41 724,43 Kč					

B3 ostatní vlivy

SOUHRNÝ PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

investiční akce: **Policie ČR DO Nová Ves - stavební úpravy pro KKC**

k části B navrhovaná změna údajů, B3 ostatní vlivy										
ozn	specifikace změny	+vícepráce			- méněpráce			cenové vyjádření v % oproti ceně v SoD / základ 100% cena bez DPH 1 934 325,00 Kč	důvod změny členění podle MN VŘ SMI MV ča 1/2007	pozn.
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč			
		bez DPH 21%	s DPH	bez DPH 21%	bez DPH 21%	s DPH	s DPH			
			21%				21%			
ZDP H 01	navýšení NS z důvodu změny sazby DPH z 20% na 21%- rozdíl 1%		19 343,25					1,00	4a-změna předpisů nebo norem – změna sazby DPH	DPH 20% dle SoD na část B2 386 865,- Kč
	cena VCP- MNP celkem, část B3 ostatní vlivy	19 343,25 Kč								