

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 258/2013 uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

se sídlem: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

IČ: 70884561, DIČ: není plátce

bankovní spojení: ČNB Ostrava; č. účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Vladimír Hampel

místo podnikání: Masná 1324/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 701 49

IČ: 603 12 971, DIČ: CZ481 222 193

bankovní spojení; č. účtu: ČSOB, a.s., pob. Ostrava, č. účtu: 158564500/0300

není zapsán v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2013 smlouvu o dílo č. 258/2013, jejímž předmětem je realizace II. etapy výstavby areálu fyzické přípravy Integrovaného výjezdového centra Nošovice s názvem akce: **Běžecská dráha s umělým povrchem – plocha**, a to dostavba sportovního okruhu a výstavba základových konstrukcí pro cvičnou věž.
2. Smluvní strany se dohodly na změnách v uzavřené smlouvě z těchto důvodů:
 - při provádění zemních prací byl zjištěn nesoulad v mocnostech podkladních vrstev náběhové části sportovní dráhy;
 - během stavebních prací byla zjištěna neshoda navržených obrub s již realizovanými v předchozí etapě.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) a současně na rozsahu prací uvedených ve smlouvě, které nebudou provedeny (méněpráce). Vícepráce i méněpráce včetně jejich ceny jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku. V tomto rozsahu se mění také smlouva o dílo č. 258/2013, a specifikace díla v této smlouvě uvedená.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy ani konečná celková cena díla se nemění.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne 22 -11- 2013

V Ostravě dne 22 -11- 2013

plk. Ing. Zdeňek Nytra
krajský ředitel

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh

Ing. Vladimír Hampel

Ing. Vladimír HAMPEL
701 49 Moravská Ostrava
Masná 1324/1
Tel. 596 61 11 11 DIČ CZ481 222 193
Sportovní a cvičná sportovní zařízení

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Měněpráce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	0257 IVC Nošovice - sportoviště II. etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	-26 643		
N	PSV celkem	0		
	ZRN celkem	-26 643		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	-26 643	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	-26 643	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: <i>Y. V. Hampl</i> Ing. Vladimír HAMPL 701 19 Štěpánův Svaz, Ostrava Masna 1, P. O. Box 49 -1- Tel./fax 596 111 843, DIČ CZ481 222 173 SÚKL 01-120-CE-VÝSTAVBA SPOLNOSTI S R. O. Sídlo: 701 19	Jméno : Datum : Podpis: <i>tičan</i> <i>juita</i>

Základ pro DPH	0 % činí :	-26 643
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	-26 643
DPH	21 % činí :	-5 595
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-32 238,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	0257 IVC Nošovice - sportoviště II. etapa
Objekt :	Měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	-26 643	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-26 643	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0257 IVC Nošovice - sportoviště II. etapa
Objekt :	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
1	917 83-2111.RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	-107,00	249,00	-26 643,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				-26 643,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Vícepráce	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	0257 IVC Nošovice - sportoviště II. etapa	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	26 643	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	26 643	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	26 643	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	26 643	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis : 
	Ing. Vladimír HAMPL 701 091 0000000000 Ostrava -1- Tel. 602 22 193 SPORTING - výstavba sportovních zařízení	

Základ pro DPH	0 % činí :	26 643
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	26 643
DPH	21 % činí :	5 595
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 238,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	0257 IVC Nošovice - sportoviště II. etapa
Objekt :	Vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	4 601	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	22 042	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	26 643	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	0257 IVC Nošovice - sportoviště II. etapa
Objekt :	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, nahrazení jílovité zeminy kamenivem u základ. patek věže 5,15*4,30*0,25	m3	5,54	435,00	2 408,29
2	583-41902.3	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj 5,5363*1,6	T	8,86	247,55	2 192,82
	Celkem za	1 Zemní práce				4 601,11
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
3	917 83-2111.RT2	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 20 - 8 100/8/20	m	107,00	206,00	22 042,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				22 042,00