



č.j.: KRPZ-51920-38/ČJ-2013-1500VZ-PLA

SMLOUVA O VYBUDOVÁNÍ ČERPACÍ STANICE

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín

Zastoupená: Mgr. et Mgr. Martin Staněk, ekonomický ředitel

IČ: 72052767

DIČ: CZ72052767

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 28036881/0710

Telefon: 974 661 220

Email: krpz.reditel@mvcr.cz

1.2. Zhotovitel:

TRASO s.r.o.

se sídlem Markova 1767, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Lenka Šmahlíková, jednatelka

IČ: 25390490

DIČ: CZ25390490

Bankovní spojení: Komerční banka, Nový Jičín

Číslo účtu: 107-2800740217/0100

Telefon: 556 880 930

E-mail: obchod@traso.cz

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „obchodní zákoník“), v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“), tuto:

smlouvu o vybudování čerpací stanice
(dále jen „smlouva“)

Objednatel prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: „ÚOP Vsetín – vybudování čerpací stanice PHM“

Místo provedení díla: Územní obor Policie ČR Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

Technický dozor objednatele:

Jméno a příjmení, tel.:

Technologická část: Mgr. Radek Gajdošík, tel: 974 661 244

Softwarová část: Ing. Rostislav Utěkal, tel: 974 661 270

Stavební část: Ing. Roman Mikulička, tel: 974 661 594

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Jméno a příjmení, tel., email: Jiří Matera, tel: 603 879 495, matera.jiri@gmail.com

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Jméno a příjmení, tel.:

Technologická část: Mgr. Radek Gajdošík, tel: 974 661 244

Softwarová část: Ing. Rostislav Utěkal, tel: 974 661 270

Stavební část: Ing. Roman Mikulička, tel: 974 661 594

Osoby oprávněné k odevzdání a převzetí díla:

za zhotovitele: Ing. Radovan Kuča, MBA tel: 556 880 932, 775 188 715

za objednatele: Ing. Jiří Forman, tel: 974 661 590, Mgr. Radek Gajdošík, tel: 974 661 244,

Ing. Rostislav Utěkal, tel: 974 661 270

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Zhotovitel se zavazuje vybudovat nadzemní neveřejnou čerpací stanici včetně veškerého příslušenství a SW vybavení v místě plnění Územní odbor Policie ČR Vsetín, ul. Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín – BMP 511 – nadzemní s objemem 10 000 l (dále jenom „provést dílo“) a objednateli jej předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Dílem se rozumí:

- a) zpracování realizační projektové dokumentace a následné zpracování dokumentace skutečného provedení díla
- b) dodání čerpací stanice (technologická část, stavební část, softwarová část),
vše v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou.

ad a) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 návrhu smlouvy.

ad b) Dodání čerpací stanice v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 návrhu smlouvy.

Zhotovením díla se rozumí jeho **provedení v souladu s platnou legislativou**, dále pak úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních, montážních a technologických prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně všech prací souvisejících s provedením díla bez vad a nedodělků.

Součástí předmětu smlouvy je rovněž zajištění bezplatných pravidelných servisů a revizí (dle platných předpisů, ev. podmínek výrobců zařízení) veškerých zařízení; jež jsou součástí předmětu, a to po celou dobu záruční lhůty v délce dle **čl. XI odst. 4 této smlouvy**. Při předání díla předá zhotovitel písemný seznam všech zařízení s uvedením termínů a četnosti pravidelných servisních prohlídek a revizí. Zhotovitel bude neprodleně po provedených úkonech předávat objednateli písemné doklady (revizní zprávy, záznam o servisní prohlídce atd.).

Zhotovení díla zahrnuje i:

1. kompletační a koordinační činnost
2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a této smlouvy

4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň)
9. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího
10. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení
11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
12. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
13. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
14. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
15. mít po celou dobu realizace díla pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele dle bodu X. odst. 2 této smlouvy
16. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli
17. zpracování návrhu provozního řádu
18. zpracování požárního řádu
19. provedení individuálního vyzkoušení díla v souladu s projektem a touto smlouvou
20. provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto smlouvou
21. zaškolení obsluhy technologického zařízení
22. zpracování návrhu provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním provozu díla v souladu s projektem a touto smlouvou
23. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
24. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce díla
25. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
26. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce díla

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve **čtyřech** vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD - DWG., DGN., DOC., EXEL) v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., a přílohou č. 3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:

- a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla,
- b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15. 8 2013, která byla vybrána jako nejvhodnější na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem č.j. KRPZ-51920-6/ČJ-2013-1500VZ-PLA.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění díla a předání staveniště: **24. září 2013**
2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: nejpozději do **15. prosince 2013**
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla, tak ceny za dílo, není-li dále uvedeno jinak, přistoupit.
5. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (např. z důvodu změny termínu ukončení zadávacího řízení), se posouvá i termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla, avšak doba realizace v kalendářních dnech zůstane nezměněna.
6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
7. Místem plnění je Územní obor Policie ČR Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Objekt	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Zpracování realizační projektové dokumentace - čl. II ad a)	85 000,- Kč	17 850,- Kč	102 850,- Kč
Dodávka čerpací stanice - čl. II ad b) Technologická část	731 080,- Kč	153 526,80,- Kč	884 606,80,- Kč
Dodávka čerpací stanice - čl. II ad b) Softwarová část	50 600,- Kč	10 626,- Kč	61 226,- Kč
Dodávka čerpací stanice - čl. II ad b) Stavební část	117 000,- Kč	24 570,- Kč	141 570,- Kč
Celkem	983 680,- Kč	206 572,80,- Kč	1 190 252,80,- Kč

Slovy: devětsetosmdesáttřítisíc šestsetosmdesát korun českých bez DPH

Slovy: jedenmilión jednotodevadesáttisíc dvěstepadesátdva korun českých osmdesát haléřů vč. DPH

2. Zhotovitel je povinen garantovat uvedené ceny po celou dobu realizace díla.
3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. Veškeré vícepráce a méněpráce musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. Teprve po jejich odsouhlasení může být zahájena jejich realizace.
4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění.
5. Cena díla podle odst. 1 je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě (dle čl. XV této smlouvy) v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.
6. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla, přičemž se zadavatel nezříká odpovědnosti dle § 44 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na jednorázovém bezhotovostním uhrazení smluvní ceny díla na základě objednatelem schváleného zjišťovacího protokolu a **soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb.**

Technický dozor investora (TDI) provede kontrolu správnosti soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do **pěti pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí **ve lhůtě pěti pracovních dnů** od obdržení k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit **fakturu** (daňový doklad) na objednatele. Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. XI. této smlouvy.
3. Daňový doklad (faktura) musí být vystavena zhotovitelem nejpozději 15. den ode dne zdanitelného plnění a řádně doložena nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. U stavebních prací vystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani. Režimu přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43. Daň odvede zákazník.
5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne jejího doručení do sídla objednatele. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. V případě **přechodného nedostatku finančních prostředků** na straně objednatele může zástupce objednatele požádat o odklad splatnosti platby a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět **bezpodmínečně**. Pro tento případ je sjednán následující postup:

V případě krátkodobého nedostatku finančních prostředků na straně objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti daňového dokladu (faktury) na **90 dnů**. Odklad splatnosti platby dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.
7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu). Vystavením nové faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. XIII této smlouvy.
8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele.
9. Faktura musí být označena číslem jednacím: „KRPZ-51920/ČJ-2013-1500VZ-PLA“.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací předávat je minimálně jednou měsíčně zhotoviteli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude předávána v digitální podobě na CD s jednoznačným označením objektu, období kdy byla fotodokumentace prováděna. Měsíční fotodokumentace bude obsahovat minimálně 15 fotek jednoho objektu za jeden kalendářní měsíc.
3. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
4. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště **do 15-ti pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.
6. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě staveniště zákaz kouření.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen též SD). Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 stavebního zákona a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny stavebním zákonem a přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Technický dozor investora je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do **3 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
2. Realizace díla bude probíhat za plného provozu celého objektu, a to v pracovních dnech v čase 6:00 – 18:00 hod. Smluvní strany se můžou dohodnout i na širším časovém rozsahu provádění prací (např. o víkendu).
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností (dále jen BOZP). Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
4. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
5. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 552 obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně technickému dozoru investora písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu **zakryty** nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí technický dozor investora ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor investora k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 5 dnů, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
7. Pravidelné kontrolní dny provádění díla budou probíhat v min. sedmidenních intervalech, popřípadě dle dohody.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb. a prováděcí předpisy.
 - c) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých

subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení díla (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

- d) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku **učiněném** minimálně **10 pracovních dnů** předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od učiněné výzvy.

- 2.2 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

- 2.3 K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, a obalů dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů.
- c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- d) návrh provozního řádu
- e) protokol o zaškolení obsluhy
- f) stavební deník (deníky)
- g) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací

- i) osvědčení o jakosti stavebních dělů a další doklady, které bude objednatel požadovat

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.4 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

3. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny předem termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

4. Komplexní vyzkoušení:

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo resp. dodané zařízení a systémy, je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace a další specifikace zadavatele, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku a telefonicky nebo elektronickou poštou. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové dokumentace a další specifikace zadavatele. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel zapracuje výsledky komplexního vyzkoušení do návrhu provozního řádu pro zkušební provoz.

5. Zkušební provoz:

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu jednotlivých provozních

souborů, technologie a celého díla. Zkušební provoz se považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla. Zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí díla předat objednateli návrh provozního řádu pro zkušební provoz. O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět pracovních dnů předem. Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele. Zkušební provoz se předpokládá v délce jednoho měsíce ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální provoz díla předpokládána. Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady ve lhůtách stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu.

X. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
2. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace díla, až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem, uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 500.000,- Kč. Objednatel má právo na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v ceně sjednané dle této smlouvy. Výše případně vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do třiceti dnů ode dne jejího zjištění.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy dle čl. X odst. 2 této smlouvy před podpisem této smlouvy. V případě změn v pojištění, je poskytovatel povinen bezodkladně předložit objednateli originál nebo kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku, nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy. V případě, že tak neučiní, může objednatel odstoupit od smlouvy v souladu s čl. XIV této smlouvy.

XI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

4. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců u stavebních prací, 24 měsíců u technologického a softwarového vybavení, 10 let na prerezávání dvouplášťové nádrže.**
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - veškeré provedené montážní práce
 - veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

7. Smluvní strany se dohodly, že dva měsíce před uplynutím záruční doby provede objednatel za součinnosti zhotovitele prohlídku díla, při níž budou společně zjištěny případné vady, na něž se vztahuje záruka. Termín kontroly bude stanoven po vzájemné dohodě. Pokud se zhotovitel nezúčastní prohlídky, je objednatel oprávněn tuto provést sám.

XII. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamací). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamacie a do **3 pracovních dnů od obdržení reklamacie začne s jejich odstraňováním**, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. **Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamacie.**

Při úplném zastavení čerpací stanice, při výpadku výdejních stojanů anebo při vzniku nebezpečného stavu je zhotovitel povinen započít s odstraňováním této vady **do 24 hodin** od jejího nahlášení. Při nemožnosti stáčení PHM do nádrží, při úniku PHM ze systému s možností znečištění osob je zhotovitel povinen započít s odstraňováním této vady **do 24 hodin** od jejího nahlášení.

3. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

XIII. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši min **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne 15 kalendářních dnů, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši min **1,5 násobku smluvní pokuty**, za šestnáctý a každý další i započatý kalendářní den prodlení
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky díla ve výši **3 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, přičemž termín k odstranění vad bude stanoven v předávacím protokolu
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **3 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě ve výši **3 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **5 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) pokud zhotovitel poruší zákaz kouření dle čl. VI odst. 6, zaplatí objednateli smluvní pokutu **10.000,- Kč** za každý případ nedodržení kouření samostatně

- g) pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XVII, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti; pokud by neoprávněně vyzrazené informace byly publikovány ve sdělovacích prostředcích, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností.
 - h) v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z neuhrazené ceny za předmět plnění za každý, i započatý, den prodlení.
- 2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na čtrnáct kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
 - 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
 - 4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XIV. Odstoupení od smlouvy:

- 1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
- 3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla

- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- f) porušení povinnosti dle čl. X odst. 3 a čl. XVII této smlouvy
- g) skutečnosti, které nastanou dle čl. a XVIII odst. 7, 8 a 9 této smlouvy

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším jak 45 dní počítaného ode dne jejich splatnosti

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

6.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

6.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

6.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

XV. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVI. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVII. POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s výjimkou práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými subdodavateli díla.

2. Pokud by se některé z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoli ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení této smlouvy. Jakákoli vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které bude respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
3. Všechny záležitosti a spory vyplývající z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit především smírnou cestou a dohodou ve snaze odstranit nedostatky, které brání plnění smlouvy.
4. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dále povinným subjektem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena tato smlouva o dílo, **zveřejní na profilu zadavatele** tuto smlouvu o dílo, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje zhotovitele a informace o nabídkových cenách zhotovitele a vyslovuje s výše uvedeným souhlas. Zhotovitel bere na vědomí, že budou na profilu zadavatele zveřejněny všechny informace v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že vůči němu neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele a není v likvidaci. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že jedna z výše uvedených skutečností nastane v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. XIV této smlouvy.
8. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru neplátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru neplátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s čl. XIV této smlouvy.
9. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal alespoň část kvalifikace, je zhotovitel povinen neprodleně předat objednateli doklady, které prokazují splnění příslušné kvalifikace zhotovitele. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v souladu s čl. XIV této smlouvy.
10. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

11. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
12. Přílohou č. 1 této smlouvy je Technická specifikace díla - popis, která je nedílnou součástí této smlouvy.
13. Smlouva se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne 19-09-2013

Za objednatele:

Mgr. et Mgr. Martin Staněk
ekonomický ředitel

V FRENŠTATĚ p.2. dne 20. 9. 2013

Za zhotovitele:

TRASO

TRASO s.r.o. -8-
Markova 1767
744 01 Frenštát pod Radh.
tel.: 556 880 930-40
fax: 556 880 931
IČ (DIČ CZ) 25390490
info@traso.cz, www.traso.cz

Technická specifikace díla - popis

A) Zpracování realizační projektové dokumentace včetně nutných vyjádření všech dotčených orgánů pro daný druh stavby a následné zpracování dokumentace skutečného provedení díla

Součástí zakázky bude zpracování prováděcí projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (technická zpráva + výkresová dokumentace samostatně pro každou profesi) včetně výkazů výměr a rozpočtu v profesích:

- stavebně technické řešení
- silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
- požární bezpečnostní řešení (bude-li třeba)
- rozpočet

Podkladem pro zpracování prováděcí projektové dokumentace bude objednatelem předaná dostupná projektová dokumentace stávajícího stavu (v listinné podobě) a zadání požadovaných úprav specifikovaných při prohlídce objektu.

Součástí řešení bude návrh osazení čerpací stanice do terénu tak, aby její umístění splňovalo veškeré platné předpisy, realizace všech navazujících stavebních prací (inženýrské sítě, zpevněné plochy atd.)

Zhotovitel projedná prováděcí projektovou dokumentaci v průběhu zpracování s objednatelem. Zpracování projektové dokumentace ukončí zhotovitel závěrečným projednáním a odsouhlasením s objednatelem.

Projektová dokumentace bude předána 4 x v listinné podobě a 1 x v digitální podobě na CD nosiči včetně výkazů výměr.

B) Dodání čerpací stanice (technologická část, stavební část, softwarová část)

1. Technologická část:

- dvouplášťová ocelová nádrž 10.000 l s kompletní výbavou – typ BA-95,
 - a) odkalovací armatura
 - b) odvodušňovací armatura zakončená přírubou
 - c) zařízení pro měření výšky hladiny hořlavé kapaliny v nádrži
 - d) armatura Js 80 určená pro plnění nádrže
 - e) zařízení pro signalizaci maximální hladiny hořlavé kapaliny v nádrži
- výdejní stojan jednoduktoový s odsáváním par
- tankovací automat včetně řídicího hardware a software s integrovanou čtečkou radiofrekvenčních karet typu Motorola/Indala pro dvoukartičkový bezobslužný provoz (zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení)
- provedení kalibrace nádrží včetně měrného pásma a kalibračních tabulek

- záchytná přejezdová manipulační ocelová vana s vyjímatelnými rošty žárově zinkovaná rozměr 2.070 x 1000 mm
- Integrovaná střecha přímo do konstrukce nádrže rozměr 3,5 x 3,5 m, podjezdová výška 4,2 m
- stáčecí čerpadlo výkon cca 450l/min
- 100 ks bezkontaktních karet ASC 121T+(číselná řada pro Policii)
- venkovní barevná 1/3" Day&Night IR-LED kamera s VF objektivem f=2,8 - 10mm, IR LED 32 ks, klimakryt, včetně napájecího zdroje a držáku na zeď (sledování provozu čerpací stanice)

2. Softwarová část

Tankovací automat bude vybaven standardní bezkontaktní identifikační RF technologií používanou ve složkách Policie ČR, tedy technologií MOTOROLA/Indala (zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení). K identifikaci budou používány stávající služební průkazy policistů a občanských zaměstnanců a identifikační karty vozidla (2 kartová identifikace).

ZÁKLADNÍ SOFTWARE:

- Řídicí software terminálu
- Software pro integraci do lokální počítačové sítě s možností instalace na minimálně 2 pracovní stanice pro zpracování dat z tankovacího automatu - správa PHM, karet uživatelů, karet vozidel, správa odběrů PHM, (u KŘP Zlk je používán SW Fuel3000 firmy Unicode System s.r.o. Třebíč, zadavatel výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně i technicky obdobných řešení)

OSTATNÍ:

- Provedení datových rozvodů UTP (TCP/IP) – od čerpacího stojanu do přilehlé budovy s ukončením ve stávající datové síti (switch) - cca 10m
- Provedení kabeláže koaxiálním kabelem pro přenos videosignálu od dohledové kamery na pracoviště stálé služby Obvodního oddělení Policie ČR (zakončení ve stávajícím Divaru s analogovým vstupem) - cca 100m
- Instalace SW včetně zaškolení obsluhy

3. Stavební část

Stavební část díla bude realizována v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, přičemž je zhotovitel oprávněn započít s realizací stavební části až po odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem.

C) Všeobecné podmínky

Součástí dodávky budou všechny revizní zprávy dle platné legislativy, včetně vykonání požadovaných kontrol ze strany odborných orgánů (TIČR a OIP), projekt elektroinstalace, protokol o určení vnějších vlivů, zpracování provozní dokumentace (Provozní řád, Plán opatření pro případ havárie, Požární řád), součástí dodávky bude rovněž základní sada havarijních prostředků.

