

Dodatek č. 1
č.j. KRPP-4563-27/ČJ-2014-0300VZ-VZ
ke Smlouvě o dílo č.j. KRPP-4563-22/ČJ-2014-0300VZ-VZ

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28

IČ: 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 916-8246881/0710

Zastoupená: **pik. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem**

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
jako „objednatel“

PLZ
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Registrace
dne:
Č.j.: KRPP-
Pod č. ERS
Registrace p

a

společnost: **MIRAS-stavatelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň**

sídlo: V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň-Litice

zastoupený: **Michalem Fictumem**

IČ: 26385759

DIČ: CZ26385759

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň, UniCreditBank

Číslo účtu: 213005219/0300, 2108107335/2700

Telefon: 377 828 417

E-mail: miras@mirascz.eu

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 196901
jako „zhotovitel“

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke
smlouvě o dílo:**

I.

Na základě změny rozsahu díla, vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1. Rozsah změn díla vyplývá ze Změnových listů č. 1 a č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ustanovením čl. X odst. 1 smlouvy ruší původní znění článku III. „Cena díla“:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši:

Cena díla:

bez DPH

6 432 611,71 Kč

DPH 21%	1 350 848,50 Kč
Včetně DPH	7 783 460,21 Kč

Slovy: sedmmiliónůsedmsetosmdesáttřítisícčtyřistašedesátKč/21haléřů

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši:

Cena díla:

bez DPH	6 562 738,37 Kč
DPH 21%	1 378 175,10 Kč
Včetně DPH	7 940 913,47 Kč

Slovy:

sedmmiliónůdevětsetčtyřicettisícdevětsettrínáctKč/47haléřů

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

III.

S ohledem na změnu rozsahu díla se smluvní strany dohodly, že v případě prací, obsažených ve Změnových listech č. 1 a č. 2, a s nimi přímo souvisejících prací, které již byly předmětem původní smlouvy o dílo č.j. KRPP-4563-22/ČJ-2014-0300VZ-VZ, nicméně pro svoji provázanost s pracemi obsaženými ve Změnových listech č. 1 a č. 2 nemohly být zhotovitelem řádně dokončeny k původně sjednanému termínu dokončení díla, se termín jejich dokončení stanoví na **20. 1. 2015.**

Jako přímo související práce byly smluvními stranami klasifikovány následující práce:

- 1.) kompletní provedení podlah v místnostech č. 113 (1. NP) a 201 – 207, 213 – 215 a 217 – 219 (vše ve 2. NP), a to včetně provedení soklíku
- 2.) obklady stěn v místnostech č. 204, 205, 214, 215 a 218
- 3.) dodávka a montáž kuchyňské linky v místnosti č. 206
- 4.) osazení keramických klozetů v místnostech č. 204 a 205

Smluvní strany si ujednaly, že v případě, nebudou-li práce obsažené ve Změnových listech č. 1 a č. 2 a s nimi přímo související práce hotovy do ujednaného termínu 20. 1. 2015, nepoužije se u těchto prací ustanovení čl. IX. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, ale zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý byt i započatý den prodlení.

Smluvní strany si zároveň ujednaly, že bude-li ještě před úplným zaplacením sjednané ceny díla ze strany objednatele po zhotoviteli vznesen nárok na zaplacení smluvní pokuty dle některého z ustanovení čl. IX. uzavřené smlouvy o dílo či předcházejícího odstavce tohoto dodatku, je objednatel oprávněn pozastavit proplacení konečné faktury ve výši 10% z celkové ceny díla (viz čl. IV. odst. 2 uzavřené smlouvy o dílo) až do doby úplné úhrady této smluvní pokuty zhotovitelem.

IV.

Veškerá ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPP-4563-22/ČJ-2014-0300VZ-VZ, výslovně nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech třístránkových stejnopisech s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že se s jeho obsahem seznámily, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že vůči obsahu Dodatku č. 1 nemají žádné připomínky.

Přílohy:

- Rozpočet – příloha změnového listu č. 1 a č. 2 (9 stran)

V Plzni dne 22.12.2014



plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel

V Plzni dne 19.12.2014



Michal Fictum
vedoucí odšt. závodu Plzeň

as"
sanace s.r.o.
vod Plzeň
1, 321 00 Plzeň - Litice
759 - Tel./Fax: 377 828 417

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 1

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje


Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plz Zpracoval:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Bourání	8 282	1 438	0	0	0
ZTI	0	5 100	0	0	0
SDK konstrukce	0	19 339	0	0	0
Zámečnické konstrukce	0	20 500	0	0	0
Opočty	-2 230	-7 122	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 052	29 269	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			45 307	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	 s.r.o. 225203231
Za TDI:	

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 1

Dodavatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

Kód položky	Popis	MJ	Podmínky	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
HSV - celkem					8 282,02
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					484,28
610695001	Zařízení omlék kotlen, oken, dveří, podlah nebo státek	m	8,808	55,00	484,28
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					7 046,33
962031132	Bourání přídek z ostat. péřných na MVC II do 100 mm	m2	4,750	66,70	326,33
977151228	Odvoz sutě dovozu dle materiálových konstrukcí do Ø 225 mm do stavebních materiálů	m	5,250	1 280,00	5 720,00
997 Přesun sutě					751,42
997013501	Odvoz sutí na skládku a vyboření hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,101	180,00	208,18
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyboření hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	34,131	7,00	238,92
997013503	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,622	195,00	121,29
997013631	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,479	380,00	182,02
PSV - celkem					1 438,20
762 Konstrukce tesářské					1 438,20
762421818	Demontáž podhledu z dřev, prken s keram, pleťem a omlíkou	m2	16,920	85,00	1 438,20
CELKEM více práce ZL					9 720,22
Za zhotovitele:					
Za projektanta:					
Za TDI:					

rozpočet
stavba

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 1

Hlavní zadání: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

Práci č.	Kód položky	Popis	MJ	Podmínky	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV - celkem						5 100,00

784	Zdravotechnika - předstěnové instalace					5 100,00
728 11-1031	Předstěnové instalace pro zazdění pro klozety, 1080mm		ks	1,000	5 100,00	5 100,00

CELKEM vícepráce / 1						5 100,00
----------------------	--	--	--	--	--	----------

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za TDI:	

Stavba:

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 1

Objednatel:
Přijímatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

Kód položky	Popis	MJ	Objem	Cena	Cena celkem
2	3	4	5	6	7
PSV - celkem					19 339,05
763	Konstrukce suché výstavby				18 710,47
763111717	SDK přídka základní penetrační nátěr	m2	24,176	39,90	964,82
763164631	SDK obklad kovových kel tvaru L 8 do 0,8 m desky 1x12,5	m	7,280	415,00	3 021,20
763164631	SDK obklad kovových kel tvaru U 8 do 1,2 m desky 1x12,5	m	25,670	585,00	14 503,55
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,402	550,00	221,10
784	Dokončovací práce - malby a tapety				628,58
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	24,176	26,00	628,58

CELKEM vícepráce ZI					19 339,05
Za zhotovitele:					
Za projektanta:					
Za TDI:					

ROZPOČET

Návrh:

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 1

Objednatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Zhotovitel:

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

0	1	2	3	4	5	6	7
PSV - celkem							20 500,00

767

Konstrukce zámečnické

20 500,00

		D+M ocelová podestla s vyrovnávacími stupni žár, pozink rozměr 300+800*900*500 mm	ks	1,000	20 500,00	20 500,00
--	--	---	----	-------	-----------	-----------

CELKEM výšepráci 21							20 500,00
---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za TDI:		

AREA
 Šafa
 30
 IČ: 252032

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
MIRAS - stavební a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

Číslo položky	Popis	MJ	Q	Cena	Cena celkem
2	3	4	5	6	7
HSV - celkem					2 230,00
9-1 Vnitřní vybavení					2 230,00
911 019	D+M věšák 106x800x1800mm	ks	2,000	1 115,00	2 230,00

PSV - celkem

7 122,00

727 Zdravotechnika - požární ochrana

1 422,00

727 11-1121	Protipožární trubní ucpávky	ks	1,000	1 422,00	1 422,00
-------------	-----------------------------	----	-------	----------	----------

767 Konstrukce zámečnické

5 700,00

7 670 005	D+M poklop revizní šachty 0,6x0,9m pochozí viz. výpis zám. výrobků pol. č. Z/5a	ks	2,000	2 850,00	5 700,00
-----------	---	----	-------	----------	----------

CELKEM v/cpráce ZL

9 352,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za TDI:	

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 2

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plz Zpracoval:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Podlahy 2.NP	40 359	0	0	0	0
Násypy na střeše	35 884	8 576	0	0	0
CELKEM OBJEKT	76 243	8 576	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			84 819	0
CELKEM VRN				0

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	ATP
Za TDI:	IC: 252

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 2

Zakazatel:
Stavovitel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

1	2	3	4	5	6	7
Kód položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem	
HSV - celkem						40 359,09
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						20 183,04
03131114	Mazání II do 80 mm z betonu prostředím II, C 16/20 - II, 50mm	m3	5,516	3 620,00	18 658,32	
031316614	Příplatek za úpravu povrchu přehrazením	m3	5,516	639,00	3 524,72	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						9 109,80
905042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazání betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2 - II, 55mm	m3	8,507	1 400,00	9 109,80	
99 Přesun hmot a sutí						11 066,24
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybourání hmot nebo miziskládku do 1 km se složením	t	14,641	190,00	2 781,79	
997013509	Příplatek odvozu sutí a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	453,871	7,00	3 177,10	
997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	14,641	155,00	2 269,38	
998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,190	200,00	2 838,00	

CELKEM výděl práce ZI						40 359,09
Za žhotovitele:						
Za projektanta:						
Za TDI:						

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

Číslo položky	Popis	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
3		4	5	6	7

HSV - celkem

35 883,82

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3 470,18

997032431	Bourání zdva ašik z cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3(70,5m ³ 0,60*0,15)	m3	7,155	485,00	3 470,18
-----------	---	----	-------	--------	----------

997 Přesun sutě

32 413,64

997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,787	190,00	5 849,53
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	954,409	7,00	6 680,86
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,787	380,00	11 899,06
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,595	190,00	2 583,05
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	421,445	7,00	2 950,12
997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	13,595	195,00	2 651,03

PSV - celkem

8 576,49

713 Izolace tepelné

8 576,49

713190818	Odstranění tepelné izolace sypaný keramzit	m3	43,982	195,00	8 576,49
-----------	--	----	--------	--------	----------

CELKEM vícepráce ZL

44 460,31

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za TDI: