



Dodatek č. 2
č.j. KRPP-4563-22/ČJ-2014-0300VZ-VZ
ke Smlouvě o dílo č.j. KRPP-4563-22/ČJ-2014-0300VZ-VZ

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
IČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 916-8246881/0710
Zastoupená: **plk. Mgr. Jaromírem Knížetem**, ředitelem
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
jako „objednatel“

a

společnost: **MIRAS-stavatelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň**
sídlo: **V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň-Litice**
zastoupený: **Michalem Fictumem**
IČ: 26385759
DIČ: CZ26385759
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Plzeň, UniCreditBank
Číslo účtu: 213005219/0300, 2108107335/2700
Telefon: 377 828 417
E-mail: miras@mirascz.eu
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 196901
jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Na základě změny rozsahu díla, vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Rozsah změn díla vyplývá ze Změnového listu č. 3, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II.

Tímto Dodatkem č. 2 se v souladu s ustanovením čl. X odst. 1 Smlouvy o dílo ruší původní znění článku III. „Cena díla“, ve znění Dodatku č. 1:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši:

Cena díla:

bez DPH	6 562 738,37 Kč
DPH 21%	1 378 175,10 Kč
Včetně DPH	7 940 913,47 Kč

Slovy: sedmmiliónůdevětsetčtyřicettisícdevětsettřináctKč/47haléřů

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.) ve výši:

Cena díla:

bez DPH	6 589 649,97 Kč
DPH 21%	1 383 826,49 Kč
Včetně DPH	7 973 476,46 Kč

Slovy:

sedmmiliónůdevětsetsedmdesáttřitisícčtyřistasedmdesátšest korun českých/46haléřů

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu nejvýše přípustnou. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

III.

Veškeré práce pokryté změnovým listem č. 3 byly před podpisem tohoto dodatku č. 2 zhotovitelem provedeny a objednatelem řádně převzaty. Ke dni uzavření tohoto dodatku tak bylo ze strany zhotovitele provedeno kompletní dílo, včetně odstranění veškerých zjevných vad a nedodělků, což smluvní strany podpisem tohoto dodatku činí nesporným.

IV.

Ze strany zhotovitele došlo v průběhu provádění díla ke zpoždění s provedením některých prací. Tyto práce neměly přímou návaznost na změny díla vyplývající ze Změnových listů č. 1, 2 a 3, a mohly tak být ze strany zhotovitele řádně dokončeny ve stanoveném termínu dokončení díla, tj. do 31. 10. 2014. Předmětné práce však byly ze strany zhotovitele ukončeny a související část díla předána objednateli až dne 8. 12. 2014,

tj. se zpožděním 38 dní. V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo náleží objednateli smluvní pokuta ve výši **147 885,74 Kč** (slovy: stočtyřicetsedmtisícsmsetosmdesátpět korun českých /74haléřů), což smluvní strany podpisem tohoto dodatku činí nesporným.

V souladu s ustanovením čtvrtého odstavce čl. III uzavřeného Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly, že smluvní pokuta ve výši 147 885,74 Kč bude zhotovitelem uhrazena na účet objednatele č. 19-8246881/0710 variabilní symbol 2329017, před vystavením konečné faktury, nejpozději však do 15. 3. 2015.

Objednatel podpisem tohoto Dodatku č. 2 zároveň prohlašuje, že úhradou smluvní pokuty ve výši 147 885,74 Kč budou zhotovitelem uspokojeny veškeré jeho nároky vyplývající z pozdního předání díla, resp. jeho částí.

Náklady na elektrickou energii a vodu spotřebovanou zhotovitelem při provádění díla byly objednatelem vyčísleny na částku 27.783,20 Kč vč. DPH. Na tuto částku bude zhotoviteli v souladu s čl. V. odst. 14 Smlouvy o dílo vystavena příslušná faktura.

V.

Veškerá ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPP-4563-22/ČJ-2014-0300VZ-VZ, ve znění Dodatku č. 1, výslovně nezměněná tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změny.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech třístránkových stejnopisech s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku stvrzují, že se s jeho obsahem seznámily, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že vůči obsahu Dodatku č. 2 nemají žádné připomínky.

Přílohy:

- Rozpočet – příloha změnového listu č. 3 (4 strany)

V Plzni dne 23-02-2015

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel

V Plzni dne 20.2.2015

Michal Fictum
vedoucí odšt. závodu Plzeň

miras
s.r.o.
sanace s.r.o.
národní závod Plzeň
37/11, 321 00 Plzeň - Litice
63 85 759 - Tel./Fax: 377 828 417

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 3

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Zhotovitel: MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plz Zpracoval:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Sokl	93 535	0	0	0	0
Střecha	60 942	-12 750	0	0	0
Méněpráce	-75 352	-39 464	0	0	0
CELKEM OBJEKT	79 126	-52 214	0	0	0

CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Kč
CELKEM bez DPH	26 912
DPH	5 651
CELKEM s DPH	32 563

Za zhotovitele:

MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.

Michal Fictum

Za projektanta:

AREA group s.r.o.

Ing. Jaroslav Bořík

Za TDI:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Ing. Jan Valeš

Objednatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Zhotovitel:

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	hmotnost	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

93 535,48

1 Zemní práce

20 614,00

A-3	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	-44,000	75,00	-3 300,00
	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	44,000	403,00	17 732,00
A-41	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,000	190,00	2 090,00
A-42	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	341,000	7,00	2 387,00
A-92	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,000	155,00	1 705,00

5 Komunikace

-14 644,80

	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	21,600	192,00	4 147,20
	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	21,600	266,00	5 745,60
B-43	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	-34,560	185,00	-6 393,60
B-44	592457290	dlažba betonová na terasy tryskaná 60x60x6 cm se stupněm nasákavosti XF4	kus	-100,800	180,00	-18 144,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

87 566,28

	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	36,475	123,00	4 486,43
B-59	283764230	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 120 mm	m2	37,205	282,00	10 491,81
B-61	622211031.1	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm - fasáda	m2	-8,850	380,00	-3 363,00
B-62	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	-9,027	126,00	-1 137,40
	R 6001	Delší hmoždinky při zateplení (140+120mm)	ks	219,000	12,55	2 748,45
	R	Zimní opatření (teplovzdušný agregát = 7 dní *2500,-/den = 17 500,- topný olej 7 dní * 200 l/den * 25,-/l = 35 000,- obsluha 7 dní * 24 hod. = 21 840,-	kpl	1,000	74 340,00	74 340,00

PSV - celkem

0,00

CELKEM

93 535,48

Za zhotovitele:	
MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.	
Michal Fictum	
Za projektanta:	
AREA group s.r.o.	
Ing. Jaroslav Bořík	
Za TDI:	
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje	
Ing. Jan Valeš	

POČET

stavba:

Stavební úpravy objektu OOP Kaznějov

Příloha změnového listu č. 3

objednatel:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

zhotovitel:

MIRAS - stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	hmotnost	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV - celkem

60 941,53

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

6 271,44

A-20	985042141	Bourání podkladů z mazanin betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,820	1 400,00	5 348,00
A-14	962032431	Bourání zdíva atik z cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 (21,15m*0,60*0,15)	m3	1,904	485	923,44

997

Přesun sutě

54 670,09

A-41	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením (9,55 + 3,617 + 24,69 + 35,19)	t	73,047	190,00	13 878,93
A-42	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 264,457	7,00	15 851,20
A-43	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	59,880	380,00	22 754,40
A-03	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	3,617	195,00	705,32
A-02	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,550	155,00	1 480,25

PSV - celkem

-12 749,73

713

Izolace tepelné

-14 498,73

A-48	713190818	Odstranění tepelné izolace sypaný keramzit - garáž (82,3 m2 x 0,25 = 20,575)	m3	20,575	195,00	4 012,13
A-48	713190818	Odstranění tepelné izolace sypaný keramzit hlavní budova skutečnost - změna č. 1 provedena podle sondy(skutečnost = 366,52 m2 * 0,35 = 128,282 minus projekt = 54,978 minus změna č. 1 = 43,982 = 29,322 m3	m3	29,322	195,00	5 717,79
II-104	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	-405,080	8,00	-3 240,64
II-195	111631501	Asfaltová penetrační emulze	t	-0,810	37 500,00	-30 375,00
II-108	000713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	-0,810	800,00	-648,00
II-180	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	182,500	30,00	5 475,00
		deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	190,000	24,00	4 560,00

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 749,00

	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	ks	1,000	249,00	249,00
		Úprava napojení svislého litinového svodu na dešťové svody	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

CELKEM

48 191,81

za zhotovitele:

MIRAS stavitelství a sanace s.r.o.

Michal Fictum

za projektanta:

AREA group s.r.o.

Ing. Jaroslav Bořík

za TDI:

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Ing. Jan Valeš

Právník
Miroslav

Právník Miroslav Miroslav Miroslav

Příloha smluvního listu č. 3

Právník
Miroslav

Právník Miroslav Miroslav Miroslav

Zpracoval:

				MJ	Množství celkem	Cena jednotkov. a	Cena celkem
				4	5	6	7
CELKEM							-75 351,50

Práce na stavbě budovy a pozemní výhled				m2	-338,000	188,00	-36 890,00
CELKEM							-36 890,00

Práce na stavbě a práce na stavbě				m2	-69,930	550,00	-38 461,50
CELKEM							-38 461,50


CELKEM							-39 464,23
--------	--	--	--	--	--	--	------------

Práce na stavbě				m2	-73,658	310,00	-22 833,98
CELKEM							-22 833,98

Práce na stavbě - nátěry				m2	-139,750	145,00	-20 263,75
CELKEM							-20 263,75

CELKEM							3 633,50
--------	--	--	--	--	--	--	----------

CELKEM							-114 815,73
--------	--	--	--	--	--	--	-------------

Za žadatele: Miroslav Miroslav Miroslav s.r.o. Miroslav Miroslav Za projektanta: AREA group s.r.o. Ing. Jaroslav Bořík Za TDI: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje Ing. Jan Valeš	
--	--