

DODATEK č. 2

smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2014 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2014 (dále jen „dodatek č. 1“) uzavřený mezi smluvními stranami v souladu s článkem XVI.1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1 Objednatel:** **Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje**
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
zastoupená: ředitelem plk. Ing. Františkem Menclem
IČ: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka v Hradci Králové
č.ú.: 4237881/0710
tel.: 950 530 220
e-mail: frantisek.mencl@hkk.izscr.cz
osoby oprávněné k jednání
a) ve věcech smluvních: plk. Ing. František Mencel
b) ve věcech technických: HZS KH kraje – Ing. Luboš Marhold, plk. Mgr. Bohuslav Šlégr
funkce: pověřený zástupce objednatele
tel: 950 530 764, 950 530 760
e-mail: lubos.marhold@hkk.izscr.cz, bohuslav.slegr@hkk.izscr.cz
Michal Novák
funkce: pověřený zástupce objednatele (technický dozor objednatele)
tel: 777 112 321
e-mail: novak.dozor@seznam.cz
(dále jen „objednatel“)
- I.2 Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zastoupená: Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9 Metrostav a.s., na
základě plné moci
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské náměstí 42, 114 07 Praha 1
č.ú.: 1809071/0100
tel.: +266 018 900
e-mail: info@metrostav.cz
osoby oprávněné k jednání
a) ve věcech smluvních: Ing. Petr Zábský
funkce: ředitel divize 9
tel.: +266 018 910
b) ve věcech technických: Ing. Jaroslav Dolejší
funkce: ředitel pro Východočeský region
tel.: +420 602 156 299
e-mail: jaroslav.dolejsi@metrostav.cz
Ing. Filip Křest'an
stavbyvedoucí
tel.: +420 724 255 409
e-mail: filip.krestan@metrostav.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavírají jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v rámci ujednání ve smlouvě uvedených a v mezích zásad poctivého obchodního styku.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) **V článku II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje nový odst. II.11 ve znění :**

II.11 Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné vícepráce nad rámec smlouvy a zároveň omezuje o méněpráce, jejichž rozsah je podrobně specifikován položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, která je jeho nedílnou součástí.

2) Vzhledem k tomu, že :

- (i) v důsledku posunu termínů předpokládaných v rámci zadání výběrového řízení na předmětnou akci je nutné uzavřít dodatek na posun termínů plnění zakázky; a
- (ii) zhotovitel dodrží lhůtu výstavby v délce, jak je uvedena v jeho nabídce do výběrového řízení,

dohodly se smluvní strany na změně doby plnění jak následuje :

V článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění odst. III.1 a nově zní takto:

III.1 Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín předání staveniště, zahájení výstavby: 25.06. 2014.

Termín dokončení výstavby: nejpozději do 07.11. 2015.

Termín předání dokončeného díla: do 5 dnů od dokončení výstavby.

Termín vyklizení staveniště: do 14 dnů od předání a převzetí díla.

Průběh realizace díla je uveden v Časovém harmonogramu průběhu prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 2 a v celém rozsahu nahrazuje přílohu č. 4 smlouvy.

3) **V článku IV. CENA DÍLA se doplňuje nový odst. IV.4 ve znění:**

IV.4 Cena díla uvedená v odst. IV.1 smlouvy se v důsledku změny rozsahu závazku zhotovitele dle smlouvy nemění a její celková výše činí :

Cena předmětu díla bez DPH: 47 708 037,00 Kč

DPH 21 %: 10 018 688,00 Kč

Cena předmětu díla celkem, včetně DPH: 57 726 725,00 Kč

(slovy: padesát sedm milionů sedm set dvacet šest tisíc sedm set dvacet pět korun českých)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem dodatku č. 2 včetně jeho přílohy a s celým obsahem dodatku č. 2 smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých, jimi uvedených údajů a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- 4) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha: č. 1 - rozpočty změn č. 1 – 3
č. 2 - Časový harmonogram průběhu prací

16-04-2015
V Hradci Králové dne2015

Za objednatele:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje



.....
plk. Ing. František Menci
ředitel HZS KH kraje



16.4.
V Praze dne2015

Za zhotovitele:

Metrostav a.s.



.....
Ing. Petr Záborský
ředitel divize 9
na základě plné moci

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce:	Výstavba požární stanice P1 KHK a ZZS KHK, Vrchlabí	
Číslo akce SMVS:	114V242004008	
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje	
Zhotovitel:	Metrostav a.s.	
Projektant:	ATIP, a.s.	
Předmět změnového listu		
změna sušičky zásahových oděvů, změna dispozice místnosti 1A. 2.07, 08, změna překladů v 1. a 2. NP stávajícího objektu HZS		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavební objekt 01 A - OBJEKT HZS		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
PD řešila připojení jiného typu sušičky, ve 2. NP byly navrženy dvě obdobné místnosti sprchy, při sekání omítek byl odhalen ŽB věnec větších dimenzí, než předpokládal projektant.		
Nové řešení :		
Během zahájení výstavby byl stavebníkem upřesněn typ sušičky zásahových oděvů, bylo dodatečně naceněno. Na základě požadavku stavebníka byla provedena změna dispozice místnosti sprch a místo jedné bylo umístěno WC. Na základě zjištění skutečného stavu ŽB věnce při osekávání omítek byl statikem projektanta změněn způsob podchycení stropních konstrukcí.		
Zdůvodnění změny :		
Změna využití - změna nebo inovace technických prostředků, změna využití - změna úkolů uživatele, nepředvídatelné stavební práce - dodatečně zjištěné skutečnosti.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Projektantem byly vydány projektové instrukce.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Změny jsou řešeny v zápisech z KD č. 3, 4 a 8 a ve stavebním deníku.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne.		
Vliv na kvalitu: Ne.		
Vliv na cenu: Ne.		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		44 490,85 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- 44 490,85 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		- Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Ing. Filip Křestan Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 Ing. Janošky Sýkora (0939) <i>Sylva</i>	Ing. Lenka Třístová <i>Třístová</i> ATIP, a.s. Prošské 169, 541 31 Trutnov IČ: 25261560 DIČ: CZ0521560	Michal Novák - IDS <i>Novák</i> MICHAL NOVÁK MEZILEŠÍ 90, 549 23 IČO: 878 25 848 TEL: 777 112 321
Úplnost změnového listu zkontroloval:		
Ing. Luboš Marhold, referent majetkové správy - koordinátor - metodik <i>Marhold</i>		

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nádraží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ0521

Cenová nabídka

Příloha k ZMĚNOVÝ LIST Č. 001

0				Cena Kč	
Poř.č.	Popis prací a dodávek	m. j.	výměra	na m.j.	celkem (bez DPH)
ODPOČET					
308	Dveře označení číslo 104 - označení a podrobná specifikace dle tabulky dveří	kus	-1,00	4 104,10 Kč	4 104,10 Kč
					- Kč
ODPOČET CELKEM BEZ DPH					4 104,10 Kč
PŘIPOČET					
	Stavební práce				
308	Dveře označení číslo 104 - označení a podrobná specifikace dle tabulky dveří, nově 900	kus	1,00	5 805,80 Kč	5 805,80 Kč
159	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - prostup pro VZT stropním panelem	m3	0,10	1 477,84 Kč	147,78 Kč
157	Bourání stropů s keramickou výplní	m3	0,10	1 567,02 Kč	156,70 Kč
475	Malby směsí tekuté disperzní bílé otlěrúzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m - označení MALBA 1 - kód dle knihy specifikací AR272.1101	m2	2,75	23,66 Kč	65,07 Kč
80	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,04	21 840,00 Kč	764,40 Kč
76	Zřízení bednění stropů deskových	m2	1,00	318,50 Kč	318,50 Kč
77	Odstranění bednění stropů deskových	m2	1,00	91,00 Kč	91,00 Kč
75	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,15	2 502,50 Kč	375,38 Kč
763164711	SDK obklad kovových kci uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	3,05	517,00 Kč	1 576,85 Kč
763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	4,12	20,00	82,30 Kč
631509790	plst' příčková ISOVER AKU 70 mm 1000x625 mm	m2	5,00	134,00	669,95 Kč
510	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 - Kód číslo ZT412.0200 dle knihy specifikací	m	3,00	294,06	882,17 Kč
782	Potrubí kruhové typu SPIRO do průměru 250 mm / 50% tv. - referenční výrobek VZT.610.022	bm	12,00	428,83	5 145,96 Kč
828	Tepelná a akustická izolace 40 mm s AL polepem - referenční výrobek VZT.610.023	m2	8,00	212,78	1 702,22 Kč
799	Protidešťová žaluzie na fasádu včetně sítě -500x400 mm, průtočná plocha 0,15m2 referenční výrobek VZT.610.019	ks	1,00	2 010,36	2 010,36 Kč
1018	Kabel silový izolace PVC, CYKY 5Cx6 mm2, pevně	m	18,00	71,86	1 293,52 Kč
1063	Zásuvka průmyslová;řazení 3P+N+PE; IP44; 400V; 32A	ks	1,00	294,06	294,06 Kč
358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	ks	1,00	485,00	485,00 Kč
192	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,61	100,10	261,26 Kč
175	Svislá doprava suti za 1. p.	t	3,80	167,40	636,12 Kč
176	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	3,80	87,36	331,97 Kč
177	Příplatek ZKD	t	49,40	5,46	269,72 Kč
178	Vodorovná doprava suti do 10 m	t	3,80	30,03	114,11 Kč
179	Příplatek ZKD 5 m	t	30,40	15,47	470,29 Kč
182	Nakládání suti	t	3,80	62,79	238,60 Kč
183	Uložení suti na skládku	t	3,80	17,29	65,70 Kč
184	Skládkovné suti a vybouraných hmot	t	3,80	109,20	414,96 Kč
PŘIPOČET CELKEM BEZ DPH					24 669,74
PŘIPOČET A ODPOČET CELKEM BEZ DPH					20 565,84 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Výstavba požární stanice P1 KHK a ZZS KHK, Vrchlabí
1. Změna sušičky zásahových oděvů

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Stavebník

Česká republika, HZS KHK, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

Projektant

ATIP a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

Zhotovitel

Metrostav a.s., Koželužná 2450/4, 180 00 Praha 8

TDS

Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí

708 82 525

CZ70882525

252 61 658

CZ 25261658

000 14 915

CZ00014915

878 25 848

CZ8601093556

Rozpočet číslo

Dne

11.12.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 740,19	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	10 825,45	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní			0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 565,64	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 20 565,64

DPH	% Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	4 318,79

Cena s DPH 24 884,43

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ATIP, a.s.
Pražská 169, 541 01 Trutnov
IČ: 25261658
DIČ: CZ25261658

MICHAL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábreží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS CZ0521

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0939)

ZMĚNOVÝ LIST Č. 001**Stavba:** HZS a ZZS Vrchlabí**Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu:**

Změna sušičky, místnost 1A.1.24

Navrhované řešení:

Záměna dveří, posílení elektroinstalace a kanalizace, odvětrání na střechu.

Změnu navrhl:**Finanční náklady:** 20 565,64 Kč**Dopad na kvalitu a čas provádění díla:** Není**ZL předkládá:** Jaroslav Sýkora**Datum:** 10.10.2014**VYJÁDRĚNÍ:****Objednavatel (souhlas s provedením, cenou a úhradou):**

MICHAL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

Zhotovitel (souhlas s provedením, cenou a úhradou):

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kobželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0939)

Generální projektant (souhlas s provedením):

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ05A1

Zhotovitele:**Schvaluje za:****Objednatele:****Podpis:**

Novák

Č. 911, a.s.
Pracoviště 109, 541 31 Trutnov
IČ: 25261566
DIČ CZ25261566

Cenová nabídka

Příloha k ZMĚNOVÝ LIST Č. 002

0				Cena Kč	
Poř.č.	Popis prací a dodávek	m. j.	výměra	na m.j.	celkem (bez DPH)
ODPOČET					
466	Obkládačky keramické rozm. 300 x 600 mm l. j. - označení KER. OBKLAD 2 - kód dle knihy specifikací AR273.1100	m2	-8,00	359,45 Kč -	2 875,60 Kč
467	Montáž obkladů keramických	m2	-8,00	354,90 Kč -	2 839,20 Kč
57	Příčky keram tvarovky P+D II 140 mm pevnosti P 10 na MVC - kód AR112.2204 dle knihy specifikací	m2	-4,00	500,50 Kč -	2 002,00 Kč
102	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-8,00	145,60 Kč -	1 164,80 Kč
192	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,14	100,10 Kč	114,11 Kč
513	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 - Kód číslo ZT412.0201 dle knihy specifikací	m	-4,00	208,15 Kč -	832,61 Kč
517	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 - Kód číslo ZT412.0201 dle knihy specifikací	m	-1,50	151,98 Kč -	227,98 Kč
609	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 600 mm - Kód číslo ZT415.0031 dle knihy specifikací	soubor	-1,00	1 871,72 Kč -	1 871,72 Kč
611	Vanička sprchová z litého polymermramoru čtverhrubá 900x900 mm - Kód číslo ZT415.0131 dle knihy specifikací	soubor	-1,00	4 173,78 Kč -	4 173,78 Kč
601	Baterie nástěnná páková sprchová - chrom - Kód číslo ZT415.0620 dle knihy specifikací	kus	-1,00	3 004,16 Kč -	3 004,16 Kč
598	Baterie stojánková páková umyvadlová - chrom - Kód číslo ZT415.0501 dle knihy specifikací	kus	-1,00	2 914,95 Kč -	2 914,95 Kč
ODPOČET CELKEM BEZ DPH					21 792,68 Kč
PŘIPOČET					
Stavební práce					
514	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 - Kód číslo ZT412.0201 dle knihy specifikací	m	4,00	269,28 Kč	1 077,10 Kč
623	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do zděné předstěny, ovládací tlačítko pro 2 množství pro komerční sektor, roh. ventil - Kód číslo ZT415.0020 dle knihy specifikací	soubor	1,00	6 118,18 Kč	6 118,18 Kč
605	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - Kód číslo ZT415.0002 dle knihy specifikací	soubor	1,00	2 527,56 Kč	2 527,56 Kč
PŘIPOČET CELKEM BEZ DPH					9 722,85 Kč
PŘIPOČET A ODPOČET CELKEM BEZ DPH					- 12 069,83 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Výstavba požární stanice P1 KHK a ZZS KHK, Vrchlabí
2. Změna dispozice místnosti 1A. 2.07, 08

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Stavebník

Česká republika, HZS KHK, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

Projektant

ATIP a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov

Zhotovitel

Metrostav a.s., Koželužná 2450/4, 180 00 Praha 8

TDS

Michal Novák, Mezileší 90, 549 23 Mezileší

708 82 525

CZ70882525

252 61 658

CZ 25261658

000 14 915

CZ00014915

878 25 848

CZ8601093556

Rozpočet číslo

Dne

11.12.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplňkové nákl.		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-12 312,65	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	242,82	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní			0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		-12 069,83	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



MICHAL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

D Celkem bez DPH -12 069,83

DPH	% Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00
základní	21,0	-12 069,83
Cena s DPH		-14 604,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábreží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ0521

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ: 00 01 49 15
(0939)

ZMĚNOVÝ LIST Č. 002**Stavba:** HZS a ZZS Vrchlabí**Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu:**

Změna dispozice m.č. 1A.2.07, 08

Navrhované řešení:

Sloučení místností, a změně zařizovacích předmětů ZTI

Změnu navrhl:**Finanční náklady:** -12 069,83 Kč**Dopad na kvalitu a čas provádění díla:** Není**ZL předkládá:** Jaroslav Sýkora**Datum:** 10.10.2014**VYJÁDRĚNÍ:****Objednavatel (souhlas s provedením, cenou a úhradou):**

MICHAEL B. VÁK
MEZILÁCKÝ 19 28
IČO: 253 848
TEL: 777 12 321

Zhotovitel (souhlas s provedením, cenou a úhradou):

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kozelužská 2450/4
IČ 00 01 40 15
(0939)

Generální projektant (souhlas s provedením):

Prostějov
ATIP, a.s.
Hradec Králové
IČ: 253 848
TEL: 777 12 321

Schvaluje za: Objednatele:**Podpis:**

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přivozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ-NUTS: CZ0521

Zhotovitele:

Cenová nabídka

Příloha k ZMĚNOVÝ LIST Č. 003

0				Cena Kč	
Poř.č.	Popis prací a dodávek	m. j.	výměra	na m.j.	celkem (bez DPH)
ODPOČET					
170	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-52,66	103,74 Kč	5 462,48 Kč
48	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - l 120 a 140	t	-0,34	29 120,00 Kč	9 784,32 Kč
88	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	-0,34	5 460,00 Kč	1 834,56 Kč
192	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,34	100,10 Kč	33,63 Kč
175	Svislá doprava suti za 1. p.	l	-2,21	167,40 Kč	370,21 Kč
176	Odvoz suti na skládku do 1 km	l	-2,21	87,36 Kč	193,20 Kč
177	Příplatek ZKD	t	-28,75	5,46 Kč	156,98 Kč
178	Vodorovná doprava suti do 10 m	l	-2,21	30,03 Kč	66,41 Kč
179	Příplatek ZKD 5 m	t	-17,69	15,47 Kč	273,70 Kč
182	Nakládání suti	l	-2,21	62,79 Kč	138,86 Kč
183	Uložení suti na skládku	l	-2,21	17,29 Kč	38,24 Kč
184	Skládkovné suti a vybouraných hmot	l	-2,21	109,20 Kč	241,50 Kč
ODPOČET CELKEM BEZ DPH					18 594,07 Kč
PŘIPOČET					
Stavební práce					
48	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů - L100/100/10	l	0,28	29 120,00 Kč	8 124,48 Kč
88	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,28	5 460,00 Kč	1 523,34 Kč
170	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,21	103,74 Kč	332,49 Kč
192	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,28	100,10 Kč	27,93 Kč
175	Svislá doprava suti za 1. p.	l	0,13	167,40 Kč	22,53 Kč
176	Odvoz suti na skládku do 1 km	l	0,13	87,36 Kč	11,76 Kč
177	Příplatek ZKD	t	1,75	5,46 Kč	9,55 Kč
178	Vodorovná doprava suti do 10 m	l	0,13	30,03 Kč	4,04 Kč
179	Příplatek ZKD 5 m	t	1,08	15,47 Kč	16,66 Kč
182	Nakládání suti	l	0,13	62,79 Kč	8,45 Kč
183	Uložení suti na skládku	l	0,13	17,29 Kč	2,33 Kč
184	Skládkovné suti a vybouraných hmot	l	0,13	109,20 Kč	14,70 Kč
PŘIPOČET CELKEM BEZ DPH					10 098,26
PŘIPOČET A ODPOČET CELKEM BEZ DPH					- 8 495,82 Kč

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R												
1																														
2	KRYCÍ LIST ROZPOČTU																													
3																														
4																														
5	Název stavby				Výstavba požární stanice P1 KHK a ZZS KHK, Vrchlabí										JKSO															
6					3. Změna překladů v 1. a 2. NP stávajícího objektu HZS										EČO															
7															Místo															
8															IČ				DIČ											
9	Stavebník				Česká republika, HZS KHK, nábreží U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové										708 82 525				CZ70882525											
10	Projektant				ATIP a.s., Pražská 169, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov										252 61 658				CZ 25261658											
11	Zhotovitel				Metrostav a.s., Koželužná 2450/4, 180 00 Praha 8										000 14 915				CZ00014915											
12	TDS				Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí										878 25 848				CZ8601093556											
13																														
14	Rozpočet číslo										Dne																			
15											11.12.2014																			
16																														
17	Měrné a účelové jednotky																													
18	Počet				Náklady / 1 m.j.				Počet				Náklady				Počet				Náklady / 1 m.j.									
19	0				0,00				0				0,00				0				0,00									
20	Rozpočtové náklady v CZK																													
21	A		Základní rozp. náklady				B		Doplňkové náklady				C		Náklady na umístění stavby															
22	1	HSV	Dodávky	-1 659,83		8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště			0,00																
23	2		Montáž	-6 835,98		9	Bez pevné podl.	0,00		14	Mimostav. doprava			0,00																
24	3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy			0,00																
25	4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Provozní vlivy			0,00																
26	5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatní			0,00																
27	6		Montáž	0,00						18	NUS z rozpočtu			0,00																
28	7	ZRN (ř. 1-6)		-8 495,81		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0,00																
29	20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady			0,00																
30	Projektant, Zhotovitel, Objednatel										D Celkem bez DPH -8 495,81																			
31											<table border="1"> <thead> <tr> <th>DPH</th><th>% Základ daně</th><th>DPH celkem</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>základní</td><td>21,0</td><td>-8 495,81</td></tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td><td>-10 279,92</td></tr> </tbody> </table>								DPH	% Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	-8 495,81	Cena s DPH		-10 279,92
DPH	% Základ daně	DPH celkem																												
snížená	15,0	0,00																												
základní	21,0	-8 495,81																												
Cena s DPH		-10 279,92																												
32											E Přípočty a odpočty																			
33											<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>								Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00																													
Klouzavá doložka	0,00																													
Zvýhodnění	0,00																													
34																														
35																														
36																														
37																														
38																														

ATIP, a.s.
Pražská 169, 541 01 Trutnov
IČ: 25261658
DIČ: CZ25261658

MICHAEL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

Česká republika
Hradec Králové
Krajský záchranný sbor
Kraje
nábreží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
CZ NUTS: CZ0521

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0939)

ZMĚNOVÝ LIST Č. 003**Stavba:** HZS a ZZS Vrchlabí**Popis změny (původní řešení, příčina, zdůvodnění) a její lokalizace ve stavebním objektu:**

Změna překladů 1. NP a 2NP HZS z důvodu objevení stávajících želežobetonových věnců.

Navrhované řešení: Viz výkresy - Upřesnění překladů v 1. NP a 2. NP**Změnu navrhl:** Projektant - Ing. Lenka Třístová dne 9.10.2014**Finanční náklady:** -8 495,81 Kč**Dopad na kvalitu a čas provádění díla:** Není**ZL předkládá:** Jaroslav Sýkora**Datum:** 4.11.2014**VYJÁDRĚNÍ :****Objednavatel (souhlas s provedením, cenou a úhradou):**

MICHAEL NOVÁK
MEZILEŠÍ 90, 549 23
IČO: 878 25 848
TEL: 777 112 321

Zhotovitel (souhlas s provedením, cenou a úhradou):

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Kozeluzská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0939)

Generální projektant (souhlas s provedením):


ATIP, a.s.
Prošsko 169, 511 31 Bránná
IČ: 25241569
DIČ: CZ25241569

Schvaluje za:**Objednatele:**

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívazu 122/4
500 03 Hradec Králové
IČ: 70 88 25 25
(Z-NUTS-CZ052)

Zhotovitele:**Podpis:**

Michael Novák



O	Q	Název místnosti	Podlaží	Obsazenost	Podlaží	Obsazenost	Podlaží	Obsazenost	Podlaží	Obsazenost
1	✓	Výhled z okna	3.3	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	30%	
2	✓	Předsíň	0.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
3	✓	Zatmění světla	1.4	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
4	✓	Objekt N25	3.3	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	42%	
5	✓	Instalace plyn	4.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
6	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
7	✓	Výhled	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
8	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
9	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
10	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
11	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
12	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
13	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
14	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
15	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
16	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
17	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
18	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
19	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
20	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
21	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
22	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
23	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
24	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
25	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
26	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
27	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
28	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
29	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
30	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
31	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
32	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
33	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
34	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
35	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
36	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
37	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
38	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
39	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
40	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
41	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
42	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
43	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
44	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
45	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
46	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
47	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
48	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
49	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
50	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
51	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
52	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
53	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
54	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
55	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
56	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
57	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
58	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
59	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
60	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
61	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
62	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
63	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
64	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
65	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
66	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
67	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
68	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
69	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
70	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	
71	✓	Zatmění a podhledy	5.0	0.0	22.6	1.4	11.1	1.5	100%	