



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 07.04.2015 (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**

se sídlem: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno,

zastoupený: plk. Ing. Miloslavem Svatošem; ředitelem HZS Středočeského kraje,
vrchním radou.

Bankovní spojení: Česká národní banka Praha,

č. ú.: 8609881/0710

IČ: 70885371

DIČ: není plátce DPH

Telefon: 950 870 111; Fax: 950 870 148

(dále jen „**HZS**“)

a

Zhotovitel: **Požární technika KOMET s.r.o.**

se sídlem: Petra Bezruče 1031, 289 11 Pečky

zastoupena: Milošem Zedníkem – ředitelem firmy na základě generální plné moci

Bankovní spojení: UniCredit Bank

č. ú.: 64145006/2700

IČ: 18623255

DIČ: CZ18623255

Telefon: 602 931 862

Zápis v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6935

(dále jen „**KOMET, s.r.o.**“)

2. Základní ustanovení

1. Dne 07.04.2015 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele „Opravu CAS 15 MB Atego (5 vozidel)“.

3. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla došlo k prodlení ze strany objednatele při dodání jednotlivých vozidel do místa plnění, a to v návaznosti na nepředvídatelné okolnosti způsobené mimořádnými událostmi, při kterých došlo k poruchám na hasičské technice, a z důvodu nedostatku provozuschopných zásahových vozidel nemohl objednatel do tří pracovních dnů (Čl. 5 odst. 2 smlouvy) od vyzvání zhotovitele vozidla do místa plnění přistavit, požádal zhotovitel o prodloužení doby plnění a objednatel mu plně vyhověl.
3. Objednatel při schvalování žádosti o prodloužení doby plnění vzal v úvahu i skutečnost, že v období letních měsíců došlo k markantnímu nárůstu vzniku mimořádných událostí, při kterých zasahovala hasičská technika, a u zhotovitele došlo k nepředvídatelnému nárůstu požadovaných oprav na hasičské technice pro sbory dobrovolných hasičů a profesionální jednotky HZS, a to nad rámec plánu realizace oprav, kterým se zhotovitel snažil maximálně vyhovět. Jednalo se o období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a mimo jiné došlo hejtmanem Středočeského kraje k vyhlášení „období déletrvajícího sucha“.

4. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s článkem 12 odst. 5 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy:

a) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 3 článku 5 Doba a místo plnění následovně:

Původní znění:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **do 5 měsíců od podpisu této smlouvy.**“

se tímto nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to **do 30.11.2015.**“

b) Dodatkem č. 1 smlouvy se mění odstavec 1 článku 7 Platební a fakturační podmínky následovně:

Původní znění:

„Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí řádně provedeného díla na základě jednotlivých faktur, které vystaví zhotovitel. Faktury, daňové doklady na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínaje běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem. Veškeré faktury musí být doručeny do sídla objednatele nejpozději **do 30.09.2015.**“

se tímto nahrazuje:

„Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel po předání a převzetí řádně provedeného díla na základě jednotlivých faktur, které vystaví zhotovitel. Faktury, daňové doklady na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se lhůtou splatnosti 21 dnů, počínaje běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem. Veškeré faktury musí být doručeny do sídla objednatele nejpozději **do 05.12.2015.**“


5. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují a svým podpisem potvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, její obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne 04.09.2015,

.....
zde podpis

plk. Ing. Miloslav Svatoš,
ředitel HZS Středočeského kraje
vrchní rada



V Pečkách, dne 18.9.2015

.....
zde podpis

Miloš Zedník
ředitel Požární technika KOMET s.r.o.

Požární technika
KOMET s.r.o.
Petra Bezruč 1031, 289 11 Pečky
②