



Č. j.: PPR-23042-67/ČJ-2014-990656

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Čj.:PPR-23042-61/ČJ-2014-990656 uzavřené dne 7. 1. 2015

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen:	Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
adresa pro doručování:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
kontaktní osoba:	Martin Řežábek
tel.:	974 884 536, +420 774 560 765
e-mail:	martin.rezabek@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	ORSmix s.r.o.
se sídlem:	Šluknovská 49, 130 00 Praha 3
zasílací adresa:	Malešická 49, 130 00 Praha 3
zastoupen:	Ing. Filipem Rabochem, jednatelem
IČO:	24784834
DIČ:	CZ24784834
Bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	241766146/0300
kontaktní osoba:	Ing. Filip Raboch
telefonní číslo:	731 411 000
e-mail:	filip.raboch@orsmix.cz

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174011

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 1. 2015 (dále jen „Dodatek“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2015 smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod číslem PPR-23042-61/ČJ-2014-990656 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn a dodatečných stavebních prací a úprav nad rámec smlouvy o dílo a položkového rozpočtu.
3. Jedná se o následující vícepráce:

č.	Název změnového listu	Odpočet [Kč]	Přípočet [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	- rozšíření vnitřních parapetů, doplnění izolace střechy -prodloužení doby lešení -opravy degradované konstrukce angl. dvorků, výroby nových roštů -vyrovnání podkladu po demontáži obkladů objektu	- 675.322,78	+ 3.352.416,30	2.677.093,52
	Celkem			2.677.093,52

Článek III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na vzniklé dodatečné stavební práce a úpravy dohodly na změně smlouvy o dílo.
2. Na dodatečné stavební práce bude použita rozpočtové rezerva uznatelných výdajů projektu, která je součástí uzavřené smlouvy o dílo a činí **1 821 161,59 Kč bez DPH, t. j.: 2 203 605,52 Kč vč. DPH.**
3. Cena díla uvedená v článku V odst. 1 smlouvy o dílo se navyšuje o **391 312,40 Kč bez DPH, t. j.: 473 488,- Kč vč. DPH**
4. Částka ve výši **391 312,40 Kč bez DPH, t. j.: 473 488,- Kč vč. DPH** nad rámec uznatelné rozpočtové rezervy bude uhrazena jako neuznatelný výdaj ze státního rozpočtu.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.



2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři i obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Změnový list stavby.

V Praze dne 28. 8. 2015

V Praze dne 27. 8. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hajný v. r.
ředitel SLZ PP ČR

Ing. Filip Raboch v. r.
jednatel společnosti