

ID SSD

**Dodatek č. 2 KRPJ-4364-45/ČJ-2015-1600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ**

909004378 002

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 27033881/0710
Kontakt: Ing. Radovan Vejvoda
Email: radovan.vejvoda@pcr.cz Telefon: 974 261 242, 725 375 074
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Na základě společné nabídky dle společenské smlouvy ze dne 23. 02. 2015 do veřejné zakázky společnost Webel a VHH Thermont a dohodě o zániku společnosti a jejím vypořádání ze dne 12. 08. 2015

Obchodní firma: **VHH THERMONT s.r.o.**
Sídlo: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
IČ: 25878778
DIČ: CZ25878778
Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 27-8932050207/0100
Zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti
tel: 585 032 258
e-mail: hrubý@vhh.cz
(dále jen „zhotovitel“)


II.

Dne 07. 05. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ na provedení stavebních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb nezbytných k provedení díla **Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu, CZ.1.02/3.2.00/14.25211**, a dne 14. 08. 2015 dodatek č. 1 KRPJ-4364-44/ČJ-2015-1600VZ k této smlouvě o dílo (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany se v souladu s článkem 16 smlouvy dohodly na změně, doplnění smlouvy a opravě písařské chyby v čl. 14.1 písm. a) takto:

Článek 5 odst. 3 smlouvy nově zní:



5.3. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích faktur (daňových dokladů), které budou vystavovány 1x za 14 dnů dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1), pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení za plnění provedené v příslušném fakturačním období.

Technický dozor investora (dále jen „TDI“) provede bezodkladně kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad po provedené kontrole bezodkladně vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do dvou dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. XII. této smlouvy.

Do článku 5 se doplňuje nový odstavec 5. 11, který zní.

5.11. Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

Oprava písařské chyby v článku 14 odst. 14. 1 písm. a):

14. 1 a) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení stavebních prací, tedy do 18. 11. 2015 v souladu s **odst. 3.2** smlouvy (původně chybně uvedeno s **odst. 1**), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavebních prací odpovídající počtu dnů v prodloužení s plněním stavebních prací dle původního harmonogramu vyplývajícího ze smlouvy o dílo ze dne 07. 05. 2015 do doby uzavření Dohody ze dne 12. 08. 2015.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 07. 05. 2015 KPRJ-4364-40/ČJ-2015-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 08. 2015 KRPJ-4364-44/ČJ-2015-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven v pěti rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jihlavě dne 13. 11. 2015

V Jihlavě dne 12. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku

Václav Hrubý
jednatel společnosti VHH Thermont s.r.o.