

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SOALT/1777/23/2015

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),
(dále jen „smlouva“)

Článek I Smluvní strany

ČR - Státní oblastní archiv v Litoměřicích

Sídlo: Krajská 48/1, 412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464
Zastoupený: PhDr. Markem Poloncarzem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB - pobočka Ústí nad Labem,
Číslo účtu: 2549881/0710

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Bc. Kateřina Kandlová
E-mail:	kandlova@soalitomerice.cz
Telefon/mobil:	477 755 976/778 400 088
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Bc. Jan Beránek
E-mail:	beranek@soalitomerice.cz
Telefon:	477 755 984

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Miškovič

Sídlo/místo podnikání: Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Kontaktní adresa: Mlýnská 85, 435 42 Litvínov - Hamr
IČ: 74313011
DIČ: CZ7901132778
Jejímž jménem jedná: Vladimír Miškovič
Bankovní spojení: Poštovní spořitelna
Číslo účtu: 213662331/0300
Kontaktní osoba: Martin Bauer
E-mail: rozpocety.bauer@email.cz
Telefon: 605 731 322

Fyzická osoba zapsaná u obecního živnostenského úřadu MÚ Litvínov č.j. ŽÚ-2070026, ev.č. 350802-15106; ŽÚ-2070027, ev.č. 350802-15107; ŽÚ-2070028, ev.č. 350802-15108

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II Předmět dodatku

Z důvodu chybných výměr v projektové dokumentaci došlo k navýšení ceny u III. etapy o 83.752,- Kč včetně DPH. V důsledku navýšení celkové plochy střechy ve všech třech etapách je potřeba také prodloužit dobu realizace díla, proto se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo.

Článek III Způsob a termín zhotovení díla, odst. 4 smlouvy se mění takto:

4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 30. 6. 2016 s podmínkou, že dojde k dokončení III. etapy do dvou (2) měsíců od započetí její realizace. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně sedm (7) dnů předem, kdy započne realizaci III. etapy.

Článek IV Cena díla a platební podmínky, odst. 1 smlouvy se mění takto:

1. Celková cena za dílo je stanovena ve výši 2 386.037,39 Kč bez DPH (slovy: dvamilionosmsetšedesátisícetřicet sedm korun českých třicetdevět haléřů) jako cena nejvýše přípustná, tj. 2 887.110,- Kč s DPH (slovy: dvamilionosmsetosmdesátisícstodeset korun českých), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI Staveniště se doplňuje o odstavec 9:

9. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi (7) dnů po dokončení II. etapy. Objednatel umožní zhotoviteli ponechat na svém pozemku materiál pro III. etapu. Materiál bude uskladněn mimo zatravněné prostory a řádně zabezpečený.

Ostatní články smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy je dále uvedená **Příloha č. 1 – Změnové listy včetně stavebního rozpočtu.**

V Litoměřicích, dne 19. 11. 2015

V Litvínově, dne 20. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VLADIMÍR MIŠKOVIČ
SC
43
mo
IC

PhDr. Marek Poloncarz
ředitel Státního oblastního archivu

Vladimír Miškovič

v Litoměřicích
STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48 I
412 01 Litoměřice

Změnový list


Identifikace akce

Název akce:	Výměna střešního pláště v SOKA Chomutov
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň

Přípočty k ceně díla bez DPH v rámci chybných výměr:


III. etapa	69 215,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	69 215,82 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	83 752,00 Kč

V Litoměřicích, dne 19. 11. 2015

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Vladimír Miškovič	Ing. Jan Trubiroha	PhDr. Marek Poloncarz
  VLADIMÍR MIŠKOVIČ Soukenická 892 436 01 Litvínov mobil: 603 109 995 IČO: 743 13 011	  JT consulting s.r.o. Sokolovská 1962 432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842	 

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV
v LITOMĚŘICÍCH
Krajská 48/I
412 01 Litoměřice

-18-

Změnový list číslo		5
Identifikace akce		
Název akce:	Výměna střešního pláště v SOKA Chomutov	
Objednatel:	Státní oblastní archiv v Litoměřicích	
Zhotovitel:	Vladimír Miškovič, Soukenická 892, 436 01 Litvínov	
Projektant:	JT consulting s.r.o., Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň	
Předmět změnového listu		
III. ETAPA - ROZDÍLOVÝ SOUPIS - navýšení výměr		
Část díla dotčená změnovým listem		
III. ETAPA		
Popis změny, popis technického řešení		
Změna spočívá v chybně předaném zadání - slepém rozpočtu, kdy byly projektantem podhodnoceny některé výměry jednotlivých etap díla. V rámci přepočtení skutečných výměr byly generálním dodavatelem a projektantem prověřeny veškeré výměry a rozdíl byl vyčíslen jak výměrově, tak cenově. Viz příloha tohoto změnového listu - rozdílový soupis III. ETAPY.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Nemá vliv na výkresovou část , pouze na výkaz výměr.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
KD č.8 17.9.2015 a KD č.9 1.10.2015		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: ANO		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		69 215,82 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		0,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		83 752,00 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor investora:
Vladimír Miškovič	Ing. Jan Trubíroha	Ing. Jan Trubíroha
 Soukenická 892 436 01 Litvínov IČ 684 34 553, DIČ CZ28684842	 JT consulting s.r.o. Sokolovská 1962 432 01 Kadaň IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446	 Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446
Za objednatele:		
Bc. Kateřina Kandlová		

Výměna střešního pláště

SOA v Kadani budova NB 3.Etapa_Rozdílový soupis

Dodavatel :

Vladimír Miškovič
Soukenická 892
Litvínov 43601
IČ: 74313011
DIČ: CZ790113278

Odběratel :

ČR-Státní oblastní archiv v Litoměřicích
Krajská 48/1
412 01 Litoměřice
IČ: 70979464
DIČ: CZ70979464

	Označení dodávky	Jedn.	Množství	Jedn.cena	Cena	DPH
1	Demontáž krytiny	m2	65,26	40,00 Kč	2 610,40 Kč	21%
2	Demontáž dř.bednění	m2	65,26	18,00 Kč	1 174,68 Kč	21%
3	Demontáž žlabů a háků	bm	2,1	10,00 Kč	21,00 Kč	21%
4	Demontáž výlezu/oken	ks	0	120,00 Kč	0,00 Kč	21%
5	DM oprava krov vč.materiálu	m3	0	12 650,00 Kč	0,00 Kč	21%
6	DM Očištění a nástřik krovu	sou	0	6 678,00 Kč	0,00 Kč	21%
7	DM folie kontaktní	m2	65,26	55,00 Kč	3 589,30 Kč	21%
8	DM latování vč.kontratolí	m2	65,26	177,00 Kč	11 551,02 Kč	21%
9	DM krytina Bobrovka /šupinové krytí	m2	65,26	429,00 Kč	27 996,54 Kč	21%
10	DM překapnice TiZn	bm	2,1	205,00 Kč	430,50 Kč	21%
11	DM žlab komplet TiZn 330	bm	2,1	287,00 Kč	602,70 Kč	21%
12	DM dopojení k stáv.svodům	sou	0	720,00 Kč	0,00 Kč	21%
13	DM hřeben vč.odvětrání	bm	4	751,00 Kč	3 004,00 Kč	21%
14	DM úžlabí TiZN do rš.600 mm vč.klínů	bm	1,26	403,00 Kč	507,78 Kč	21%
15	DM stř.vikýř 600/600 výpl.čirá plast	ks	0	2 270,00 Kč	0,00 Kč	21%
16	DM komínová lávka vč.zábradlí	ks	0	2 655,00 Kč	0,00 Kč	21%
17	Odvoz a likvidace sutí	sou	1	4 372,00 Kč	4 372,00 Kč	21%
18	Přesuny hmot - Doprava svislá	sou	1	4 925,00 Kč	4 925,00 Kč	21%
19	DM větrací mřížka	bm	2,1	24,00 Kč	50,40 Kč	21%
20	DM pás proti ptákům	bm	2,1	25,00 Kč	52,50 Kč	21%
21	DM hromosvod vč.revize	sou	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	21%
22	DM protisněhové háky	ks	0	35,00 Kč	0,00 Kč	21%
23	DM oplechování ke zdi rš.do 400 TiZn	bm	3,78	300,00 Kč	1 134,00 Kč	21%
24	Režijní náklady (zábor,zajištění staveniště)	sou	1	4 574,00 Kč	4 574,00 Kč	21%
25	DM Oplechování komínů Pzn RAL rš 500	bm	3,6	450,00 Kč	1 620,00 Kč	21%

Celkem bez daně				69 215,82 Kč	
Celkem 21% DPH				14 535,32 Kč	
Celkem k úhradě				83 752,00 Kč	

Ing. Jan Trubiroha
Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň
IČ 684 34 553, DIČ CZ7210022446

VLADIMÍR MIŠKOVÍČ
Soukenická 892
436 01 L
mobil: 603
IČO: 743