

**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-60484-7/ČJ-2016-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-60484-3/ČJ-2016-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená Ing. Petrem Křížem, vedoucím Oddělení správy
nemovitého majetku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Michal Polášek, tel.: 974 622 531, 724 846 704
e-mail: michal.polasek@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: Krtek kanalizace s.r.o.
se sídlem: Vodařská 514/7, 619 00 Brno
zastoupená: pí Blaženou Ströerovou, jednatelkou společnosti
IČ: 28313704
DIČ: CZ28313704
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4200172681/6800
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 60628
kontaktní osoba: p. Vlastimil Ströer, tel.: 774734079

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

**dodatek č. 1 č.j. KRPB-60484-7/ČJ-2016-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-60484-3/ČJ-2016-0600VZ**

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 11.2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-60484-3/ČJ-2016-0600VZ, kterou uzavřely dne 14. března 2016, že:

Čl. II.

Za Čl. II. odst. 2.1. Předmět smlouvy se vkládají odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedené v Čl. III. odst. 3.1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 171.225,-- vč. DPH 207.182,--

slovy: dvěstěsedmtisícstoosmdesátdvakerunčeských

vícepráce

bez DPH Kč 34.623,-- vč. DPH 41.894,--

Celková cena vč. víceprací činí:

bez DPH Kč 205.848,-- vč. DPH 249.076,--

slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisícšedmdesátšestkorunčeských

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1).“

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-60484-3/ČJ-2016-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 3 (slovy: třech) stranách textu.


V Brně dne 29 -03- 2016



Vodařská 514/7
619 00 Brno
DIČ: CZ28313704

za zhotovitele
Blažena Ströerová
jednatelka společnosti

V Brně dne 29 -03- 2016



za objednatele
Ing. Petr Kříž
vedoucí Oddělení správy
nemovitého majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Práce vyvolané stavbou		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
711	Strážnice-Policie ČR		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	711
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	26 080	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 543	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	34 623	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		34 623	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		34 623	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	34 623 Kč
DPH	21,0 %	7 271 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		41 894 Kč

Poznámka :

Stavba :	711 Strážnice-Policie ČR	Rozpočet :
Objekt :	02 Práce vyvolané stavbou	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	17 630	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 860	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	283	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 022	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 204	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	417	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	1 876	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 457	0	0	0
799 Ostatní	0	5 210	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	665	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	26 080	8 543	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	34 623	0
Oborová přírážka	0	0,0	34 623	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	34 623	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	34 623	0
Zařízení staveniště	0	0,0	34 623	0
Provoz investora	0	0,0	34 623	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	34 623	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	34 623	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	711 Strážnice-Policie ČR	Rozpočet:
Objekt :	02 Práce vyvolané stavbou	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	035978111R00	Odvoz sutí na skladku včetně poplatku	t	3,36	419,50	1 409,52
2	139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách ve ztížených podmínkách	m3	2,10	5 050,00	10 605,00
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příločné - hl. do 2m	m2	4,50	87,20	392,40
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příločné - hl. do 2 m	m2	4,50	18,50	83,25
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	2,10	859,00	1 803,90
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,60	936,00	1 497,60
7	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopískem	m3	2,00	919,00	1 838,00
	Celkem za	1 Zemní práce				17 629,67
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)	m3	1,50	3 240,00	4 860,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 860,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
9	919731400U00	Řezání podkladu betonového hl 20cm	m	1,20	236,00	283,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				283,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	965042221RT3	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl.mazaniny nad 20 cm	m3	0,45	2 270,00	1 021,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 021,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
11	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	1,00	503,00	503,00
12	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	3,36	208,50	700,56
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 203,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	6,36	65,50	416,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				416,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
14	721171109RM3	D+M potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125	m	1,20	458,00	549,60
15	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 110 stoupačka	soub	2,00	21,20	42,40
16	721100001RAA	D+M potrubí DN 110/70	m	4,00	321,00	1 284,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				1 876,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
17	771220121R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. 333x333	m2	1,50	307,50	461,25
18	59763000.B	Dlažba Helios keram neglazovaná 300/200/25 mm	m2	1,50	664,02	996,03
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 457,28
Díl: 799		Ostatní				
19	79901	Doprava na stavbu	km	304,00	15,00	4 560,00
20	79902	Prohlídka kanalizace kamerou	m	6,50	100,00	650,00
	Celkem za	799 Ostatní				5 210,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	33,60	19,80	665,28
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				665,28