

DODATEK č. 1.

(Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti)

č. HSAA-12881-100/2014

Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČ: 70886288
DIČ: CZ 70886288
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem HZS hl. m. Prahy
Kontaktní osoba: plk. Ing. Jiří Knap
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, Praha
Číslo účtu: 8107881/0710
E-mail: jiri.knap@hzspraaha.cz
Telefon: 737 237 582
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **Technico Opava s.r.o**
Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Uličný, jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Matěj Kudlík, HIP
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 266858637/0300
E-mail: info@technico.cz
Telefon: 553 760 970

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
(dále jen „zhotovitel“)

I.

se dohodly podle čl. II. odst. 6 smlouvy z důvodu požadavků objednatele na úpravu projektové dokumentace, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 8. 2015 tak, že se mění Článek III odst. 1) a 2), které nyní znějí:

„1) Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé části projektové dokumentace v rozsahu dle čl. II. odst. 3 odsouhlasené objednatelem předá objednateli takto:

- a) vypracovanou DUR v rozsahu dle čl. II odst. 3 písm. a) předá protokolárně do: 14 týdnů od podpisu smlouvy.
- b) vypracovanou DSP v rozsahu dle čl. II. odst. 3 písm. b) předá protokolárně do: 28 týdnů od podpisu smlouvy.
- c) vypracovanou DPS v rozsahu dle čl. II. odst. 3 písm. c) předá protokolárně do: 52 týdnů od podpisu smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje, že poskytne jednotlivé služby v rozsahu dle čl. II odst. 7 až 11, v termínech tak, aby níže uvedené dílčí činnosti byly provedeny v následujících lhůtách:

- a) zhotovitel je povinen podat návrh na vydání územního rozhodnutí dle čl. II. odst. 7, pro stavbu bez zbytečného odkladu a zajistit, aby pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno do: **30** týdnů od podpisu smlouvy.
- b) zhotovitel je povinen podat návrh na vydání stavebního povolení dle čl. II. odst. 8, pro stavbu bez zbytečného odkladu a zajistit, aby pravomocné stavební povolení bylo vydáno do: **41** týdnů od podpisu smlouvy.
- c) spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle čl. II. odst. 10, termín: v průběhu zadávacích řízení na zhotovitele budoucí stavby.“

II.

V souvislosti se zněním Dodatku č. 1 smlouvy se mění i harmonogram provádění prací, který je uveden v příloze č. 2 smlouvy tak, že časové termíny v harmonogramu se odvíjejí od čl. III odst. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1 smlouvy. Upravený harmonogram provádění prací, který byl původně přílohou č. 2 smlouvy, je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho podepisují oprávnění zástupci obou smluvních strany. Dnem podpisu nabývá dodatek platnosti a účinnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy: č.1 – Harmonogram provádění prací

V Praze dne 3. 11. 2015

...
brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
ředitel
HZS hl.m. Prahy

Ing. Martin Uličný
jednatel
TECHNICO Opava s.r.o

ID	Název úseku	Zahnutí	Dokončení
1	Výstavba HG - Holčovice	18.6.16	16.1.16
2	Studie stavby 3 varianty	19.6.15	1.9.15
3	Vyhodnocení variant a zadání požadované varianty	3.9.15	8.9.15
4	Vypisování DÚR	9.9.15	16.11.15
5	Připomínky a požadavky zadávatele	17.11.15	18.11.15
6	Zpracování připomínek	18.11.15	20.11.15
7	Odevzdání čláskůpisu DÚR	23.11.15	23.11.15
8			
9	Intenzivní činnost za účelem vydání PM UR	24.11.15	14.3.16
10	Předání PM UR objednateli	15.3.16	15.3.16
11			
12	Vypisování DSP	24.11.15	9.2.16
13	Připomínky a požadavky zadávatele	10.2.16	26.2.16
14	Zpracování připomínek	27.2.16	29.2.16
15	Odevzdání čláskůpisu DSP	1.3.16	1.3.16
16			
17	Intenzivní činnost za účelem vydání PM SP	2.3.16	30.5.16
18	Předání PM UR objednateli SP	31.5.16	31.5.16
19			
20	Vypisování DPS	2.3.16	26.7.16
21	Připomínky a požadavky zadávatele	27.7.16	8.8.16
22	Zpracování připomínek	9.8.16	15.8.16
23	Odevzdání čláskůpisu DPS	16.8.16	16.8.16

Mr. Mayhew