

DODATEK č. 2.

(Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti)

č. HSAA-12881-101/2014

Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
 IČ: 70886288
 DIČ: CZ 70886288
 Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem HZS hl. m. Prahy
 Kontaktní osoba: plk. Ing. Jiří Knap
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopech 864/28, Praha
 Číslo účtu: 8107881/0710
 E-mail: jiri.knap@hzspraaha.cz
 Telefon: 737 237 582
 (dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **Technico Opava s.r.o**
 Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
 IČ: 25849204
 DIČ: CZ25849204
 Jejímž jménem jedná: Ing. Martin Uličný, jednatel
 Kontaktní osoba: Ing. Matěj Kudlík, HIP
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Opava
 Číslo účtu: 266858637/0300
 E-mail: info@technico.cz
 Telefon: 553 760 970
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
 (dále jen „zhotovitel“)

I.

se dohodly podle čl. II. odst. 6 smlouvy z důvodu požadavků objednatele na úpravu projektové dokumentace, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 8. 2015 tak, že se mění Článek III odst. 1 a 2), které nyní znějí:

1) Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé části projektové dokumentace v rozsahu dle čl. II. odst. 3 odsouhlasené objednatelem předá objednateli takto:

- a) vypracovanou DUR v rozsahu dle čl. II odst. 3 písm. a) předá protokolárně do: 14 týdnů od podpisu smlouvy
- b) vypracovanou DSP v rozsahu dle čl. II. odst. 3 písm. b) předá protokolárně do: 30 týdnů od podpisu smlouvy .
- c) vypracovanou DPS v rozsahu dle čl. II. odst. 3 písm. c) předá protokolárně do: 54 týdnů od podpisu smlouvy

2) Zhotovitel se zavazuje, že poskytne jednotlivé služby v rozsahu dle čl. II odst. 7 až 11, v

termínech tak, aby níže uvedené dílčí činnosti byly provedeny v následujících lhůtách:

- a) zhotovitel je povinen podat návrh na vydání územního rozhodnutí dle čl. II. odst. 7, pro stavbu bez zbytečného odkladu a zajistit, aby pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno do: 30 týdnů od podpisu smlouvy .
- b) zhotovitel je povinen podat návrh na vydání stavebního povolení dle čl. II. odst. 8, pro stavbu bez zbytečného odkladu a zajistit, aby pravomocné stavební povolení bylo vydáno do: 43 týdnů od podpisu smlouvy
- c) spolupráce při výběru zhotovitele stavby dle čl. II. odst. 10, termín: v průběhu zadávacích řízení na zhotovitele budoucí stavby.

II.

- 1) V souvislosti se zněním Dodatku č. 2 smlouvy se mění i harmonogram provádění prací, který je uveden v příloze č. 2 Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti tak, že časové termíny v harmonogramu se odvíjejí od čl. III odst. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 2 smlouvy. Ostatní znění smlouvy zůstávají beze změn.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho podepisují oprávnění zástupci obou smluvních strany. Dnem podpisu nabývá dodatek platnosti a účinnosti.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy: – příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram provádění prací

V Praze dne 8. 3. 2016

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
ředitel
HZS hl.m. Prahy

*Číslo vyhotovení
Hlasitka (hl.m. Prahy) 1/1
Hlasitka (hl.m. Prahy)
Sokolská 62, 1/1 24 Praha 2*

Ing. Martin Uličný
jednatel
TECHNICO Opava s.r.o

[illegible]