

DODATEK č. 3

(Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti)

HSAA- 12881-104/2014

Smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy

Sídlo: Sokolská 62, 121 24 Praha 2
IČ: 70886288
DIČ: CZ 70886288
Zastoupená: brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským – ředitelem HZS hl. m. Prahy
Kontaktní osoba: plk. Ing. Jiří Knap
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopech 864/28, Praha
Číslo účtu: 8107881/0710
E-mail: jiri.knap@hzspraha.cz
Telefon: 737 237 582
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: **Technico Opava s.r.o**
Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
Její jménem jedná: Ing. Martin Uličný, jednatel
Kontaktní osoba: Ing. Matěj Kudlík, HIP
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Opava
Číslo účtu: 266858637/0300
E-mail: info@technico.cz
Telefon: 553 760 970

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly podle čl. XIII Omezení rozsahu díla a služeb, odst.1) smlouvy před zahájením prací na výkonové fázi 5 – Dokumentace pro provedení stavby DPS, na změně Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. 8. 2015 tak, že Etapa III. (objekt Zdravotnické záchranné služby Magistrátu hl. m. Prahy v areálu „HS-Holešovice“ v Praze 7) podle „Základní specifikace Stavby a objektů“ (příloha č. 3 smlouvy) – nebude realizována.

1.1 Podle článku VII. odst. 8. písm. c) SoD se v návaznosti s omezením rozsahu díla mění:

1.1.1 čl.VII. odst. 1 smlouvy, který nově zní:

„Smluvní strany se dohodly, že za zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí veškerých služeb a za všechny ostatní závazky zhotovitele vyplývající z této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli v souladu s jeho nabídkou ze dne 27.2.2015 a v závislosti se změnou rozsahu díla podle Dodatku č. 3 smlouvy celkovou maximální cenu ve výši 3 424.840, Kč bez DPH jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 4. 144.056,-Kč včetně DPH (slovy: čtyřmilionyjednostočtyřicetčtyřitisícipadesátšestkorun českých) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy (dále jen "celková cena"). DPH činí částku 719 216, Kč.

1.1.2 čl. VII odst. 3. písm. e) smlouvy, který nově zní:
e) 654.840,- Kč ("dílčí cena č. 5") za dodání dokumentace pro provedení stavby "výkonové fáze č. 5".

II.

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem ho podepisují oprávnění zástupci obou smluvních strany. Dnem podpisu nabývá dodatek platnosti a účinnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Přílohy: č.1 – Omezení rozsahu díla - rozklad ceny

Ostatní znění smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne

24.3.2016

brig. gen. Ing. Roman Hlinovský
ředitel
HZS hl.m. Prahy

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
Sokolská 62, 121 24 Praha 2
56

Ing. Martin Uličný
jednatel
TECHNICO Opava s.r.o

Příloha č.1

Omezení rozsahu díla v úpravě / snížení ceny za zhotovení projektové dokumentace DPS podle znění SoD, čl. VII, odst. 8 c) + d).

Kubatury jednotlivých objektů dle DUR z 16.11.2015

Budova A	24.432 m ³	56,00%
Budova B	4.478 m ³	10,26%
Budova C	10.765 m ³	24,6%
Budova D	3.950 m ³	9,05%
Celkem budovy	43.624 m³	100%

Výkonová fáze 5 – dokumentace pro provedení stavby

Podle SoD čl. VII odst. 3, bod e) – výkonová fáze 5 činí cena za tuto výkonovou fázi 720.000,-Kč bez DPH.

$$720.000,-\text{Kč} \times 9,05\% = 65.160,-\text{Kč}$$

$$720.000,-\text{Kč} - 65.160,-\text{Kč} = 654.840,-\text{Kč bez DPH}$$

Nová cena za výkonovou fázi 5 činí 654.840,-Kč bez DPH

Celková cena

Podle SoD čl. VII odst. 1 činí celková cena 3.490.000,-Kč bez DPH.

$$3.490.000,-\text{Kč} - 65.160,-\text{Kč} = 3.424.840,-\text{Kč bez DPH}$$

Nová celková cena činí 3.424.840,-Kč bez DPH

Nová celková cena činí 4.144,056,-Kč s DPH

