



MVCRP0156AQ5

č.j. MV- 87403-26/KAP-2015

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo na dodávku formulářového řešení do prostředí CzechPOINT@office pro čerpání údajů správních evidencí

Číslo Smlouvy objednatele: MV-97846/VZ-2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO VNITRA

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 – Letná
Kontaktní adresa: nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710
Zastoupená: Ing. Jiří Kolda, ředitel odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií
Kontaktní osoba: Ing. Michal Souček
E-mail: michal.soucek@mvcrcz.cz
Telefon: 974 817 540

(dále jen „Objednatel“)

a

NEWPS.CZ s.r.o.

Sídlo: Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3
IČ: 25625632
DIČ: CZ25625632
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Řehořek
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., Olbrachtova 9/2006, 140 21 Praha 4
Číslo účtu: 508 110 3433 / 5500
Kontaktní osoba: Ing. Martin Řehořek
E-mail: mrehocek@newps.cz
Telefon: 283 007 311
Fax: 283 007 399
zapsaná u Městského obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 55889

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel budou v tomto dodatku označovány jednotlivě jako "**Smluvní strana**" a společně jako "**Smluvní strany**")

uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) ke smlouvě o dílo na dodávku formulářového řešení do prostředí CzechPOINT@office pro čerpání údajů správních evidencí uzavřené dne 21. 8. 2015.

Vzhledem k tomu, že

- po uzavření Smlouvy docházelo na straně Základních registrů k opakovaným posunům harmonogramu realizace kompozitních služeb ISZR pro přístup k údajům správních evidencí, který neumožňuje navázání harmonogramu plnění Smlouvy;
- Smluvní strany konstatují, že plnění smlouvy probíhalo a probíhá na rozdíl od původních předpokladů zakotvených ve Smlouvě pod dlouhodobým externím vlivem, spočívajícím v nedostupnosti kompozitních služeb ISZR, který Smluvní strany nemohou ovlivnit;

dohodly se smluvní strany na následujícím.

1. Smluvní strany potvrzují, že nadále sledují tentýž předmět Smlouvy, který je vyjádřen v čl. II Smlouvy.
2. Za účelem postupného užití částí díla Objednatelem se předmět plnění Smlouvy ustanovuje jako realizace dvou samostatných děl, Dílo I a Dílo II, které představují samostatné fakturační celky. Pro potřeby této Smlouvy smluvní strany sjednávají, že jednotlivé části Dílo I a Dílo II budou předmětem samostatné akceptace a fakturace podle podmínek této Smlouvy.
3. Dílo I je samostatné plnění vymezené ve specifikaci zadání v odst. 2. Nová funkcionality Centrály Czech POINT přílohy Smlouvy. Dílo I bylo provedené v souladu se Smlouvou a Návrhem řešení zpracovaným Zhotovitelem. Po schválení Objednatelem byl předmět plnění Díla I nasazen k užití dne 13.1.2016 do produkčního prostředí Centrály Czech POINT. Pro zamezení pochybností, že Dílo I bylo řádně dokončené a Objednateli poskytnuté a že v souvislosti s jeho plněním žádná ze Smluvních stran ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 nemá nárok na smluvní pokutu či jiné sankce, bude podepsán akceptační protokol k Dílu I.
4. Dílo II je samostatné plnění vymezené ve specifikaci zadání v odst. 1. Formulář Czech POINT a odst. 3. Podpora a údržba díla přílohy Smlouvy. Zhotovitel předá Objednateli plnění Díla II k akceptaci do 45 pracovních dní od poskytnutí součinnosti Objednatele spočívající v zpřístupnění kompozitních služeb ISZR.
5. Smluvní strany se dohodly, že celková cena předmětu plnění Smlouvy ve výši 2.850.000,- Kč bez DPH, tj. 3.448.500,- Kč s DPH se dělí na cenu předmětu plnění Díla I ve výši 1.850.000,- Kč bez DPH, tj. 2.238.500,- Kč s DPH a cenu předmětu plnění Díla II ve výši 1.000.000,- Kč bez DPH, tj. 1.210.000,- Kč s DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně změněna, zůstávají v platnosti.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

8. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

V Praze dne - 8 -07- 2016

V Praze dne - 8 -07- 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jiří Kolda

Ing. Martin Řehořek



Jiří Kolda

Martin Řehořek