

**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-65105-32/ČJ-2016-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená plk. Ing. Janem Faitem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 75151499
DIČ: CZ75151499
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 135034881/0710
kontaktní osoba: Bc. Petr Vondál, tel.: 974 622 884, 602 745 670
e-mail: petr.vondal@pcr.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

obchodní firma: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.
sídlo: č.p. 363, 664 02 Ochoz u Brna
zastoupená p. Markem Matyášem, jednatelem společnosti
IČ: 29298113
DIČ: CZ29298113
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
číslo účtu: 107-1233510217/0100
zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 72118
kontaktní spojení: p. Marek Matyáš, tel.: 732 771 463,
e-mail: matyas@stavebnifirmamatyas.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

**dodatek č. 1 č.j. KRPB-65105-32/ČJ-2016-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ**

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. odst. 12.2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ, kterou uzavřely dne 7. 9. 2016, že:

Čl. II.

Za Čl. II. odst. 2.1. Předmět smlouvy se vkládají odst.:

2.1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

2.1.2. Předmět smlouvy – méněpráce,

a to s následujícím textem:

„2.1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

„2.1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. III. Cena odst. 3.1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 1.387.000,-- Kč

slovy: jedenmiliontřistaosmdesátsedmticíkorunčeských

vícepráce

bez DPH Kč 73.345,02

méněpráce

bez DPH Kč 77.360,31

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí:

bez DPH Kč 1.382.984,71

slovy:

jedenmiliontřistaosmdesátdvatisícdevětsetosmdesátčtyřikorunčeskýchsedmdesát -
jednahaléřů

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v Příloze č.1 smlouvy o dílo a v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1).“

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-65105-25/ČJ-2016-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v tomto dodatku č. 1 včetně ceny díla.

5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 13 (slovy: třinácti) stranách textu.

V Ochozi u Brna dne - 6 -12- 2016

V Brně dne - 6 -12- 2016

MATYS

za zho
Marek
jednatel

za objednatele

plk. Ing. Jan Fait
náměstek ředitele pro ekonomiku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Objednatel: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Dodavatel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

REKAPITULACE


Stavební úpravy spojené se změnou užívání
Tř. kpt. Jaroše 17, Brno

Celkem cena dle SOD bez DPH	1 387 000,00 Kč
------------------------------------	------------------------

Méně-práce celkem bez DPH	-77 360,31 Kč
----------------------------------	----------------------

Více-práce celkem bez DPH	73 345,02 Kč
----------------------------------	---------------------

CELKEM po méně-vícepracech bez DPH	1 382 984,71 Kč
---	------------------------




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	M-02 Nemovitý materiál - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
770	Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje		
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-37 752	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-30 734	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-7 354	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-75 840	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-75 840	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-75 840	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Matejka</i>	Jméno : Bc. Petr VONDÁL
Datum :			
Podpis :			
Základ pro DPH	21,0 %		-75 840,31 Kč
DPH	21,0 %		-15 926,47 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM -91 766,78 Kč

Poznámka :

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet :	M-02
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Nemovitý materiál - méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	-29 194	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	-714	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-3 462	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 651	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-30 734	0	0	0
M24 Vzduchotechnika - klimatizace	0	0	0	-7 354	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-2 730	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-37 752	-30 734	0	-7 354	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-68 486	0
Oborová přírážka	0	0,0	-68 486	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-68 486	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-68 486	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-75 840	0
Provoz investora	0	0,0	-75 840	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-75 840	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-75 840	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: M-02
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Nemovitý materiál - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-107,09	146,60	-15 699,39
2	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	-105,10	128,40	-13 494,84
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				-29 194,23
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
3	95-02	Očištění stávajících podlah po odsekání dlažby	m2	-20,40	35,00	-714,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-714,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	-107,09	18,10	-1 938,33
5	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	-105,10	14,50	-1 523,95
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-3 462,28
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-2,36	700,00	-1 651,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 651,22
Díl: 776		Podlahy povlakové				
7	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	-69,14	98,00	-6 775,72
8	28412262.A	Dod-Podlahovina PVC 1500x2,0 mm heterogenní	m2	-72,60	330,00	-23 958,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				-30 733,72
Díl: M24		Vzduchotechnika - klimatizace				
9	01	Čerpadlo kondenzátu	ks	-1,00	2 859,00	-2 859,00
10	02	Cu potrubí + el.kabel + tep.isolace (kapalina+plyn	m	-11,00	309,40	-3 403,40
11	03	Krycí lišta Cu potrubí, bílá	m	-7,00	156,00	-1 092,00
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika - klimatizace				-7 354,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
12	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-2,12	251,10	-532,81
13	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	-10,61	19,90	-211,13
14	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	-2,12	287,60	-610,26
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-29,71	20,00	-594,13
16	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-2,12	8,60	-18,25
17	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	-2,12	360,00	-763,88
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 730,46

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	V-01	Movitý materiál - vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Stavební úpravy spojené se změnou užívání		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
770	Tr. kpt. Jaroše 17, Brno		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	1616
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady
------------------------------------	-----------------------------------

Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	140	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	140	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	140	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	140	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
-------------------	-----------------------	-----------------------

Jméno :	Jméno : <i>2211</i>	Jméno : Bc. Petr VONDÁL
Datum :	Datum : 	Datum : 
Podpis :	Podpis : 	Podpis : 

IC: 28298113 DIČ: CZ 28298113

Základ pro DPH	21,0	%	140,00 Kč
DPH	21,0	%	29,40 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0,00 Kč
DPH	0,0	%	0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM		169,40 Kč
------------------------------	--	------------------

Poznámka :

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet : V-01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Movitý materiál - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	140	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	140	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	140	0
Provoz investora	0	0,0	140	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	140	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	140	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: V-01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Movitý materiál - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	220-08 D+M	Signalizační "Jumbo" LED červená	ks	1,00	140,00	140,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				140,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	M-01	Movité materiál - méněpráce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
SO 01	Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
770	Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo		1616
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	-1 520	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 520	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 520	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 520	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
			Bc. Petr VONDÁL
		IC: 29298113 DIČ: CZ 29298113	
Základ pro DPH	21,0 %		-1 520,00 Kč
DPH	21,0 %		-319,20 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 839,20 Kč

Poznámka :

Stavba :	770 Tr. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet :	M-01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Movitý materiál - méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	-1 520	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-1 520	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 520	0
Provoz investora	0	0,0	-1 520	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 520	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 520	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: M-01
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Movitý materiál - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	220-08 D+M	Povrchový magnetický kontakt NBU 2	ks	4,00	-380,00	-1 520,00
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-1 520,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	V-02	Nemovitý materiál - vícepráce	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
SO 01	Stavební úpravy spojené se změnou užívání		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
770	Tř. kpt. Jaroše 17, Brno		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje		
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	68 734	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	4 471	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		73 205	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		73 205	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		73 205	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		 IČ: 29298113 DIČ: CZ 29298113		Bc. Petr VONDÁL 	

Základ pro DPH	21,0 %	73 205,02 Kč
DPH	21,0 %	15 373,05 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		88 578,07 Kč

Poznámka :

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet : V-02
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Nemovitý materiál - vícepráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	60 821	0	0	0
784 Malby	0	7 913	0	0	0
M22-1 Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž	0	0	0	2 471	0
M24 Vzduchotechnika - klimatizace	0	0	0	2 000	0
CELKEM OBJEKT	0	68 734	0	4 471	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	68 734	0
Oborová přírážka	0	0,0	68 734	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 734	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 734	0
Zařízení staveniště	0	0,0	73 205	0
Provoz investora	0	0,0	73 205	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	73 205	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	73 205	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	770 Tř. kpt. Jaroše 17, Brno	Rozpočet: V-02
Objekt :	SO 01 Stavební úpravy spojené se změnou užívání	Nemovitý materiál - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	776431100R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám	m	18,30	12,00	219,60
2	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren svařované	m2	69,14	198,00	13 689,72
3	284-01	Podlahovina PVC 500x500 mm	m2	72,60	630,00	45 738,00
4	28342455	Dod-Lišta soklová PVC	m	39,11	30,00	1 173,30
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				60 820,62
Díl:	784	Malby				
5	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	239,80	8,00	1 918,40
6	784195112R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	239,80	25,00	5 995,00
	Celkem za	784 Malby				7 913,40
Díl:	M22-1	Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž				
7	01	UTP kabel kat.6, LSZH, 23AWG	m	56,00	28,00	1 568,00
8	02	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 do parapetního kanálu komplet	ks	1,00	320,00	320,00
9	03	Lišta vkladací Lv 40/15 včetně spojovacího materiálu	m	11,00	53,00	583,00
	Celkem za	M22-1 Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž				2 471,00
Díl:	M24	Vzduchotechnika - klimatizace				
12	01	Výfukový kus	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika - klimatizace				2 000,00