

IOS Olomouc stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555
KRPM - 22138/ČJ-2012 -1400VZ

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j.: KRPM-22138/ČJ-2012-1400VZ

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, ředitelem Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
IČ: 720 51 795
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 19- 20931881/0710

Zhotovitel: KKS-SERVIS, spol. s r.o.
Sídlo: Cecilka 386, 760 01 Zlín
Zastoupený: Ing. Jiřím Křivinkou, jednatelem
IČ: 607 48 044
DIČ: CZ60748044
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Zlín
Číslo účtu: 1404007369/0800
Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 18987 (§ 13a obchodního zákoníku).

Obě smluvní strany se vzhledem ke snížení celkových cen za část II. - uznatelné výdaje bez DPH a neuznatelné výdaje bez DPH, tedy i celkové ceny díla o položku č. 642913910 původně vyčíslenou na 3.600,- Kč a jejímu narovnání vzhledem ke skutečnému nedočerpání ve výši 3.599,49 Kč dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 12.8.2013 č. j.: KRPM-22138/ČJ-2012-1400VZ a uzavírají Dodatek č. 2 v následujícím znění:

Článek II.

Článek IV. Cena díla smlouvy se mění takto:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.
2. Celková cena za část I. Uznatelné výdaje bez DPH činí:
3 408 551,97 Kč
3. Celková cena za část I. Uznatelné výdaje včetně DPH činí:
4 124 347,88 Kč
4. Celková cena za část II. Neuznatelné výdaje bez DPH činí:
3 951 070,03 Kč

IOS Olomouc stavba - CZ.1.06/3.4.00/11.07555
KRPM - 22138/ČJ-2012 -1400VZ

5. Celková cena za část II. Neuznatelné výdaje včetně DPH činí:

4 780 794,74 Kč

6. Celková cena díla bez DPH činí:

7 359 622,00 Kč

7. Celková cena díla včetně DPH činí:

8 905 142,62 Kč

Článek III.

Obě smluvní strany berou na vědomí, že celkově vyfakturovaná částka za zhotovení díla je o 0,51 Kč bez DPH, tedy o 0,62 Kč vč. DPH vyšší než cena uvedená zhotovitelem v nabídkovém řízení. Tento rozdíl vznikl zaokrouhlením skutečné ceny díla dle položkového rozpočtu ve výši 8.909.498,62 Kč směrem dolů na nabídkovou cenu 8.909.498,00 Kč.

Skutečně vyfakturovaná částka ve výši 8.905.142,62 Kč ponížila skutečně nedočerpanou částku z původní výše 3.600 Kč bez DPH (viz zjišťovací protokol k faktuře č. 320072 ze dne 02.12.2013) na 3.599,49 Kč bez DPH. Rozdíl ve výši 0,51 Kč bez DPH, tedy 0,62 Kč vč. DPH mezi původně vykázanou nedočerpanou částkou a skutečně nedočerpanou částkou bude objednateli vrácena zhotovitelem formou doplatku, čímž dojde k narovnání skutečného nedočerpání. Vrácený doplatek ve výši 0,51 Kč bez DPH, tj. 0,62 Kč vč. DPH je zohledněn ve výpočtu neuznatelných výdajů v čl. II, bodu 4 a 5.

Článek VI.

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců oprávněných smluvních stran.

V Olomouci dne 4. června 2015

V Olomouci dne 4. června 2015

Za objednatele:

plk./Ing. Libor KREJCIKIN

v.z. plk. Mgr. Dalimil Sypták
náměstek ředitele



Za zhotovitele:

Ing. Jiří KRIVINKA

