



Č. j.: PPR-25863-71/ČJ-2014-990656

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo Č.j.:PPR-25863-59/ČJ-2014-990656

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

adresa pro doručování:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**

00007064

CZ00007064

Česká národní banka, pobočka Praha

5504881/0710

Ing. Tomáš Nushart

974 884 682, +420 722 202 168, +420 728 368 668

tomas.nushart@pcr.cz

David Frýda

974 884 682, +420 722 202 168, +420 728 368 668

tomas.nushart@pcr.cz

a

zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

telefon:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

(dále jen „zhotovitel“)

PRIMA, spol. s r. o.

Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové

Ing. Jaroslavem Javorským

004 86 361

CZ00486361

ČSOB Hradec Králové

189781444/0300

Richard Dvořák

prima@primahk.cz

495 000 340



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2015 smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod číslem PPR-25863-59/ČJ-2014-990656.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn a dodatečných stavebních prací a úprav nad rámec smlouvy o dílo a položkového rozpočtu.

Jedná se o následující vícepráce:

č.	Název změnového listu	Odpočet [Kč]	Přípočet [Kč]	Cena celkem [Kč]
1	Změna tloušťky klempířských výrobků	- 1 688 388,19	+ 1 055 242,62	- 633 145,57
2	Změna zateplení podhledů v garáži	- 1 468 664,39	+ 1 205 778,17	- 262 886,22
3	neobsazeno	-	-	-
4	Oprava nadezdívky atik	0,00	+ 32 447,21	+32,447,21
5	Změna členění dřevěných oken	0,00	+ 64 749,54	+ 64 749,54
6	Navýšení výměry lešení	0,00	+ 558 189,57	+ 558 189,57
7	Demontáž stávajících garnyží	0,00	+ 311 462,81	+ 311 462,81
8	Úprava SDK příček	- 350 024,14	+ 318 464,59	- 31 559,56
9	Zednické začistění po demontážích	0,00	+ 168 787,03	+ 168 787,03
10	Mytí oken včetně parapetů	0,00	+ 87 410,40	+ 87 410,40
11	neobsazeno	-	-	-
12	Vyrovnávání nerovností fasády	0,00	+ 402 675,84	+ 402 675,84
13	Reprofilace průvlaků	0,00	+ 77 913,20	+ 77 913,20
14	Zednické začistění po demontážích - venkovní část	0,00	+580 277,96	+580 277,96
15	Úprava SDK, malba - Modrá laguna	0,00	+ 16 059,12	+14 849,12
16	Dodatečně montovaná čidla EZS - 3NP	0,00	+10 509,18	+8 694,18
17	Dmtž + mtž podhledů ve 2NP	0,00	+637 960,40	+686 302,04
	Celkem			2 066 167,56

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na vzniklé dodatečné stavební práce a úpravy dohodly takto:



Na dodatečné stavební práce bude použita část rozpočtové rezervy, která je součástí uzavřené smlouvy o dílo a činí **1 714 588,39 Kč bez DPH, t. j.: 2 074 651,95 Kč vč. DPH.**

Na výše uvedené dodatečné stavební práce a úpravy bude použita rozpočtová rezerva ve výši **2 066 167,56 Kč vč. DPH.**

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou níže uvedené přílohy:

- č. 1 Rekapitulace změnových listů
- č. 2 Změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

V Praze dne **28.-07.-2015**

Za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

Ing. Miroslav Hajný
ředitel SLZ PP ČR

V Hradci Králové dne ... **23.-07.-2015** ...

Za zhotovitele:

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00436391

Ing. Jarosláv Javorský
jednatel PRIMA, spol. s r. o.