



Č. j.: PPR-25863-72/ČJ-2014-990656

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo Č.j.:PPR-25863-59/ČJ-2014-990656

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen:	Ing. Miroslavem Hajným, ředitelem správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
adresa pro doručování:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Nushart
tel.:	974 884 682, +420 722 202 168, +420 728 368 668
e-mail:	tomas.nushart@pcr.cz
kontaktní osoba:	David Frýda
tel.:	974 884 682, +420 722 202 168, +420 728 368 668
e-mail:	tomas.nushart@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	PRIMA, spol. s r. o.
se sídlem:	Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:	Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem
IČO:	004 86 361
DIČ:	CZ00486361
bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové
číslo účtu:	189781444/0300
kontaktní osoba:	Richard Dvořák
e-mail:	prima@primahk.cz
telefon:	495 000 340

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 1. 2015 smlouvu o dílo vedenou objednatelem pod číslem PPR-25863-59/ČJ-2014-990656.
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změn a dodatečných stavebních prací a úprav nad rámec smlouvy o dílo a položkového rozpočtu.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na vzniklé dodatečné stavební práce a úpravy dohodly takto:

Dle článku IV. Termín plnění, bod 4. smlouvy o dílo se stanovuje tímto dodatkem termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla nejpozději **do 31. 10. 2015**.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

V Praze dne 25. 9. 2015

V Hradci Králové dne 2. 10. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Hajný v. r.
ředitel SLZ PP ČR

Ing. Jaroslav Javorský v. r.
jednatel PRIMA, spol. s r. o.