



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 11. 2016

PPR-17694-42/ČJ-2016-990656

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických: Jan Paták
telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech BOZP a PO: Bc. Lucie Holubová
telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **KOČÍ a. s.**
se sídlem: K Lipám 132, 397 01 Písek
zastoupen: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
IČO: 46683046
DIČ: CZ46683046
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Písek
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Ing. František Mašek
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 536

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

V souladu s článkem XXVI odst. 9 smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na vícepracích na základě odsouhlasených změnových listů. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

II. Cena

Cena díla se navyšuje o **3 038 969,40 Kč bez DPH, tj. 3 677 152,97 Kč včetně DPH**. Cena je doložena rozpočtem zhotovitele v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za předmět dodatku po nabití účinnosti tohoto dodatku.

III. Lhůta plnění

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla se mění na **31. 7. 2017**

IV. Ostatní ujednání

- i. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- ii. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- iii. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu tři vyhotovené a zhotovitel jedno vyhotovení.
- iv. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů č. 1 - 10.
Příloha č. 2 – Harmonogram

V Praze dne 12. 5. 2017

V Písku dne 4. 5. 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

PhDr. Jaromír Bischof
ředitel SLZ PP ČR

Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel