

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČI, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Dodávka a montáž kabelového žlabu

Část díla dotčená změnovým listem

Elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Provedení nových tras elektrorozvodů do kabelových žlabů

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedena nová trasa kabelových žlabů pro elektrorozvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ~

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu


Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	180 418,80 Kč
-------------------------------	---------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
------------------------------	------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	180 418,80 Kč
--	---------------

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	218 306,75 Kč
--	---------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
		
Za TDI:		MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR Správa logistického zabezpečení
Ing. Tomáš Nushart		
 Ing. Tomáš Nushart vedoucí oddělení správy státního majetku SZL PP ČR		

Změnový list číslo 2

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČI, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

bourací práce, přesuny sutě, úpravy povrchů

Část díla dotčená změnovým listem

hrubá stavba - podlahy, omítky,

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

odečteny anhydritové potěry a vybourání podlah, přičteny úpravy povrchů, zařizovací předměty, SDK příčky, lešení

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedeny anhydritové potěry a vybourání podlah, přičteny úpravy povrchů, zařizovací předměty, SDK příčky, lešení

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 2 395 653,52 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: 1 187 675,45 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 1 207 978,07 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 1 461 653,46 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		

Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP

odpočet				připočet			
č.pol.	Specifikace	m.j.	mm.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	
	HSV - Práce a dodávky HSV						
	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní						
632441224	Potěr anhydritový samonivelační tl 65 mm C30 litý	m2	133,98	287,74	38 551,14	46 646,88	-46 646,88
632441225	Potěr anhydritový samonivelační tl 75 mm C30 litý	m2	1 221,12	331,94	405 333,69	490 453,76	-405 333,69
612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	83,66	234,87	19 649,22	23 775,56	-19 649,22
612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn lousťky do 5 mm	m2	615,82	134,94	83 098,75	100 549,49	-83 098,75
							94 903,64
							114 833,40
							25 831,76
							31 256,43
							6 907,19
							8 357,70
							11 455,82
							13 861,55
							-122 825,79
							-148 619,20
965041441	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						6 468,91
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škarobetonových tl přes	m3	124,68	985,11	5 346,21	6 468,91	5 346,21
965049114	Příplatek k bourání betonových mazanin s rubovým pletvem tl přes 100	m3		674,40	12 810,90	15 501,19	12 810,90
	997 - Přesun sutě						
							-156 970,27
							-28 172,22
							-34 088,39

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

vyříznutí otvoru v ŽB stěně, zazdívky geberitů

Část díla dotčená změnovým listem

hrubá stavba - zdivo

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

nebylo řešeno

Nové řešení :

Příčteno vybourání otvoru v ŽB stěně a zazdívka geberitů

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedeno vybourání otvoru v ŽB stěně a zazdívka geberitů

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

3

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	43 376,11 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	43 376,11 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	52 485,09 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jan Jedlička - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel MINISTERSTVA VNITRA ČR Policejní prezident ČR Správa logistického zabezpečení
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		
Ing. Tomáš Nushart vedoucí oddělení stavebního úseku		

Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP															
odpočet					přípočet										
č.pol.	Specifikace	m.j.	mm.	j.cena	celk bez DP	celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	mm.	j.cena	celk bez DPH	celk s DPH	celk bez DPH	celk s DPH
								SO_01: Stavební objekt 01							
								003: Svislé konstrukce							
							346272115	Přizdivky tl 150 mm z porobetonových přesných průčkovek. Ytong objemové	m2	14,50	661,60	9879,79	11954,55	9879,79	11954,55
								009: Ostatní konstrukce a práce							
							971052651	Vybourání nebo proražení otvorů v ŽB průčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 600	m2	1,50	4 096,00	6144,00	7434,24	6144,00	7434,24
							977211113	Rezáni ŽB ker hl do 420 mm pilou do průměru vylúže 16 mm	m2	14,50	1 213,30	17592,85	21287,35	17592,85	21287,35
								763_00: Konstrukce suché výstavby							
							998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	m2	0,07	1 719,12	111,74	135,21	111,74	135,21
							763121429	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez	m2	4,16	488,80	2033,41	2460,42	2033,41	2460,42
							763121751	Příplatek k SDK stěně přesazena za plochu do 6 m2 jednolivé	m2	4,16	29,04	120,81	146,18	120,81	146,18
								997: Přesun suti							
							997013116	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do							

Změnový list číslo 4

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

kolize VZT stoupaček

Část díla dotčená změnovým listem

vzduchotechnika

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

nebylo řešeno

Nové řešení :

přičteno provedení předělání VZT stoupaček zasahující do místnosti a práce s tím spojené (bourání, nový SDK a prostupy střechou

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedeno předělání VZT stoupaček zasahující do místností a práce s tím spojené (bourání, nový SDK a prostupy střechou)

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

±

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	70 675,90 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	70 675,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	85 517,84 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jan Jedlička - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
		MINISTERSTVO VNITRA ČR
		Policejní prezidium ČR
		Správa logistického zabezpečení
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		
Ing. Tomáš Nushart vedoucí oddělení správy nemovitého majetku SI 7 PP ČR		

č.pol.	odpočet				přípočet			
	Specifikace	m.j.	mm.	j. cena	celk bez DPH	celk s DPH	č. pol.	Specifikace
	SO_01: Stavební objekt - úprava VZT potrubí z 5.NP na střechu 004: Vodovodné konstrukce							
	411351101 Zřízení bednění stropu deskových	m2	1,12	304,80	341,38	413,06		
	411351102 Odstranění bednění stropu deskových	m2	1,12	92,80	103,94	125,76		
	41138531 Zabetonování otvoru pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,09	6 800,00	612,00	740,52		
	006: Úpravy povrchu							
	610991111 Zakryvání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí laticí a	m2	25,8	24,48	631,58	764,22		
	611311141 Vápenná omítka šlukova dvouvrstva vnitřních stropů rovných nanášená	m2	1,12	201,60	225,79	273,21		
	009: Ostatní konstrukce a práce							
	972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 1 m2 l přes 80 mm	m3	0,25	5 144,00	1 286,00	1 556,06		
	024: Vzduchotechnika							
	2.1 potrubí čtyřhranné z pozink plechu, bezpřírubové spoje, do obvodu 1200, 40% tvar tepelně izolované napěpovací izolaci z pěnového bunikačnicku v hliníkovém polepu	m2	32,0					
	IK1 demontážní a montážní práce stávajícího VZT potrubí	hod	80,0	761,25	24 360,00	29 475,60		
	IK2 montážní materiál	soubor	1,0	1 650,00	1 650,00	1 996,50		
	IK3 doprava	soubor	1,0	2 750,00	2 750,00	3 327,50		
	IK4 projekt VZT - zakreslení znen do projektu skutečného provedení	soubor	1,0	2 500,00	2 500,00	3 025,00		
	712: Povlakové krytiny							
	712961001 Izolace průrazů střechou - kanalizace a potrubí VZT	kus	2,0	1				

Změnový list číslo 5

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

slaboproudy, světla

Část díla dotčená změnovým listem

slaboproudy, světla

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Navržený model switche ve výkazu výměr se již nevyrábí, po konzultaci s IT oddělením Policie byl navržen jiný. Dle výkazu a skutečností chybí světla.

Nové řešení :

Navržen nový switch. Dopočteny světla.

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora navržený nový switch, dopočteny světla.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	2 620 651,01 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	1 558 556,80 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	1 062 094,21 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	1 285 133,99 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jan Jedlička - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
		MINISTERSTVO VNITRA ČR
		Policie ČR
		správa logistického zabezpečení
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		
vedoucí oddělení správy nemovitostí maj.		
SLZ PO ČR		

Změnový list číslo 6

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

výměna stoupačky a dešťových litinových svodů vč. nových vpustí

Část díla dotčená změnovým listem

vnitřní kanalizace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

výměna stoupačky a dešťových litinových svodů vč. nových vpustí

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedena výměna stoupačky a dešťových litinových svodů vč. nových vpustí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	167 273,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	167 273,30 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	202 400,70 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jan Jedlička - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
Za TDI:		
Tomáš Nushart		

David Frýda
OEO: 686 029

Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP

odpočet				připóčet									
č.pól.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH
							SO_01: Výměna stoupačky kanalizace z DN 75 na DN 110						
							003: Svislé konstrukce						
						312231126	Zdivo vyplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	1,58	3 088,00	4 863,60	5 884,96	4 863,60
							004: Vodorovné konstrukce						
						411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	0,74	304,80	224,03	271,07	224,03
						411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	0,74	92,80	68,21	82,53	68,21
						411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,17	6 800,00	1 149,20	1 390,53	1 149,20
							006: Úpravy povrchu						
						610991111	Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětu a konstrukcí folií a	m2	60,00	24,48	1 468,80	1 777,25	1 468,80
							009: Ostatní konstrukce a práce						
						962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do	m3	1,58	840,00	1 323,00	1 600,83	1 323,00
						972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 přes 80 mm	m3	0,17	5 144,00	869,34	1 051,90	869,34
							6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní						
						612321141	Vápenocementová omítka šuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanašena ručně	m2	10,50	234,87	2 466,14	2 984,02	2 466,14
							721: Vnitřní kan						

Změnový list číslo 7

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČI, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Dodávka a montáž kabelového žlabu pro slaboproudé rozvody

Část díla dotčená změnovým listem

Elektroinstalace

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Provedení nových tras elektrorozvodů do kabelových žlabů

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedena nová trasa kabelových žlabů pro slaboproudé rozvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

94 915,03 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH:

- Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

94 915,03 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:

114 847,19 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		

Změnový list číslo 8

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Dodávka a montáž 1 ks vnitřních dveří a hliníkových lišt pro ukončení obkladu

Část díla dotčená změnovým listem

Truhlářské a obkladačské práce

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Provedení dodávky a montáže 1 ks vnitřních dveří a hliníkových lišt pro ukončení obkladu

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedena dodávka a montáž 1 ks vnitřních dveří a hliníkových lišt pro ukončení obkladu

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 30 908,75 Kč

Odpočty z ceny díla bez DPH: - Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 30 908,75 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH: 37 399,59 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	RhDr. Jaromír Bischof - ředitel..
		Prilozka Jan - stavbyvedoucí
		Správa logistického zabezpečení
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		

Změnový list číslo 9

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Montáže obložkových a ocelových zárubní

Část díla dotčená změnovým listem

Truhlářské konstrukce

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :

Provedení montáže obložkových a ocelových zárubní

Zdůvodnění změny :

Na žádost investora provedena montáž obložkových a ocelových zárubní

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá vliv

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	143 920,76 Kč
-------------------------------	---------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	27 379,11 Kč
------------------------------	--------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	116 541,65 Kč
--	---------------

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	141 015,40 Kč
--	---------------

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
		
Za TDI:		
Ing. Tomáš Nushart		
		

</

Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP

odpočet										přípočet					Celk.	
č. pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH	Celk s DPH	
								006: Úpravy povrchu								
							642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5m2	ks	2,00	500,00	1 000,00	1 210,00	1 000,00	1 210,00	
								766: konstrukce truhlářské								
							766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl. stěny do 170 mm	ks	34,00	785,60	26 710,40	32 319,58	26 710,40	32 319,58	
							766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvukřídlové tl. stěny do 170 mm	ks	3,00	872,00	2 616,00	3 165,36	2 616,00	3 165,36	
							766123510	Montáž stěn celozasklených v do 2,75 m	m2	21,15	106,40	2 250,36	2 722,94	2 250,36	2 722,94	
							766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	ks	45,00	2 256,00	101 520,00	122 839,20	101 520,00	122 839,20	
							766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	ks	4,00	2 456,00	9 824,00	11 887,04	9 824,00	11 887,04	
766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	ks	45,00	545,72	24 557,40	29 714,45										
766660012	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových s přes 1,45 m do ocelové	ks	3,00	661,87	1 985,61	2 402,59										
766660252	Montáž dveřních křídel kývavých 2křídlových s přes 1,45 m do rámové	ks	1,00	836,10	836,10	1 011,68										

Změnový list číslo 10

Identifikace akce

Název akce:	Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP
Číslo akce SMVS:	114V12200 5043
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.
Projektant:	REINVEST, spol. s r.o.

Předmět změnového listu

Jádrové vrtání

Část díla dotčená změnovým listem

Bourací práce

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Řešeno jádrové vrtání ŽB stropu (střecha) v tloušťce 250 mm, skutečnost neodpovídá

Nové řešení :

Jádrové vrtání až do tloušťky 950 mm

Zdůvodnění změny :

Provedeno jádrové vrtání dle skutečnosti.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

změny se projeví do DSPS

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: nemá

Vliv na kvalitu: nemá vliv na kvalitu

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	64 787,58 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	64 787,58 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	78 392,98 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Ing. Marek Raška - jednatel	PhDr. Jaromír Bischof - ředitel
		MINISTERSTVO VNITRA ČR
		Polboční prostranství ČR
Za TDI:		Správa logistického zabezpečení
Tomáš Nushart		

Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP

Praha 7, Strojnická 935/27 – stavební úpravy 6. NP														
odpočet							přípočet							
č.pol.	Specifikace	m.j.	mn.	j. cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	č. pol.	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celk bez DPH	Celk s DPH	Celk bez DPH
								9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
							972054221							

PŘÍLOHA Č. 2
SLZN - Praha 7, Strojnická 935/27 - stavební úpravy 6.NP

Popis	Cena	2017																														termín dokončení 31.7.2017			
		12												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																					
		49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HSV - Práce a dodávky HSV	1 691 014,44																																		
3 - Svislé a komletní konstrukce	204 794,28																																		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	620 174,34																																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	266 090,31																																		
997 - Přesun sutě	599 955,51																																		
PSV - Práce a dodávky PSV	10 874 481,10																																		