

DODATEK Č. 1

č. PPR-6551-47/ČJ-2016-990656
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 8. 2016

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Článek I.

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
zastoupen:	PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
adresa pro doručování:	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
IČO:	000 07 064
DIČ:	CZ00007064
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických	Martin Tranta
telefonní číslo:	xxxxxxxxxxxx
faxové číslo:	xxxxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxxxx
Ve věcech BOZP	Bc. Lucie Holubová
telefonní číslo:	xxxxxxxxxxxx
faxové číslo:	xxxxxxxxxxxx
e-mail:	<u>xxxxxxxxxxxx</u>
(dále jen „objednatel“)	

a

zhotovitel:	EMV s. r. o.
se sídlem:	Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
kontaktní adresa:	Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
zastoupen:	Michalem Vydrou, jednatelem společnosti
IČO:	48038792
DIČ:	CZ48038792
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba:	Michal Vydra
e-mail:	xxxxxxxxxxxx
telefo	xxxxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxxxx

fax:

XXXXXXXXXXXXX

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 12. srpna 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

V souladu s článkem XXVI. odst 9 Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. odst. 9 písm. b), který nově zní takto:

„Termín dokončení stavby je do 13 měsíců od předání staveniště.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 3, který nově zní takto:

„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do třinácti měsíců od předání staveniště.“

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

V Praze dne: 12. 5. 2017

V Praze dne: 12. 5. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Jaromír Bischof
ředitel Správy logistického
zabezpečení Policejního prezidia
České republiky

Michal Vydra
jednatel představenstva EMV s. r. o.