

Č. j.: PPR-3350-93/ČJ-2013-990656

**DODATEK Č. 2 KE
SMLOUVĚ O DÍLO
na výstavbu operačního střediska**

**Článek I.
Smluvní strany**

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Nádražní 16, 150 05 Praha 5
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 5504881/0710
Jednající: Ing. Miroslav Hajný
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR

Kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Stuchlíková, odbor veřejných zakázek SLZ PP ČR
E-mail: ovzslzpp@pcr.cz
Telefon: 974 884 602
Kontaktní osoba
ve věcech technických: Jan Paták
Telefon: 974 884 601

(dále jen „objednatel“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

Sídlo: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
IČ: 45146802
DIČ: CZ45146802
Jejíž jménem jedná: Ing. Zdeněk Osner, CSc., předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 1000141/0100
Kontaktní osoba: Ing. František Kraček, výkonný ředitel
E-mail: kracek@enas.cz
Telefon: +420 257 282 530
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

(dále jen „zhotovitel“)

společně uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
tento dodatek ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. září 2013
(dále jen „dodatek“).



- 1) Smluvní strany uzavřeli dne 9. září 2013 Smlouvu o dílo na výstavbu operačního střediska (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce, o které objednatel zhotovitele v průběhu realizace díla požádal. Jejich specifikace je uvedena na Změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2) V souladu s provedenými vícepracemi a méněpracemi se Cena díla uvedená v článku VI. odst. 1 smlouvy navyšuje o **1 157 806 Kč** bez DPH.
- 3) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) identických stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Změnové listy č. 1 až 14 včetně rekapitulace (přehled víceprací/méněprací)

V Praze dne

V Praze dne

12-06-2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Hajný
ředitel
Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR



.....
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a. s.



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Rekapitulace změnových listů (ZL)

ZL 1	Chladicí box	6 595,30
ZL 2	Akustický podhled + osvětlení	328 986,28
ZL 3	Změna trasy kabelové přípojky	105 005,32
ZL 4	Zakrytí výtahové šachty	27 577,66
ZL 5	VZT digestoř	5 424,17
ZL 6	Plastová okna	-101 702,70
ZL 7	Zastřešení shozu	15 927,98
ZL 8	Změna ÚT	-14 793,30
ZL 9	Výměna stoupacího potrubí	87 054,18
ZL 10	Změna silnoproud	-63 487,18
ZL 11	Změna slaboproud	186 935,02
ZL 12	Změna EZS + EKS	-43 805,49
ZL 13	Změna projektu EPS	11 326,70
ZL 14	Poslední změny	606 762,66

z toho méněpráce -223 788,67

z toho vícepráce 1 381 595,27

rozdíl = cena dle dodatku č. 2 1 157 806,60

Následuje 14 změnových listů

Integrované operační středisko KŘ STRK					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 1	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně	
Týká se :	-Chladicí box				
Odkazy : na specifikaci :					
na výkresy :					
na rozp. podklady :					
na jinou část smlouvy :					
ZMĚNA : Chladicí box					
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: nebylo předmětem zadávací projektové dokumentace					
VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH		
Původní cena	3 366,72	707,01	4 073,74		
Nová cena	9 962,02	2 092,03	12 054,05		
Cenový rozdíl	6 595,30	1 385,01	7 980,31		
Počet listů příloh :					
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :			
Ing. arch. Ivan Kunovský		kalendářních dnů			
Datum:		Odsouhlasil :			
Předal :		Jan Paták, TDI			
Ing. Vladimír Zobal		Datum: 6.3.2014			
Datum: 6.3.2014					

OS KR STRK		Odpčet		5.3.2014		Připočet		Č. 02		1	
č.j.	Specifikace	m.j.	mm.	č.j.	Specifikace	m.j.	mm.	Čekem	Rozdíl	Čekem	Rozdíl
26	013 97000001 Vypouštění obkladu stěn (PP - předpádání, hravění a omítkou + izolace	m2	57,16	11	013 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických II do 10 mm pl přes 1 m2, vs. solu	m2	23,00	26,00	666,40	666,40	0
				7	013 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazaných betonových II do 100 mm pl přes 4 m2	m2	3,30	48,70	1 599,51	1 599,51	0
				9	013 965046111 Připravení tlučených betonových mazaných za bourání se zrušením až II do 100 mm	m2	3,30	322,80	1 065,24	1 065,24	0
				26	013 97002111 Vnější zateplení vodorovná doprava sál z vybraných hmot do 10 m	m	5,84	65,00	378,97	378,97	0
				27	013 97008111 Ověz sál z vybraných hmot na skříň ZKO 5 m přes 10 m	m	5,84	7,50	44,55	44,55	0
				46	013 97008112 Ověz sál z vybraných hmot na skříň ZKO 1 km přes 1 km (+19m)	m	5,84	2,30	251,26	251,26	0
				49	013 970095231 Poplaket za stěží stavebního materiálu odpadů na skládce (skladovací)	ls	5,84	242,20	1 438,67	1 438,67	0
								560,00	4 480,00	4 480,00	0
Celkový počet celkem				Celkový počet celkem				9 982,02	6 595,30	9 982,02	6 595,30

Energie - stavební a baňská a.s.
 Vašičkova 3081
 272 04 Kladno

Integrované operační středisko KŘ STŘK																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 2																	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																	
Týká se :		Akustický pohled vč. Osvětlení																			
Odkazy :	na specifikaci :																				
	na výkresy :																				
	na rozp. podklady :																				
	na jinou část smlouvy :																				
ZMĚNA : Akustického pohledu a vč. osvětlení ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek uživatele (KŘP STČK) na změnu typu akustického pohledu, vč. ledkového osvětlení (tento typ nebyl v době zpracování RPD na trhu) VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :																			
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>922 823,73</td> <td>193 792,98</td> <td>1 116 616,71</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>1 251 810,01</td> <td>262 880,10</td> <td>1 514 690,11</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>328 986,28</td> <td>69 087,12</td> <td>398 073,40</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	922 823,73	193 792,98	1 116 616,71	Nová cena	1 251 810,01	262 880,10	1 514 690,11	Cenový rozdíl	328 986,28	69 087,12	398 073,40
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	922 823,73	193 792,98	1 116 616,71																		
Nová cena	1 251 810,01	262 880,10	1 514 690,11																		
Cenový rozdíl	328 986,28	69 087,12	398 073,40																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :																			
Ing. arch. Ivan Kunovský		56 kalendářních dnů																			
Datum:		Odsouhlasil :																			
Předal :		Jan Paták, TDI																			
Ing. Vladimír Žobal		Datum: 6.3.2014																			
Datum: 6.3.2014																					

Energie - stavební a báňská a.s.
Vašíčkova 3081

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení

OS KŘ STRK		5.3.2014		Připočet		Č. OZ		2	
Číslo	Specifikace	m3	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
23	011 63131116 Mazanina II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	70 627,84	30,47	2 350,50	70 627,84	30,47	2 350,50	70 627,84	30,47
24	011 631319171 Příslušenství mazaniny II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	2 007,20	30,47	68,50	2 007,20	30,47	68,50	2 007,20	30,47
25	011 63132021 Vypuklé mazaniny s azbestovým vláknem K41	46 889,88	2,48	18 914,40	46 889,88	2,48	18 914,40	46 889,88	2,48
55	713 713121111 Vypuklé mazaniny s azbestovým vláknem K41	4 584,32	482,56	9,50	4 584,32	482,56	9,50	4 584,32	482,56
9	013 965048111 Příslušenství mazaniny II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	19 038,74	58,98	322,80	19 038,74	58,98	322,80	19 038,74	58,98
57	MAT 631599450 Příslušenství mazaniny II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	26 885,57	482,56	55,30	26 885,57	482,56	55,30	26 885,57	482,56
10	013 965048112 Příslušenství mazaniny II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	3 409,53	12,66	289,40	3 409,53	12,66	289,40	3 409,53	12,66
9	013 965048111 Příslušenství mazaniny II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	2 014,27	6,24	322,80	2 014,27	6,24	322,80	2 014,27	6,24
10.3	Sálavá jednotka přímá k instalaci, Oh = 4,2 kW, DX-chlazení, 2	253 887,10	1	253 887,10	253 887,10	1	253 887,10	253 887,10	1
11	612221111 Vápnocementová omítka hrubá jednovrstevná zvláště vlnitých sítí	21 743,88	246,25	88,30	21 743,88	246,25	88,30	21 743,88	246,25
B1	767 767100002 Akustický obklad stěn - acoustický perforovaný plátek - dle montáže v sálavé jednotce	208 206,07	246,25	846,50	208 206,07	246,25	846,50	208 206,07	246,25
14	011 342481111 Příslušenství mazaniny II do 60 mm z betonu proslitá II, C 20/20	302,80	2,37	382,80	302,80	2,37	382,80	302,80	2,37
1.004	Sálavá jednotka přímá k instalaci, Oh = 4,2 kW, DX-chlazení, 2	44 723,00	70,00	638,90	44 723,00	70,00	638,90	44 723,00	70,00
763	763430002 Sálavá jednotka přímá k instalaci, Oh = 4,2 kW, DX-chlazení, 2	210 035,11	246,42	846,50	210 035,11	246,42	846,50	210 035,11	246,42
Připočet celkem		932 823,73			932 823,73			932 823,73	


 stavební a obřanská s. s.
 Vašíčkova 3081
 272 04 Kladno

Integrované operační středisko KR STRK					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 3	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně osobně
Týká se :		změna trasy kabelové přípojky			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady :			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Trasy kabelové přípojky ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek KŘP STČK VYJÁDRĚNÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :		záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH		
Původní cena	52 290,09	10 980,92	63 271,01		
Nová cena	157 295,41	33 032,04	190 327,45		
Cenový rozdíl	105 005,32	22 051,12	127 056,43		
Počet listů příloh :					
Podpis GP:			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Ing. arch. Ivan Kunovský			kalendářních dnů		
Datum:			Odsouhlasil :		
Předal :			Jan Paták, TDI		
Ing. Vladimír Zobal			Datum: 6.3.2014		
Datum: 6.3.2014					

OS Kč střík		5.3.2014		Připočet		6.02		3	
č.j.	Objekt	Specifikace	m.j.	mm	l.cen	celkem	pořizovací	l.cen	celkem
8.009	Změna trasy kabelové přípojky	Změna trasy kabelové přípojky	m	0,10	1 111,00	105,62	24,00	180,70	4 552,80
8.010	Výhled trasy kabelové přípojky	Výhled trasy kabelové přípojky	m	11,20	264,50	2 862,40	3,50	2 351,00	6 228,50
8.011	Seznamy kabelové přípojky	Seznamy kabelové přípojky	m	32,00	149,50	4 781,00	12,60	535,70	6 749,82
8.012	Výhled trasy kabelové přípojky	Výhled trasy kabelové přípojky	m	8,00	149,50	1 196,00	11,60	700,30	8 369,74
8.013	Změna trasy kabelové přípojky	Změna trasy kabelové přípojky	m	4,00	241,60	966,40	6,50	82,80	5 955,75
8.014	Změna trasy kabelové přípojky	Změna trasy kabelové přípojky	m	2,00	141,70	283,40	77,00	841,10	64 995,70
8.015	Foto výhled trasy kabelové přípojky	Foto výhled trasy kabelové přípojky	m	95,00	8,20	779,00	10,00	151,20	1 612,00
8.016	Změna trasy kabelové přípojky	Změna trasy kabelové přípojky	m	2,00	259,00	518,00	2,00	2 551,40	5 305,40
8.017	Změna trasy kabelové přípojky	Změna trasy kabelové přípojky	m	8,00	259,00	2 072,00	15,00	530,90	8 053,50
8.018	Změna trasy kabelové přípojky	Změna trasy kabelové přípojky	m	6,00	551,10	3 306,60	60,00	250,70	15 522,00
8.019	Průběh trasy kabelové přípojky	Průběh trasy kabelové přípojky	m	9,40	550,50	5 176,70	1,00	6 184,00	9 184,00
8.020	Průběh trasy kabelové přípojky	Průběh trasy kabelové přípojky	m	11,20	30,00	336,00	59,00	62,10	3 601,80
8.021	Průběh trasy kabelové přípojky	Průběh trasy kabelové přípojky	m	4,00	465,30	1 861,20	1,00	12 000,00	12 000,00
8.022	Průběh trasy kabelové přípojky	Průběh trasy kabelové přípojky	m	2,00	465,30	930,60	1,00	4 522,00	4 522,00
8.023	Průběh trasy kabelové přípojky	Průběh trasy kabelové přípojky	m	0,10	3 881,40	388,14	1,00	4 522,00	4 522,00
odpočet celkem						52 250,09			157 735,41
									109 805,32


Ing. J. V. - stavební a bádňská d.s.
 Vašičkova 3081
 272 04 Kladno

Integrované operační středisko KŘ STRK					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ	4
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně osobně
Týká se :		zakrytí výtahové šachty			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady :			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Zakrytí výtahové šachty					
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Doplnění na základě požadavků BOZP a PO					
VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :		záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum :	5.3.2014
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH		
Původní cena	2 460,34	516,67	2 977,01		
Nová cena	30 038,00	6 307,98	36 345,98		
Cenový rozdíl	27 577,66	5 791,31	33 368,97		
Počet listů příloh :					
Podpis GP: Ing. arch. Ivan Kunovsky		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : kalendářních dnů			
Datum:					
Předal : Ing. Vladimír Zobal		Odsouhlasil : Jan Paták, TDI			
Datum: 6.3.2014		Datum: 6.3.2014			

Integrované operační středisko KŘ STŘK				
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ	5
Komu :	Energie - stavební a báňská a.s.		Datum :	5.3.2014
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně
Týká se :	VZT pro digestoř			
Odkazy :	na specifikaci :			
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :			
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Odvětrání kuchyňského koutu				
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek KŘP STČK				
VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	
Původní cena	1 315,83	276,32	1 592,15	
Nová cena	6 740,00	1 415,40	8 155,40	
Cenový rozdíl	5 424,17	1 139,08	6 563,25	
Počet listů příloh :				
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
Ing. arch. Ivan Kunovský		kalendářních dnů		
Datum:		Odsouhlasil :		
Předal :		Jan Paták, TDI		
Ing. Vladimír Zabal		Datum: 6.3.2014		

Integrované operační středisko KŘ STRK																					
OZNAMENÍ ZMĚNY				č. OZ	6																
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum :	5.3.2014																
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně																	
Týká se :		Plastová okna																			
Odkazy :	na specifikaci :																				
	na výkresy :																				
	na rozp. podklady :																				
	na jinou část smlouvy :																				
ZMĚNA : Otvírání a snížení stupně bezpečnosti zasklení ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Přehodnocení nároků uživatele VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :																		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum :	5.3.2014																
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>1 397 979,80</td> <td>293 575,76</td> <td>1 691 555,56</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>1 296 277,10</td> <td>272 218,19</td> <td>1 568 495,29</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>-101 702,70</td> <td>-21 357,57</td> <td>-123 060,27</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	1 397 979,80	293 575,76	1 691 555,56	Nová cena	1 296 277,10	272 218,19	1 568 495,29	Cenový rozdíl	-101 702,70	-21 357,57	-123 060,27
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	1 397 979,80	293 575,76	1 691 555,56																		
Nová cena	1 296 277,10	272 218,19	1 568 495,29																		
Cenový rozdíl	-101 702,70	-21 357,57	-123 060,27																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :																			
Ing. arch. Ivan Kunovský		kalendářních dnů																			
Datum:																					
Předal :		Odsouhlasil :																			
Ing. Vladimír Zobal		Jan Paták, TDI																			
Datum: 6.3.2014		Datum: 6.3.2014																			

OS KRÁ STRK			Odpověď Specifikace			5.3.2014			Přípočet celkem			6				
číslo	řádek	ml.	mm.	l. cen.	celkem	řádek	ml.	mm.	l. cen.	celkem	číslo	řádek	ml.	mm.	l. cen.	celkem
změny - celná - 100																


Energetika - stavební a báňská a.s.
 Vasičková 3081
 272 04 Kladno

Integrované operační středisko KŘ STRK					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 7	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně	
Týká se :		Zastřešení shozu			
Odkazy :	na specifikaci :				
	na výkresy :				
	na rozp. podklady :				
	na jinou část smlouvy :				

ZMĚNA : Zastřešení shozu - nasávací prostor VZT

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna projektu z důvodu dořešení zatékání šachtou do objektu

VYJÁDRĚNÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:

Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)				

OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně	

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy
(a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla
zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :

	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
Původní cena	2 888,30	606,54	3 494,84
Nová cena	18 816,28	3 951,42	22 767,70
Cenový rozdíl	15 927,98	3 344,88	19 272,85

Počet listů příloh :

Podpis GP: Ing. arch. Ivan Kunovský	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : kalendářních dnů
Datum: Předal : Ing. Vladimír Zobal	Odsouhlasil : Jan Paták, TDI
Datum: 6.3.2014	Datum: 6.3.2014

[illegible]

Energie - stavební a bářská a.s.
Vašická 3081
272 04 Kladno

Integrované operační středisko KŘ STRK																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 8																	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně																	
Týká se :		Změna ÚT																			
Odkazy :	na specifikaci :																				
	na výkresy :																				
	na rozp. podklady :																				
	na jinou část smlouvy :																				
ZMĚNA : Ústředního vytápění ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Snížení počtu radiátorů VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :																		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>22 457,70</td> <td>4 716,12</td> <td>27 173,82</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>7 664,40</td> <td>1 609,52</td> <td>9 273,92</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>-14 793,30</td> <td>-3 106,59</td> <td>-17 899,89</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	22 457,70	4 716,12	27 173,82	Nová cena	7 664,40	1 609,52	9 273,92	Cenový rozdíl	-14 793,30	-3 106,59	-17 899,89
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	22 457,70	4 716,12	27 173,82																		
Nová cena	7 664,40	1 609,52	9 273,92																		
Cenový rozdíl	-14 793,30	-3 106,59	-17 899,89																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP: Ing. arch. Ivan Kunovský			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : kalendářních dnů																		
Datum: Předal : Ing. Vladimír Zobal			Odsouhlasil : Jan Paták, TDI																		
Datum: 6.3.2014			Datum: 6.3.2014																		

OS KR STRK		5.3.2014		8		8	
č. pol.	Odpčet Strážnice	m.j.	m.j.	Cena	Celkem	m.j.	Cena
1	10 VK 600 x 400	ks	2,00	1 008,20	2 016,40	2,00	2 276,00
2	10 VK 600 x 500	ks	1,00	1 053,90	1 053,90	1,00	4 553,60
3	10 VK 600 x 600	ks	1,00	1 097,10	1 097,10	1,00	656,20
5	21 VK 600 x 400	ks	2,00	1 384,70	2 769,40	2,00	326,10
7	21 VK 600 x 1 000	ks	1,00	1 919,60	1 919,60	1,00	735,40
11	22 VK 600 x 800	ks	1,00	1 919,60	1 919,60	1,00	419,20
15	21 VK 600 x 800	ks	3,00	2 213,60	6 640,80	3,00	156,00
13	Termoskladní hlavice	ks	11,00	295,10	3 246,10	1,00	1 000,00
8	Montáž a přestupní hmožkové a lapné šrouby, rozteže	kol	1,00	1 413,80	1 413,80	1,00	1 000,00
Odpčet celkem				22 457,70			7 564,40
							-14 793,30

[Handwritten signature]

Energie - stavební a báňská a.s.
 Vašíčková 3081
 272 04 Kladno

Integrované operační středisko KŘ STRK																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 9																	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																	
Týká se :		Výměna stoupacího potrubí																			
Odkazy :		na specifikaci :																			
		na výkresy :																			
		na rozp. podklady :																			
		na jinou část smlouvy :																			
ZMĚNA : Výměna stoupacího potrubí ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Z důvodu opakovaných havárií zastaralého stoupacího vodovodního a kanalizačního potrubí bude v dotčeném prostoru provedena jeho výměna VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :																			
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>87 054,18</td> <td>18 281,38</td> <td>105 335,56</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>87 054,18</td> <td>18 281,38</td> <td>105 335,56</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	0,00	0,00	0,00	Nová cena	87 054,18	18 281,38	105 335,56	Cenový rozdíl	87 054,18	18 281,38	105 335,56
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	0,00	0,00	0,00																		
Nová cena	87 054,18	18 281,38	105 335,56																		
Cenový rozdíl	87 054,18	18 281,38	105 335,56																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :																			
Ing. arch. Ivan Kunovský		kalendářních dnů																			
Datum:																					
Předal :		Odsouhlasil :																			
Ing. Vladimír Zobal		Jan Paták, TDI																			
Datum: 6.3.2014		Datum: 6.3.2014																			

Integrované operační středisko KŘ STRK																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 10																	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně																	
Týká se :	Změna silnoproudu																				
Odkazy :	na specifikaci :																				
	na výkresy :																				
	na rozp. podklady :																				
	na jinou část smlouvy :																				
ZMĚNA : Silnoproudých rozvodů ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek KŘP STČK VYJÁDRĚNÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :																		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>66 898,60</td> <td>14 048,71</td> <td>80 947,31</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>3 411,42</td> <td>716,40</td> <td>4 127,82</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>-63 487,18</td> <td>-13 332,31</td> <td>-76 819,49</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	66 898,60	14 048,71	80 947,31	Nová cena	3 411,42	716,40	4 127,82	Cenový rozdíl	-63 487,18	-13 332,31	-76 819,49
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	66 898,60	14 048,71	80 947,31																		
Nová cena	3 411,42	716,40	4 127,82																		
Cenový rozdíl	-63 487,18	-13 332,31	-76 819,49																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP:			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :																		
Ing. arch. Ivan Kunovský			56 kalendářních dnů																		
Datum:			Odsouhlasil :																		
Předal :			Jan Paták, TDI																		
Ing. Vladimír Zobal			Datum: 6.3.2014																		
Datum: 6.3.2014			Datum: 6.3.2014																		

Integrované operační středisko KŘ STRK																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 11																	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně																
					osobně																
Týká se :		Změna slaboproudu																			
Odkazy :		na specifikaci :																			
		na výkresy :																			
		na rozp. podklady :																			
		na jinou část smlouvy :																			
ZMĚNA : Slaboproudých rozvodů ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek KŘP STČK VYJÁDRĚNÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :																		
Oznámení změny je vyvoláno :		záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně																
					osobně																
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>1 578 552,10</td> <td>331 495,94</td> <td>1 910 048,04</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>1 765 487,12</td> <td>370 752,30</td> <td>2 136 239,42</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>186 935,02</td> <td>39 256,35</td> <td>226 191,37</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	1 578 552,10	331 495,94	1 910 048,04	Nová cena	1 765 487,12	370 752,30	2 136 239,42	Cenový rozdíl	186 935,02	39 256,35	226 191,37
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	1 578 552,10	331 495,94	1 910 048,04																		
Nová cena	1 765 487,12	370 752,30	2 136 239,42																		
Cenový rozdíl	186 935,02	39 256,35	226 191,37																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP: Ing. arch. Ivan Kunovský			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 56 kalendářních dnů																		
Datum: Předal : Ing. Vladimír Zobal			Odsouhlasil : Jan Paták, TDI																		
Datum: 6.3.2014			Datum: 6.3.2014																		

		počet celkem		1 570 552,10		připad celkem		1 785 487,12		185 935,02		23 879,37 Kč	
1	85290003-R												
2	85290004-R												
3	971033241												
4	971033241												
5	971033241												
6	971033241												
7	971033241												
8	971033241												
9	971033241												
10	971033241												
11	971033241												
12	971033241												
13	971033241												
		počet celkem		1 570 552,10		připad celkem		1 785 487,12		185 935,02		23 879,37 Kč	


 Energie - stavební a bářská a.s.
 Vašičkova 3081
 272 04 Kladno

Integrované operační středisko KŘ STRK																				
OZNÁMENÍ ZMĚNY			č. OZ	12																
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.			Datum : 18.4.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																
Týká se :		-změna EZS + EKS																		
Odkazy :	na specifikaci :																			
	na výkresy :																			
	na rozp. podklady :																			
	na jinou část smlouvy :																			
ZMĚNA : EZS + EKS ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek KŘP STČK VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																				
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :																		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																				
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum : 18.4.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>169 888,00</td> <td>35 676,48</td> <td>205 564,48</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>126 082,51</td> <td>26 477,33</td> <td>152 559,84</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>-43 805,49</td> <td>-9 199,15</td> <td>-53 004,64</td> </tr> </tbody> </table>						cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	169 888,00	35 676,48	205 564,48	Nová cena	126 082,51	26 477,33	152 559,84	Cenový rozdíl	-43 805,49	-9 199,15	-53 004,64
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																	
Původní cena	169 888,00	35 676,48	205 564,48																	
Nová cena	126 082,51	26 477,33	152 559,84																	
Cenový rozdíl	-43 805,49	-9 199,15	-53 004,64																	
Počet listů příloh :																				
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :																		
Ing. arch. Ivan Kunovský		16 kalendářních dnů																		
Datum:																				
Předal :		Odsouhlasil :																		
Ing. Vladimír Zobal		Jan Paták, TDI																		
Datum: 18.4.2014		Datum: 18.4.2014																		

Integrované operační středisko KŘ STRK																					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 13																	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																	
Týká se :		-změna projektu EPS																			
Odkazy :		na specifikaci :																			
		na výkresy :																			
		na rozp. podklady :																			
		na jinou část smlouvy :																			
ZMĚNA : EPS ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečný požadavek KŘP STČK VYJÁDŘENÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:																					
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :																		
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností																	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)																					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 5.3.2014																	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně osobně																	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>cena bez DPH</th> <th>DPH</th> <th>cena vč. DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Původní cena</td> <td>278 531,60</td> <td>58 491,64</td> <td>337 023,24</td> </tr> <tr> <td>Nová cena</td> <td>289 858,30</td> <td>60 870,24</td> <td>350 728,54</td> </tr> <tr> <td>Cenový rozdíl</td> <td>11 326,70</td> <td>2 378,61</td> <td>13 705,31</td> </tr> </tbody> </table>							cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH	Původní cena	278 531,60	58 491,64	337 023,24	Nová cena	289 858,30	60 870,24	350 728,54	Cenový rozdíl	11 326,70	2 378,61	13 705,31
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH																		
Původní cena	278 531,60	58 491,64	337 023,24																		
Nová cena	289 858,30	60 870,24	350 728,54																		
Cenový rozdíl	11 326,70	2 378,61	13 705,31																		
Počet listů příloh :																					
Podpis GP: Ing. arch. Ivan Kunovský			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla : 56 kalendářních dnů																		
Datum:																					
Předal : Ing. Vladimír Zobal			Odsouhlasil : Jan Paták, TDI																		
Datum: 6.3.2014			Datum: 6.3.2014																		

Integrované operační středisko KŘ STŘK					
OZNÁMENÍ ZMĚNY				č. OZ 14	
Komu : Energie - stavební a báňská a.s.				Datum : 18.4.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně	
Týká se :		-změna			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady :			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Práce nespecifikované v PD, nutné k dokončení funkčního díla, PSP ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Dodatečné požadavky KŘP STČK VYJÁDRĚNÍ GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA:					
Počet připojených listů specifikací :		Počet výkresů :			
Oznámení změny je vyvoláno :	záměrem stavebníka ano	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností	
Oznámení vydává : ENERGIE stavební a báňská, a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 4 (za zhotovitele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum : 18.4.2014	
Odesláno / Předáno	poštou	poslem	faxem	osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH		
Původní cena	184 934,40	38 836,22	223 770,62		
Nová cena	791 697,06	166 256,38	957 953,45		
Cenový rozdíl	606 762,66	127 420,16	734 182,82		
Počet listů příloh :					
Podpis GP:		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :			
Ing. arch. Ivan Kunovský		15 kalendářních dnů			
Datum:					
Předal :		Odsouhlasil :			
Ing. Vladimír Zobal		Jan Paták, TDI			
Datum: 18.4.2014		Datum: 18.4.2014			

18

18.4.2014										Č. 02			14
Opločet										Rozdíl			
Specifikace										Celkem			
Cena										Celkem			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3										m3			
m3													

[illegible]

odpočet celkom

.....