

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 62-2-3869/2013

č. zhotovitele 13S0124.01

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 1, 614 00 Brno-sever
IČ: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: p. Libor Macháček
E-mail: libor.machacek@firebrno.cz
Telefon: 950 630 142
Fax: 950 630 207
(dále jen „objednatel“)

a

TEPLO T s r.o.

Sídlo: Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov
Kontaktní adresa: Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov
IČ: 25515926
DIČ: CZ25515926
Jejímž jménem jedná: Ing. Josef Vrba, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město
Číslo účtu: 190755577/0300
Kontaktní osoba: Lukáš Dvořák
E-mail: dvorak@teplot.cz
Telefon: 549 410 646
Fax: 549 410 368

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29299
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění rozsah předmětu díla a celková cena díla takto:

I.

Předmět dodatku

1. Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o nový odstavec 3 v následujícím znění:

„3. Rozsah díla se snižuje o „méněpráce“ a rozšiřuje o „vícepráce“, které nebyly předmětem původního zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, tyto práce jsou specifikovány ve změnovém listu a položkových rozpočtech, tento změnový list s přílohami je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“

2. Čl. V. **Cena díla a platební podmínky** odst. 1) se mění takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle dodatku č.1 smlouvy, objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1.529.239,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion pětsetdvacetdevět tisíc dvě set třicet devět korun českých) jako cenu nejvýše

přípustnou, tj. 1.850.380,- Kč s DPH (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc tři sta osmdesát korun českých), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy."

4. Čl. XI. **Závěrečná ustanovení**, bod 11) se mění takto:


- „11. Příloha: 1. Specifikace díla
2. Změnový list č. 1 s přílohami (výkaz více a méněprací, položkový rozpočet)“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu.
3. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
4. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V dne 18.10.2013


Za
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
13

V Tišnově dne

.....
Za zhotovitele
TEPLO T s.r.o.
Ing. Josef Vrb
jednatel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Změny	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
13N0136	PS Bříná, Břínka - rekonstrukce způsobu vytápění		Počet jednotek	
Projektant			Náklady na m.j.	
			Typ rozpočtu	
Objednatel	Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje			
Dodavatel	TEPLO T s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	TEPLO T s.r.o.		Počet listů	

Rozpis ceny

Název			Gelkem
HSV			-142 087,50
PSV			83 106,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Gelkem			-58 981,05

Vypracoval	Za dodavatele	Za objednatele
Jméno	Jméno	Jméno
	TEPLO T s.r.o. Jungmannova 1899, 666 01 Tisnov IČO: 25515926 DIČ: CZ25515926	Libor Macháček
Datum :	Datum : 14.10.2013	
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	-58 981,05 CZK
DPH	21 %	-12 386,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-71 367,07 CZK

Popis :

Stavba :	13N0136 PS Brno Lidická – rekonstrukce způsobu vytápění	Rozpočet : 001
Objekt :	SO04 Změny	Změny

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavba	Díl	Kód dílu	Množství	Cena Kč
1	Stroje a zařízení	HSV		-140 000,00
8	HZS+související úpravy systému	HSV		-2 087,50
732	Strojovny	PSV		3 687,75
733	Rozvod potrubí	PSV		15 924,46
734	Armatury	PSV		10 596,25
767	Konstrukce zámečnické	PSV		51 080,40
783	Nátěry	PSV		1 817,58
	CELKEM OBJEKT			-58 981,06

Položkový rozpočet

S:	13N0136	PS Brno Lidická – rekonstrukce způsobu vytápění
O:	SO04	Změny
R:	001	Změny

Průřez	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená/MJ	celkem
D1		Stroj a zařízení				120 000,00
	1 Pol_15	Vyložkování komínového průduchu a zhotovení zaústění do plynového kotle (dodávka+montáž)	ks	-1,00000	15 000,00	-15 000,00
	2 Pol_3	Záložní zdroj energie - je uvažován plynový kotel o výkonu 500kW, max. přetlak 600kPa (např. kotel, WOLF MK-2), včetně základní regulace a antivibrační podložky	kpl	-1,00000	125 000,00	-125 000,00
D1	8	HZS související úpravy systému				-2 087,50
	3 Pol_72	Revize kotle	ks	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
	4 Pol_74	Revize spalňové cesty	ks	-1,00000	1 500,00	-1 500,00
	5 Pol_73	Revizní kniha kotle	kpl	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
	6 Pol_78	Nepředvídatelné práce	kpl	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
	7 Pol_81	Dodávka a osazení termostatických ventilů a hlavice ke stávajícím článkovým tělesům a žebrovým, registrům na větví technologických podlaží (stávající parní rozvody). Připojení parních těles na	kpl	1,00000	16 100,00	16 100,00
		V nabídce bylo dle zadání uvažováno se 64ks ventilů dle zadání. Ve skutečnosti bylo ventilů 76 a následně 2ks doplněny k registrům. Cena za 64 ks - 73600/64ks = 1150 Kč/ks x 14 ks navíc = 16100,- Kč				
	8 Pol_82	Montážní práce spojené se zavodněním a odvzdušněním soustavy, včetně dodávky a instalace, odvzdušňovacích a vypouštěcích elementů v nutných případech na trase.	kpl	1,00000	5 625,00	5 625,00
	9 Pol_83	Finální vyregulování jednotlivých větví technologických podlaží (stávající parní rozvody) v případě, že nebudou konce dotápět. V ceně se předpokládá dodávka i montáž vyvažovacích prvků.	kpl	1,00000	4 687,50	4 687,50
D1	732	Strojovny				3 687,75
	10 732219115R00	Zpětné připojení ohříváče vody ležatého PN 0,6-1,6, do 1000 l na rozvody, úprava rozvodů	soubor	1,00000	2 776,87	2 776,87
	11 732214815R00	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 1600 l	kus	1,00000	404,00	404,00
	12 732320815R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l	kus	1,00000	400,00	400,00
	13 998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,12208	875,47	106,88
D1	738	Rozvod potrubí				15 922,46
	14 733121115R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 38/2,5	m	12,00000	280,02	3 360,24
	15 733121116R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 44,5/2,5	m	6,00000	304,70	1 828,20
	16 733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	4,00000	100,50	402,00
	17 733123915R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 38 mm	kus	2,00000	147,00	284,00
	18 733123916R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 44,5 mm	kus	16,00000	179,00	2 864,00
	19 733123918R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 57 mm	kus	2,00000	229,00	458,00
	20 733191905R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 25.	m	4,00000	205,00	820,00
	21 733191908R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 50	m	1,00000	318,50	318,50
	22 900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	16,00000	250,00	4 000,00
	23 900 R001	Hzs - nezmeřitelné práce - napuštění a vypuštění systému z důvodu výměny částí potrubí v garážích	h	6,00000	250,00	1 500,00
	24 998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,12479	637,24	79,52
D1	734	Armatury				10 596,25
	25 734109216R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 80	soubor	1,00000	1 403,00	1 403,00
	26 734100812R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	1,00000	195,50	195,50
	27 734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15	kus	1,00000	204,73	204,73
	28 734261213R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1/2	kus	59,00000	88,09	5 197,31

29	734261214R00	Šroubení V 4300 přímé, G 3/4	kus	14,00000	143,48	2 008,72
30	734261215R00	Šroubení V 4300 přímé, G 1	kus	3,00000	236,14	708,42
31	734273113R00	Šoupátko, vnitřní závit DN 25	kus	2,00000	430,56	861,12
32	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02381	691,00	16,45
Díl	767	Konstrukce zámečnické				5 1080,40
33	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00000	175,68	878,40
34	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	208,16000	42,86	8 836,02
35	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	255,50000	32,17	8 219,44
36	767-01	Demontáž + zpětná montáž schodů	kpl.	1,00000	1 690,07	1 690,07
37	767200001RAD	Zábradlí ocelové	m	10,00000	1 075,72	10 757,20
38	13385375R	Tyč průřezu UE100, střední, jakost oceli 11375	T	0,21647	38 194,66	8 268,00
39	13640710R	Plech listkový DIN 59220/83 3x1000x2000 mm	T	0,26828	45 198,71	12 125,91
40	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,50813	600,87	305,37
Díl	786	Nátěry				1 817,58
41	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	38,00000	45,39	1 724,82
42	783424740R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	12,00000	7,73	92,76

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	PS Lidická – rekonstrukce způsobu vytápění		
Objekt:	PS lidická		
Objednatel:	Hasičský záchranný sbor JMK Zubatého 1, 614 00 Brno		
Zhotovitel:	TEPLO T s.r.o., Jungmannova 1899, 666 01 Tišnov		
TDI:	Libor Macháček		
Projektant:	ZAHRADNÍK Z, s.r.o., Ondráškova 14, 628 000 Brno		
Popis změny: V rámci zakázky nebyl dodán záložní zdroj - kotel, komín a s tím související. Oproti zadávací dokumentaci byl ve skutečnosti jiný počet TRV ventilů, bylo nutné provést opravy v systému ÚT, doplněny dva registry do garáže, bylo nutné provést přemístění jednoho zásobníku teplé vody z prostorových důvodů, byla doplněna podesta po demontovaných kotlech, šroubení k radiátorům			
údaje o změně	Změnu vyvolal: Objednatel - Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	XXX
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		vynucené práce	XXX
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápisy z KD stavby	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		XXX	
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		-58 981 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	-12 386 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-71 367 Kč
	nová celková cena díla bez DPH		1 529 239 Kč
	nová celková cena díla vč. DPH		1 850 380 Kč
termíny	Termín realizace změny:		10/2013
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		14.10.2013
	Zhotovitel (statutární zástupce):		14.10.2013
	TDI:		18.10.2013
	Projektant:		29.10.2013
	Objednatel (statutární zástupce):		18.10.2013
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet změn - 13N0136		