

SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený: plk. Mgr. Dalimilem Syptákem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 72051795
Bankovní spojení: ČNB Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710

Zhotovitel: BS Vsetín, s.r.o.
Sídlo: 4. Května 870, 755 01 Vsetín
Zastoupený: Vlastimilem Škarpou, jednatelem
IČ: 47973749
DIČ: CZ47973749
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.: 1008562002/2700

Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5809 (§ 13a obch.z.).

1. Zástupci objednatele pro věci technické – technický dozor stavby:
Zástupci objednatele pověřeni řešením technických problémů, kontrolou provedených a zakrývaných konstrukcí a prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a předběžným projednáváním změn a doplňků stavební části díla je Stanislav Haltmar tel.: 974761582, mob. 728182615, fax: 974761919, e-mail: osmolk@mvcz.cz, a zároveň odpovědný za celkovou koordinaci stavby. Za části díla slaboproudé techniky (ICT) je pověřen: Ing. Stanislav Prokeš, tel.: 974761582 a za zabezpečovací techniku mjr. Ing. Jaroslav Popelka, tel. 974761370. Pouze zástupce objednatele Stanislav Haltmar je oprávněn vést předběžná jednání týkající se veškerých změn díla, vč. rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:
 - předání staveniště
 - přejímání a akceptací zakrývaných konstrukcí a prací
 - provedení dodatečných zkoušek či ověření
 - pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou o dílo (dále jen „SoD“)
 - vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla
 - odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn
 - odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.
2. Zástupce zhotovitele pro věci technické a odpovědným pracovníkem oprávněným odborným vedením provádění stavby ve smyslu ust. § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozd. předpisů (doklad o pověření stavbyvedoucím bude doložen pro osobu nejpozději před podpisem smlouvy), **odpovědný za realizaci díla, řízení stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla je:**

Jaroslav Pobořil, hlavní stavbyvedoucí

3. Tito (výše) uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat jiné změny, než výše uvedené.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem je rekonstrukce administrativní budovy Obvodního oddělení Policie ČR v Hranicích, Purgešova 2 ve smyslu nových požadavků a předpisů policie ČR.

Detailní popis a podrobnosti stavby jsou podrobně popsány v Dokumentaci provedení stavby (dále jen „DPS“), která byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4.11.2013 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**KŘP Olomouckého kraje - OOP Hranice, Purgešova 2 – rekonstrukce a půdní vestavba**“, zadávané v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zadávací dokumentace k této veřejné zakázce. Tyto dokumenty jsou pro plnění ze strany zhotovitele rovněž závazné.
3. Realizace stavebních prací bude provedena v rozsahu této smlouvy a DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaným firmou Ing. Arch. Lukáš Doubrava, Purkyňova 40, 779 00 Olomouc. Detailní popis a další podrobnosti stavby jsou popsány v DPS. DPS byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a obsahuje dokumentaci pro stavební povolení a podrobnosti pro provádění stavby odpovídající druhu, rozsahu a významu stavby v podrobnostech pro tento stupeň dokumentace obvyklý.
4. **Zhotovitel bere na vědomí, že v předmětu a ceně díla jsou zahrnuty následující práce a činnosti:**
 - zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, provedení nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejících s realizací předmětu díla a ostatních poplatků souvisejících,
 - řádné provedení veškerých dodávek a prací obsažených v předané DPS, zajištění a předání **dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení** a veškerých dokladů určených k předání dokončené stavební akce v souladu s čl. VII. smlouvy,
 - úplné dokončení stavby, včetně jejího řádného úklidu, vyklizení staveniště, předání a převzetí díla v souladu s čl. VII. této smlouvy,
 - zajištění staveništního rozvodu elektrické energie a vody včetně jejího podružného měření dle připojovacího místa určeného objednatelem (odběr el. energie a vody bude hrazen zhotovitelem),
 - zajištění každodenního úklidu staveniště a přístupových cest,
 - **provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla** (především zakrývaných konstrukcí a prací),
 - **při realizaci díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu MV ČR Č.j. MV-87308-3/OSM-2013**, (kopie je přílohou této smlouvy o dílo).
5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vady projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis se zdůvodněním objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě

schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo oběma smluvními stranami má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.

6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen. Po schválení protokolu o posouzení těchto změn objednatelem vyzve objednatel zhotovitele k předložení nabídky na provedení těchto dodatečných stavebních prací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, za účelem uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo na předmětné práce mohou být tyto změny realizovány a následně uhrazeny. Tyto změny mohou být důvodem pro změnu termínu dokončení díla. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v realizaci díla, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
7. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Pokud zaměněný materiál dle požadavku objednatele bude dražší než materiál uvedený v nabídce, objednatel uhradí zhotoviteli případné navýšení ceny za materiál s tím, že bude postupováno v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu v souladu s čl. IX. této smlouvy.
9. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů daných projektem. K navrženému řešení doloží zhotovitel vyčíslení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodnění, které předloží objednateli ke schválení. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s § 47 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.
10. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a dané materiály odstranit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla ve stanoveném termínu nezbytné.

III.

Doba a místo plnění

1. Místem plnění je budova (objekt) Obvodního oddělení Policie ČR Hranice, Purgešova 2, 753 01 Hranice. Par. č. 827/2 (zastavěná plocha a nádvoří), par. č. 491/2 (ostatní plocha), par. č. 491/3 (ostatní plocha), par. č. 827/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a par. č. 827/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Hranice. Místo plnění je zároveň místem staveniště.

2. Termín zahájení díla je stanoven na **15. leden 2014.**
3. Termín dokončení díla: **do 15. října 2014.**
4. Zhotovitel zahájí stavební práce na samotné realizaci díla dnem předání a převzetí staveniště
5. Zhotovitel bude vyzván k převzetí staveniště nejpozději **2 dny** před termínem zahájení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud předá objednatel zhotoviteli staveniště po smluvně stanoveném dnu zahájení stavebních prací, bude termín dokončení stavebních prací posunut max. o tolik dní, o kolik dní později došlo k předání staveniště.
6. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce do **14 dnů od** sjednaného termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání bez vad a nedodělků objednateli v souladu s čl. VII. Předání díla a to v termínu stanoveném v čl. III. odst. 3.
8. **Zhotovitel je povinen předložit** objednateli **aktualizovaný harmonogram prací** prováděného díla, jehož předmět je vymezen v čl. II. této smlouvy, který předložil v nabídce, v souladu se skutečným termínem zahájení stavby, a to nejpozději v den předání a převzetí staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly HSV a PSV a montáží a u nich uveden předpokládaný termín realizace. Tento harmonogram, oboustranně potvrzený technickými zástupci, bude nedílnou součástí této smlouvy. V průběhu realizaci díla bude harmonogram prací aktualizován a to alespoň 1 x měsíčně.
9. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla vymezeného v čl. II. dle termínů stanovených v čl. III. a v souladu s čl. VII. z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli **smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení s dokončením díla.**
10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku.

2. **celková cena díla bez DPH činí: 12 241 704,00 Kč**

3. **celková cena díla včetně DPH činí: 14 812 462,00 Kč**

(Celková cena díla v Kč bez DPH a celková cena včetně DPH, bude závazná pro uzavření smlouvy o dílo a je hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky).

4. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
5. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny výkazu výměr jsou pevné a jsou sjednány bez daně z přidané hodnoty.
6. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla, mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
 2. Zhotovitel bude fakturovat průběžně samostatnými fakturami dle odst. 3 tohoto čl. smlouvy odsouhlasené věcné plnění (fyzicky skutečně provedené práce a dodávky).
 3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Zhotovitel předloží objednateli vždy do pátého dne následujícího měsíce Zjišťovací protokol, jehož nedílnou součástí je Soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění odsouhlasený jeho technickým dozorem. Objednatel je povinen se k tomuto Soupisu vyjádřit do pěti dnů, tj. do 120 hodin od jeho obdržení. Po podepsání Zjišťovacího protokolu technickým dozorem, vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH.
 4. Faktura musí obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (=obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové značky) předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla, cenu díla k úhradě a označení názvu veřejné zakázky „**KŘP Olomouckého kraje - OOP Hranice, Purgešova 2 – rekonstrukce a půdní vestavba**“.
 5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
 6. **Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení.** Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.
 7. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
 8. Nedoje-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností daňového dokladu.
 9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené faktury maximálně do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
 10. Překročí-li zhotovitel ve faktuře výši 90% celkové sjednané ceny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s odstavcem 8 tohoto článku.
 11. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná faktura musí mimo jiných náležitostí (např. čl. V. odst. 4) obsahovat:
 - výslovný název konečné faktury ("konečná faktura")
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH
 - soupis všech předchozích uhrazených faktur bez DPH
 - částku zbývající k úhradě bez DPH
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.
12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení díla. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději **do 30 dnů** po jejím doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.
 13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.

VI. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **do 3 dnů** před zakrytím či znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise **písemně informovat zástupce objednatele ve věcech technických Stanislava Haltmara** v souladu s čl. I této smlouvy. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele **do 3 dnů**, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.
3. Zhotovitel stavby se okamžikem podpisu dokladu o převzetí kopie Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazuje k jeho plnění a respektování.
4. **Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.** Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a DPS. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a vniknutí neoprávněných osob.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaviněných pracovníky zhotovitele a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
9. **Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný písemný seznam všech svých předpokládaných subdodavatelů ještě před jejich nástupem na provádění stavby. V případě změny subdodavatele tuto změnu bezodkladně písemně doložit včetně dokladů potvrzujících příslušnou kvalifikaci subdodavatele dle ust. § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.**
10. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději **3 pracovní dny** před termínem jednání. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce subdodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.

11. Objednatel nezajišťuje skládky, povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek ze soutěže zajistí zhotovitel a zvýšené náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
12. **Zhotovitel je povinen vést** ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., (příloha č. 9) o dokumentaci staveb, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, zapisovat informace o zakrývání konstrukcí a částí stavby, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
13. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ (případně DIČ) zhotovitele
 - název, sídlo, IČ (případně DIČ) objednatele
 - název, sídlo, IČ (případně DIČ) zpracovatele DPS
 - rozhodnutí stavebního úřadu MVČR
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
 - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole (termíny kontroly budou dohodnuty po zahájení stavby, nejméně **5 pracovních dnů** před termínem konání)
14. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy.
16. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **5 pracovních dnů**, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. **O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně – e-mailem, telefonem nebo faxem.**
17. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do **5 pracovních dnů** od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně, faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do **5 pracovních dnů** ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
18. **Stavební deník**, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, **musí být uložen na stavbě** na přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech **v době od 7.00 hod. do 18.00 hod.** Mimo tuto dobu lze stavební deník odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
19. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních prostor. Při probíhající přípravě staveniště pro realizaci akce a poté i při samotné realizaci akce nebude zachován provoz v prostorách místa plnění. Všechny práce budou probíhat v pracovních dnech od 7.00 do 18.00 hod., v ostatní době po předchozí dohodě s objednatelem. Bude brán zřetel na ostatní objekty a to zejména na provoz Základní školy a mateřské školy Hranice, Šromotovo nám. 177, Hranice na Moravě a sousední budovy Městského úřadu Hranice.
20. Obvod vlastního staveniště v majetku objednatele je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

21. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby do **5 dnů** od podpisu SoD. K převzetí staveniště bude zhotovitel písemně – e-mailem nebo telefonicky vyzván nejpozději **2 dny** před tímto termínem, pokud se strany nedohodnou jinak. Média potřebná k provedení díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si zajistí připojení na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médií potřebných k provedení díla. Objednatel bude vyžadovat po zhotoviteli, vzhledem k předpokládané spotřebě za výše uvedená média, zejména za el. energii a vodu, úhradu. Zhotovitel před vlastní realizací instaluje vlastní staveništní rozvaděč s měřícím zařízením spotřeby el. energie. Objednatel nezajišťuje připojení a odpojení stávajících médií na staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla odpojovat a připojovat zhotovitel.
22. K převímce dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku. Bez tohoto dokladu nebude objednatel zahájeno převímací řízení. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných a cizích ploch (např. zábor veřejných či soukromých prostor apod.), rozkopávkám nebo překopům těchto ploch či komunikací si zajišťuje zhotovitel a hradí případné poplatky, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců).
23. **Zhotovitel je povinen** udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen **bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty** vzniklé jeho pracemi, **to znamená každodenní odvoz vybouraných hmot a provedení hrubého úklidu**, tak aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
24. Zhotovitel zajistí staveniště proti vstupu nepovolaných osob.
25. Objednatel má právo nezahájit převímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, a vyčištěny přístupové komunikace apod.
26. Nejpozději do **3 dnů** po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace a zadávací dokumentace z výběrového řízení. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
27. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli pokutu v případě porušení povinnosti dle odst. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24 tohoto článku a to ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

VII. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději **5 dnů** předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. VII. odst. 2 a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla před smluvním termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3. Objednatel je povinen nejpozději do **3 dnů** od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit převímací řízení a řádně v něm pokračovat. Termín zahájení převímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo telefonicky (popř. zápisem do stavebního deníku).
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení:
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu se stavebním povolením a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, doklady o shodě podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými předpisy, kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb.,

- zprávy a protokoly o provedených revizních, tlakových zkouškách a měřeních,
- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení,
- dokumentaci skutečného provedení díla **ve dvojím vyhotovení** se zakreslením veškerých změn a odchylek od DPS, dodatky a jejich soupisy,
- **stavební deník (originál)**,
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán soupis změn realizovaných oproti DPS schválené ve stavebním řízení,
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci kolaudačního řízení,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- **průběžnou fotodokumentaci** (v elektronické podobě na CD),
- písemný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol. **Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.** Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí **oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s čl. I je dílo považováno za převzaté objednatelem.**
4. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné dokončení stavebních prací, vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku, předání dokladů o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, dokladů vyplývajících z čl. VII. odst. 2 této smlouvy, předání DPS skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení. Následně bude podepsán protokol o předání a převzetí díla s uvedením případných vad a nedodělků s termíny na jejich odstranění.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.
6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. VII. odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

VIII.

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm.

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu přechází na objednatele postupně okamžikem zaplacení dohodnuté ceny za provedené práce a zabudované věci.
2. Odpovědnost za škody na zhotoveném díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel v souladu s čl. VI. odst. 5 - 8.

IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na jakost díla v délce minimálně 60 měsíců ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.
3. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných jejich výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt

minimálně v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobcí s odpovědností za vady.

4. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do **5 dnů** po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do **čtrnácti dnů** od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. IX. odst. 7. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do **24 hodin**, k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději však do **10 dnů** po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani **do 14 dnů** po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s čl. IX. odst. 7 a 8 této SoD do odstranění reklamované vady.
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 344 a násl. obchodního zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (viz čl. III odst. 6 smlouvy).
4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení předem písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do **10 dnů** po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do **5 dnů** od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu **pouze s písemným souhlasem objednatele.**

XI. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

XIII. Seznam podzhotovitelů

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů (podzhotovitelů), ve kterém uvede subdodavatele (podzhotovitele), jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %:
 - a) z celkové ceny veřejné zakázky, nebo
 - b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.
2. Pokud plnění veřejné zakázky přesáhne 1 rok, překládá zhotovitel seznam subdodavatelů za každý předchozí rok a zároveň za celou dobu plnění smlouvy po splnění celé smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen předložit písemný seznam dle odst. 1. nejpozději do:
 - a) do 60 dnů od splnění smlouvy, nebo
 - b) do 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.
4. Společně se seznamem subdodavatelů (podzhotovitelů) dle tohoto článku předloží zhotovitel objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, akciové společnosti subdodavatele (podzhotovitele), kterému uhradil více než 10% z celkové ceny veřejné zakázky a který zároveň má formu akciové společnosti. Seznam akcionářů subdodavatelů (podzhotovitelů) předložený objednateli nesmí být starší 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
5. Zhotovitel se zavazuje, že maximální přípustný objem subdodávek nepřesáhne 25 % z celkové ceny veřejné zakázky. Za subdodávku je v tomto případě považována realizace dílčích zakázek

stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. Do tohoto limitu se nezapočítává dodávka výplní otvorů (vnější okna, dveře, prosklené stěny, apod.).

6. Objednatel je oprávněn uložit smluvní pokutu v případě porušení povinnosti dle tohoto článku a to ve výši 500.000 Kč.

XIV. Vyšší moc

1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména podzhotovitele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.
3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.
4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.
5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupců obou smluvních stran, oprávněných k podpisu smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
4. Veškeré písemnosti zhotovitele objednateli, budou zasílány na adresu: Krajské ředitelství

- policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc.
5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy.
6. Obě smluvní strany se dohodly ve smyslu § 262 Obchodního zákoníku, že jejich smluvní vztah se bude řídit Obchodním zákoníkem, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

V Olomouci dne 11-12-2013

Za objednatele:

plk. Mgr. Dalimil Sypták

ve Vsetíně dne 16.12.2013

Za zhotovitele:

Vlastimil Škarpa
BS Vsetín, s.r.o.
4. května 870, 755 01 Vsetín
IČ: 47973749, DIČ: CZ47973749
Tel., fax: 571 412 253

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Rozhodnutí stavebního úřadu MV ČR Č.j. MV-87308-3/OSM-2013
- Příloha č. 2 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- Příloha č. 3 Dokumentace provedení stavby (dále jen „DPS“) zpracovaná firmou Ing. Arch. Lukáš Doubrava, Purkyňova 40, 779 00 Olomouc včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný firmou Ing. Arch. Lukáš Doubrava, Purkyňova 40, 779 00 Olomouc (v elektronické podobě na nosiči CD).