Harmonogram projektu

Název činnosti	Uchazeč	Období, kdy je činnost uskutečňována												Náklady celkem
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	
[redacted]														
1,1 Vývoj sondy CCBO v jiskrově bezpečném provedení	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.			x	x	x	x	x	x	x	x	x		672
1,2 Vývoj sondy CCBM v jiskrově bezpečném provedení	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.			x	x	x	x	x	x	x	x	x		661
1,3 Vývoj systému důlní datalogger - jiskrově bezpečného oddělení a sondy CCBM a jejich testování	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	624
1,4 Software pro vyhodnocení a zpracování dat	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	280
[redacted]														
1,3 Vývoj systému důlní datalogger - jiskrově bezpečného oddělení a sondy CCBM a jejich testování	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	x	v											661
1,4 Software pro vyhodnocení a zpracování dat	Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.	x	v											297