
 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2013  

Čj.: PPR-23548-25/Čj-2013-990656 
 

 

Objednatel:       Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936 / 3, 170 34 Praha 7 

Zastoupen: Ing. Stanislavem Loskotem, zástupcem ředitele správy logistického 
zabezpečení Policejního prezidia ČR 

IČ:   00007064 

DIČ:   CZ00007064 

Bankovní spojení:      ČNB č.ú. 5504881/0710 

 
Dále jen „objednavatel“ 
 

 
Zhotovitel:        RAMONSTAV s.r.o. 

Sídlo:   Obránců míru 331 

jednající:  Radkem Zmarzlákem, jednatelem 

IČ:   28575890 

DIČ:   CZ28575890 

Bankovní spojení:       ČSOB č.ú. 235590594/0300  

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 26413 

 
Dále jen „zhotovitel“  

 

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci fasády objektu MVČR, Balbínova 337/2, 

Hradec Králové, uzavřené dne 25. 10. 2013  

(dále jen „dodatek“) 

 

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy: 

 

1) V souladu s Článkem III. smlouvy se termín plnění v důsledku špatných povětrnostních vlivů, 

zejména s ohledem na nízké teploty prodlužuje z původního termínu. V případě příznivých 

klimatických podmínek se zhotovitel zavazuje dokončení díla provést v co nejkratším 

možném termínu, nejdéle však 31. 5. 2014.  

2) Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje, že stavbu zajistí a připraví na zimu, aby nevzniklo 

poškození konstrukcí vlivem nedokončeného díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost za 

případné škody vzniklé nedostatečným zajištěním stavby.   

3) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

4) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 



5) Nezbytnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 

a) žádost o odklad dokončení díla od zhotovitele 

b) vyjádření dodavatele nátěrových hmot KEIMFARBEN, s. r. o. 

c) závazné vyjádření NPÚ    

 

 
 

V Praze dne .…..……………     V Praze dne ………………….                             

 

 

…………………………………                                               ………………………………… 

       Ing. Stanislav Loskot                                                                 Radek Zmarzlák 

         za objednavatele                                 za zhotovitele         


