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Odbor veřejných zakázek 
 

 

Dodatečná informace k veřejné zakázce č. 4 

 

Dne 10. dubna 2014 byla zadavateli – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje - doručena žádost 

o dodatečnou informaci k veřejné zakázce s označením „Zpracování projektové dokumentace 

pro realizaci stavby – Zateplení objektu ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217, 

CZ.1.02/3.2.00/13.19569“. 

 

Dotaz:  

V zadávacích podmínkách a smlouvě o dílo je lhůta pro zhotovení díla včetně inženýrské činnosti 

stanovena na 90 dní od podpisu smlouvy o dílo.  

Chci se zeptat, zda počítáte, že budou v této lhůtě vyřízena stanoviska dotčených orgánů a také 

stavební povolení? Ze zkušeností s úřady a znalosti správního řádu je totiž tato lhůta společně s 

vypracováním projektové dokumentace naprosto nereálná. Samotné stavební řízení může běžně 

trvat 60 dní, ve složitých případech i 90, další čas bude stát vyjádření dotčených orgánů, kde je u 

památkářů běžné čekat i 60 dní. Prosím proto o vysvětlení, co vše je zahrnuto do této lhůty 90 dní? 

 

Odpověď: 

V souladu s čl. VI odst. 1, čl. II odst. 3 písm. a) a b) a čl. II odst. 7. návrhu smlouvy o dílo je ve lhůtě 

90 dní zahrnuto: 
a) Kompletní vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby 

b) Veškerý výkon inženýrské činnosti za účelem vydání právoplatného stavebního povolení, 

vč. vyřízení všech potřebných stanovisek dotčených orgánů k tomu vyžadovaných. 
 

 

Zpracovala: Mgr. Soňa Planková, tel: 974 662 670, email: krpz.ovz.podatelna@pcr.cz 
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