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Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-4364/ČJ-2015-1600VZ 
HARMONOGRAM PRACÍ
Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu,
 CZ.1.02/3.2.00/14.25211

	Místo plnění
	Dílčí stavební práce
	Termín dokončení dílčích částí

	Trakt II.
	okna ulice
	do 31.5.2015

	Trakt III.
	okna ulice
	do 31.5.2015

	Trakt IV.
	okna ulice
	do 31.5.2015

	Trakt I.
	fasáda dvůr
	do 31.7.2015

	Trakt II.
	fasáda dvůr
	do 30.6.2015

	Trakt III.
	fasáda dvůr
	do 31.8.2015

	Trakt IV.
	fasáda dvůr
	do 30.9.2015

	Trakt I.
	fasáda ulice
	do 15.7.2015

	Trakt II.
	fasáda ulice
	do 15.8.2015

	Trakt III.
	fasáda ulice
	do 15.9.2015

	Trakt IV.
	fasáda ulice
	do 15.10.2015

	Trakt IV.
	zateplení stropu
	do 15.10.2015


Poznámka: 

Zhotovitel je povinen dodržet stanovenou délku jednotlivých výkonových fází (termín dokončení prací jednotlivých dílčích částí).
Zhotovitel je povinen předat zadavateli podrobný harmonogram prací do 15 dnů od předání staveniště.
            datum                        obchodní firma                                          podpis osoby
                                                                            oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče
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