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                         A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A. 1  Identifikační údaje:

A.1.1.  Údaje o stavbě 
a, název stavby:
Výměna zdravotně technických instalací vč. souvisejících 
                                    stavebních  úprav objektu 01.1. v areálu Zbraslav, Praha 5
b, místo stavby : 
Praha 5 – Zbraslav, č. parc. 2919/25

A.1.2.  Údaje o stavebníkovi

Jméno: 

SLZ PP ČR
                                    P.O. BOX 6

                                    150 05 Praha 5

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace


a, zpracovatel akce:

                                    M.A.T. Matoušková s.r.o.




Vykáňská 7/1482




100 00  - Praha 10



                                    IČO: 27363996 , DIČ: CZ27363996

b, hlavní projektant:
                                   Ing. Matoušková Blanka   - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské 




stavby, ČKAIT č. 0002167
  c, zpracovatel jednotlivých částí : 
                                  Ing. Hana Vaňharová - autorizovaný inženýr v oboru 




pozemní stavby, ČKAIT 0003775

A.2. Seznam vstupních podkladů 

a, Jedná se o opravu vnitřních zdravotechnických instalací a souvisejících stavebních úprav. Podkladem pro zpracování požadované opravy a souvisejících stavebních úprav bylo zaměření ve stávajících prostorech objektu 01.1. v areálu Praha – Zbraslav a fotodokumentace.

b,   mapové podklady z KN

A.3.  Údaje o území 
Rozsah řešeného území
Stavba se nachází v katastrálním území Zbraslav,  Praze 5. Jedná se o opravu havarijních vnitřních rozvodů kanalizace a vody uvnitř stávajícího objektu ,,01.1.“ , který je součástí areálu stavebníka v Praze 5 – Zbraslav.

Budova 01.1., ve které budou kanalizační a vodovodní  rozvody vyměněny je umístěna na pozemku č.parc..2919/25 v k.ú. Zbraslav.

Během provádění stavby je nutné respektovat stávající provoz  budovy.

Stavba je  přístupná přes vrátnici z přilehlé ulice Na Baních. Před objektem 01.1. se nachází zpevněná plocha.  V severním průčelí  je umístěn vedlejší vstup do 1.P.P. Tento vstup by bylo vhodné využít pro účely stavby.
Před budovou z této strany budovy je umístěno větší parkoviště osobních aut.  Pro krátkodobé skladování vybouraných materiálů v dopravních kontejnerech a následné skladování potřebných stavebních materiálů by zde mohla být vymezena uzavřená plocha .

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Stavba musí splňovat příslušné technické, hygienické, požárně bezpečnostní předpisy, předpisy o bezpečnosti práce při provádění stavby. 

Vzhledem k tomu, že v souladu se zněním Vyhlášky 183/2006 Sb.ve znění podle stavu k 1.1.2013 se jedná dle § 103 odst. 1. písm. c) o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost , stabilitu a vzhled stavby , životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě , která je kulturní památkou a dle § 103 odst. 1 písm. d) o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby  ani způsob užívání stavby nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost . Stavební úpravy a udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.
Seznam souvisejících a podmiňujících investic - není

Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ( podle KN) :

2919/1 -  ostatní plocha, k.ú. Zbraslav -  vlastník: Min. vnitra, Nad Štolou 936/3,

                                                                                                     170 34 Praha 7

2919/25 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Zbraslav – vlastník : Min. vnitra, Nad Štolou

                                                                              936/3, 170 34 Praha 7

A.4   Údaje o stavbě

a,  jedná se o výměnu  a opravu zdravotně technických instalací a prostor dotčených sociálních zařízení .
b,  účel užívání stavby se navrhovanou úpravou nezměmí – jedná se o WC mužů a žen, umyváren , úklidových komor a v některých podlažích kuchyněk

c,  jedná se o trvalou stavbu 

d,  údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů – netýká se

e,f, stavební úpravy sociálních zařízení jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky č. 26/1999, o obecných požadavcích na výstavbu, zejména v souladu s ustanoveními uvedené vyhlášky, ČSN 73 4108 , ČSN 73 3450, ČSN 74 4505.  Zadáním projektu je výměna stávajících zdravotních instalací – kanalizačního a vodovodního potrubí včetně zařizovacích předmětů a přilehlých prostor WC, umyváren a  úklidových komor a stavební úpravy s tím nezbytně spojené.
Projekt respektuje stávající dispoziční řešení a světlé výšky místností WC, umyváren a stávající počet zařizovacích předmětů. 

Oslunění je stávající a pro daný účel místností se neuvažuje.

g,výjimky ani úlevové řešení se neuvažuje

h) počet funkčních jednotek a jejich velikost 

Celkové užitné plochy jednotlivých zařízení dotčených úpravami :

Podlaží                            ozn. místnosti                                              plocha ( m2 )
1.P.P. 
5,6 -WC –muži        
10,50

 

7,8 -WC – ženy  
  2,70



9 - úklidová komora 
  1,00



16- umyvárna - muži
20,30



17- umyvárna - muži 
20,30



19,19a - WC – muži 
  



30 - čajová kuchyň 
  5,20



31,32 - umyvárna 
11,90

  1.N.P. 
104 – čajová kuchyň 
 5,20



105 , 106 -WC- muži 
10,50



107,108 - WC – ženy 
  2,70



109 - úklidová komora 
  1,00 



114, 114a - sprcha
  6,70



114b,114c - WC – muži 
12,50

2. N.P. 
205,206 - WC –muži 
10,50



207,208 - WC- ženy 
  2,70



úklidová místnost 
  1,00

3.N.P.  
305, 306 -WC –muži 
10,50



307,308 - WC – ženy 
  2,70



309 -úklidová místnost
  1,00



314 – čajová kuchyň



314a – chodba 
  8,90



314b- WC – muži 
 3,30



314c- WC – ženy 
 3,30



314d- sprcha 
 2,90



330 – čajová kuchyň 
 5,20

4. N.P. 
405,406 -WC- muži 
10,50



407,408 -WC –ženy 
  2,70



409 -úklidová místnost 
  1,00



432 – sprcha 
  5,20

5. N.P. 
505,506 -WC – muži 
10,50



507,508- WC . ženy 
  2,70



509 - úklidová místnost 
  1,00



514 – fotokomora 
27,30



530 - sprcha
  5,20

6. N.P. 
605,606 - WC – muži 
10,50



607,608- WC – ženy 
  2,70



609 - úklidová místnost 
  1,00



618-  předsíň
13,30



634 – sprcha 
  5,20

i, základní bilance stavby , potřeby médií:
potřeby vody a množství odváděných vod se neuvádí z důvodu, že jsou identické jako 

před  opravou .Počet pracovníků zůstává před i po opravě identický.
j, základní předpoklady výstavby 

Dle informace stavebníka  se předpokládá realizace takto :

max. lhůta prací na jedno podlaží v jedné etapě  ……………………         3 týdny

zahájení první etapy ………………………………………………....          3-4Q.2013

k) orientační náklady stavby
jsou zpracovány samostatným rozpočtem .

A. 5.  Členění stavby na objekty 

Stavba tvoří jeden stavební objekt. Práce budou probíhat ve dvou etapách.

I. etapa : 

I. etapu prací bude představovat výměnu dvojice svislých odpadů kanalizace a stoupačky vody, včetně připojovacích potrubí v úklidových komorách a WC ženy a souvisejících stavebních úprav. Stavba započne v 2.P.P. postupně do 6.N.P. Výměna stoupaček bude vždy předcházet o jedno podlaží výše oproti stavebním úpravám dotčených prostor sociálních zařízení. 

Propojení na stávající potrubí v 2.PP bude provedeno nakonec. A potrubí bude zprovozněno.
II. etapa :

II. etapa prací bude zahrnovat výměnu další  dvojice svislých odpadů kanalizace a připojovacích potrubí kanalizace a stoupačky vody na WC muži a souvisejících stavebních úprav. Jedna stoupačka kanalizace je umístěna vedle pisoárů v instalační šachtě. Druhá v příčce mezi kabinkami WC. Postup výměny rozvodů a stavebních prací bude stejný jako v I. etapě. 

III. etapa : 

V této etapě budou  zhotoveny zbylý odpad S4, vodovodní stoupačka V3 vč. propojení a přepojování v 1.PP - umývárny. Včetně souvisejících stavebních úprav.
B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA
B.1.    Popis území stavby 
Předmětem předkládané dokumentace je návrh výměny instalačních rozvodů kanalizace a vody ve stávajících sociálních zařízení budovy 01.1 v Praze – Zbraslav.  S výměnou instalačního potrubí souvisí i stavební úpravy.  Jedná se prostory WC mužů, WC žen, úklidových komor a sprch nacházejících se v 1.P.P až 6. N.P.
Práce budou probíhat v budově s běžným provozem. Budova má 2 podzemní podlaží a 6 podlaží nadzemních. V budově se v blízkosti sociálních zařízení nachází dva výtahy. Proti výtahům vedle uvažovaných místností je schodiště. Budova má hlavní vstup umístěný ze spojovací chodby s další vedlejší budovou. Ze severního štítu se nachází další vstup na úrovni 1.P.P.
Po dohodě se stavebníkem bude pro účely stavební firmy určena v prostoru budovy místnost pro šatnu, kancelář pro vedení stavby a sociální zázemí pro její pracovníky.

Stavba se nachází v uzavřeném střeženém areálu. Z tohoto důvodu bude nutné, aby pracovníci stavební firmy provádějící údržbové práce dodržovali bezpečnostní opatření platná v areálu stavebníka a v samém objektu. 

Vjezd do areálu je přes vrátnici z ul. Na Baních.

B. 2 
Celkový popis stavby 


a) urbanismus -  stávající, netýká se


b) architektonické řešení

Dispoziční řešení stávajících sociálních zařízení se nebude měnit. Vzhledem k tomu, že bude probíhat výměna stoupacích a připojovacích potrubí k zařizovacím předmětům, dojde k poškození stávajících obkladů stěn, dlažeb podlah a sádrokartonových podhledů v jednotlivých místnostech. Pro výměnu stoupacích potrubí bude nutné vybourat i otvory v příčkách instalačních jader. Z těchto důvodů a vzhledem ke stáří obkladů je navrženo celkové odstranění obkladů , dlažeb a podhledů. 

Ve 4.N.P., 5.N.P a 6.N. P. jsou provedeny nové obklady sprchových koutů. Tyto obklady zůstanou zachované. Stávající obklady jsou bílé barvy, doplněné ve střední části vodorovným obkladem červené barvy. Velikost obkladaček je 200 x 500 mm. Obklady stěn budou proto provedeny z těchto obkladaček stejných barev. 

Podhledy budou provedeny opět systémem ze sádrokartonových desek.

B. 3   Popis vlivu stavby na životní prostředí
a)ovzduší, hluk,voda,odpady a půda

Provádění stavebních prací a používání stavebních mechanizmů musí být v souladu s nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Stavební činnost bude prováděna v době mezi 7.00 -21.00 hodinou. Hlučné stavební stroje budou zakapotovány a přípustná doba nasazení této techniky bude vycházet dle hlučnosti jednotlivého stroje.

Vhodnou volbou mechanizmů, jejím dobrým technickým stavem a vhodným časovým harmonogramem výstavby je možno tyto přechodné negativní vlivy minimalizovat.
Pro vlastní realizaci nebudou navrženy žádné provozní postupy ani stavební materiály s negativními dopady na životní prostředí.

Vliv na povrchové a podzemní vody 

Výstavbou nedojde k negativnímu ovlivnění hladiny podzemní vody.

Likvidace přebytečného výkopku, sutě a nebezpečného odpadu

S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu se  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Suť a případný stavební odpad bude odvážen na nejbližší skládku. 

Předpokládané odpady z materiálu z demontáží a bourání části konstrukcí 

	Kód
	Druh odpadu
	Kategorie
	Množství (t)

	17 01 01   
	Beton a betonová suť
	O
	  0,14

	17 01 01   
	Cihelná suť
	O
	0,58

	17 01 01   
	Keramika
	O
	0,9

	17 02 01   
	Dřevěné konstrukce 
	O
	0,08

	17 02 01   
	Sklo 
	O
	0,05

	15 01 02   
	Plast
	O
	0,9

	CELKEM 
	2,65

	
	


Předpokládané odpady v etapě výstavby

	Kód
	Druh odpadu
	Kategorie
	Množství (t)

	08 01 11
	Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
	N
	0,01

	15 01 02   
	Plastové obaly – plast 
	O
	0,25

	15 01 06   
	Směsné obaly
	O
	0,1

	17 02 01   
	Dřevo – zbytky řeziva 
	O
	0,31

	17 01 01   
	Beton a betonová suť
	O
	0,2

	20 01 01
	Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle 
	O
	0,45

	CELKEM 
	1,32


Likvidace odpadů
Odpad katalogové č. 08 01 11 - Odpadní barvy a  laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky, kategorie N bude předán k likvidaci odborné firmě.

Odpad katalogové č. 15 01 02 - Plastové obaly – plast, kategorie O a 15 01 06 - Směsné obaly budou předány odborné firmě likvidující odpady.

Odpad katalogové č. 17 02 01 - Dřevo – zbytky řeziva, kategorie O bude průběžně ze stavby odvážen odbornou firmou likvidující odpady. Tento odpad v žádném případě nebude na staveništi spalován.

Odpad katalogové č. 17 01 02 - Cihly – zbytky cihelné suti, kategorie O bude předán odborné firmě likvidující odpady.

Odpad katalogové č. 20 01 01 - Papír a lepenka - papírové obaly, kartony, pytle kategorie O bude předán odborné firmě likvidující odpady
Odpad bude ukládán do přistavených velkoobjemových kontejnerů.  Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

Ke kolaudaci budou investorem předloženy doklady o způsobu bezpečné likvidace odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby.

B. 4   Zásady organizace výstavby 
-Požadavky na zpracování dodav. dokumentace stavby

Před předáním stavby investorovi bude dodavatelskou firmou zpracována dokumentace skutečného provedení. Budou zakresleny polohy sítí , jejich výšky a profily.
-Požadavky na bezpečnost práce na staveništi

budou plněny dle zákona č.309/2006Sb a 591/2006Sb

Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti nejméně jednou za tři roky (tj. do uplynutí 36 měsíců). 

Instruktáž, respektive seznámení s předpisy BOZP, jakož i ověření znalostí musí být průkazné, tzn., že musí být pořízen doklad s uvedením data konání, tématiky a rozsahu zaměření, doby trvání, jméno školitele, s podpisy účastníků a sdělením o průběhu a výsledku ověření znalostí. Způsob ověřování znalostí není přesně stanoven, jsou možnosti různé – zkouška, testové ověření, pohovor, beseda (dotazy – odpovědi), apod. Vždy však musí být doloženo informací o způsobu prověření vědomostí účastníků školení. Doporučuje se mimo jiné v závěru dokladu o školení (pokud je zdárně a úspěšně provedeno) uvádět, že všichni přítomní účastníci školení dané tématice porozuměli, jejich znalosti jsou pro výkon dané práce dostačující a že svým podpisem současně stvrzují odpovědnost za případné nedodržování předpisů či jejich vědomé porušování. 

Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.


Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby. 

Pracovníci stavby musí dodržovat bezpečnostní pokyny ostrahy objektu stavebníka.

Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

a, Rekonstrukce bude rozdělena na dvě hlavní etapy. 

První etapa bude rekonstrukce všech WC žen a úklidových komor tj. odpadní potrubí S3 a S3a a vodovodní stoupačka V2. 

V druhé etapě výstavby budou zrekonstruovány rozvody u všech WC mužů , umyváren a event. kuchyněk tj. odpadní potrubí S1,S2 a vodovodní rozvody V1 po jednotlivých patrech .
V třetí etapě budou zrekonstruovány  zbylý odpad S4, vodovodní stoupačka V3 vč. propojení a přepojování v 1.PP - umývárny. Včetně souvisejících stavebních úprav.
b, Nejprve bude v příslušné etapě provedena demontáž všech zařizovacích předmětů a baterií . Demontáž popř. zpětná montáž zásobníků na papírové ručníky a toaletní papíry, zrcadla,dále zásobníky na tekuté mýdlo budou demontovány v předstihu, vlastní údržbářskou četou mimo zadání zakázky.

Elektrické sušiče rukou v místnostech budou realizační firmou v předstihu demontovány , odpojeny a bezpečně zajištěny od el. proudu a po ukončení stavebních prací opětně montovány a zapojeny do el. rozvodu.

Před zahájením demontáže dotčených topných těles ÚT musí být vypuštěna voda z příslušné stoupačky alt.příslušná část systému ( dle ověření stáv. stavu centrálního rozvodu ÚT).
Poté budou provedeny nutné bourací práce, zejména otvory do instalačních světlíků pro provedení výměny potrubí. Současně mohou být otlučeny stávajících obklady a vybourány stávající dlažby.

Následovat bude výměna stoupacích a odpadních potrubí vč. připojovacích potrubí a provedena příprava pro napojení zařizovacích předmětů. 

Po té budou provedeny nové povrchy tj. omítky, obklady, dlažby a oprava SDK podhledů. 
Následně budou namontovány zařizovací předměty, provedeny nátěry radiátorů a jejich opětovná montáž, nátěry kovových zárubní. V závěrečné fázi budou osazena nově natřená, popř. vytmelená dveřní křídla. V rámci kompletace budou osazena nová dveřní kování.

Po dokončení všech stavebních prací bude provedeno napuštění systému ÚT a provedena jeho tlaková zkouška. Tlaková  zkouška, proplach a dezinfekce budou provedeny na vodovodním potrubí. Na kanalizaci bude provedena zkouška vodotěsnosti.
Při pracích na odpadním potrubí, zejména při bouracích pracích na odpadním potrubí splaškové kanalizace, bude bráno maximální obezřetnosti, aby stavební suť – kousky zdiva a zejména úlomky bouraného potrubí nepadaly do odkrytého odpadního potrubí. Odkrytý otvor do odpadního potrubí, pokud na něm nebudou zrovna prováděny práce bude zakryt, aby se zamezilo znečištění stávající kanalizace.
Toto opatření je třeba mít neustále na zřeteli, neboť by mohlo dojít k ucpání stávající kanalizace v suterénu objektu a náklady na vyčištění takto znečištěné kanalizace budou účtovány dodavateli stavby.

Před započetím prací na vodovodním potrubí je nutné uzavřít uzavírací armatury na příslušné stoupačce v suterénu 2.PP v objektu.  

Před započetím prací na odpadním potrubí je nutné zajistit nepoužívání zařizovacích předmětů na odpadu a seznámit s tímto plánem pracovníky.  

c, 

V první etapě výstavby, kdy budou mimo provoz soc. zázemí žen, bude pro ženy vyčleněno některé z WC mužů.  

V této fázi rekonstrukce budou funkční kuchyňky, které jsou připojeny na odpad S1 a vodovodní stoupačku V1.

Po dobu rekonstrukce si dodavatel stavby zajistí zamezení přístupu zaměstnanců objektu na staveniště.

Vzhledem k tomuto omezení bude nutné, zprovozňovat soc. zázemí od 6.patra směrem dolů.  

Uzavření sociálního zázemí bude zajištěno dodavatelem stavby a bude předem oznámeno pracovníkům v budově.

d, 
V druhé etapě dojde k uzavření WC mužů. Během této etapy bude nutné zpřístupnit  WC žen pro muže. 
e,

Stavební suť  nebude shromažďována ve veřejných chodbách, které jsou únikovými cestami.

-Podmínky realizace prací – v ochranných a bezpečnostních pásmech
Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště.
Stavba se nachází v uzavřeném střeženém areálu. Z tohoto důvodu bude nutné, aby pracovníci stavební firmy provádějící údržbové práce dodržovali bezpečnostní opatření platná v areálu stavebníka a v samém objektu. V areálu platí zvláštní bezpečnostní režim pohybu osob.
Před zahájením prací je nutno , aby zodpovědná osoba za stavební firmu projednala pohyb po staveništi s odpovědným zástupcem investora a případně byly vydány povolenky k pohybu po areálu a budově.

Ochranná pásma pro vlastní stavbu nejsou.
-ochrana živ. prostředí – viz B3.

B.5 
Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k účelu stavby není uvažováno s bezbariérovým užívání dotčených zařízení.
B.6 
Bezpečnost při užívání stavby 

Pro bezpečné užívání zařízení bude v umyvárnách použita dlažba s protikluznou  úpravou dle ČSN 74 45 05 - Podlahy. 
C.     SITUAČNÍ   VÝKRESY
A, Informace o parcele
b., Informace o parcele 

c,  snímek z KN , měř. 1: 1000
 








