
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

ID Název

Maximální doba plnění ve 

dnech 

od okamžiku vydání 

Instrukce

1
Administrativní zahájení Projekční etapy 1, zpracování výrobního HMG, kontaktního 

listu, zápisů, apod. 
5

2 Koordinace specialistů, definice vstupních podkladů, místní šetření 10

3 Zpracování Stavebně-technických průzkumů 45

4 Zpracování DNS 45

5 Získání "předběžných" stanovisek DOSS a DOJS k DNS 45

6 Předání prvního čistopisu DUR + DSP 60

7 Dokončení Projekční etapy 1 120

8 Investorská koordinace PZS a Dokumentace pro provedení interiéru 130

9 Předání prvního čistopisu PZS a Dokumentace pro provedení interiéru 150

10 Dokončení Projekční etapy 2 215

11 Dokončení Projekční etapy 3 45

Čj.: ZSM-98/OVZ-2015

„Projekční a inženýrské služby pro akci Modernizace části areálu LD Tosca Karlovy Vary 2“

Harmonogram díla

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 12. 2015 pod. č.j.: ZSM-98-25/OVZ-2015


