
Příloha č. 2 smlouvy o dílo

ID Název
Doba trvání ve dnech 

od podpisu smlouvy

1 Admnistrativní zahájení, zpracování výrobního HMG, kontaktní list, zápisy,... 5

2 Koordinace specialistů, definice vstupních podkladů, místní šetření 10

3 Zpracování Stavebně-technických průzkumů 45

4
Předání I. čistopisu DNS a dalších výstupů dle Specifikace (etapizace, Odhad nákladů, 

Principy ZOV, Harmonogam, atd.)
75

8 Investorská koordinace DNS 80

10 Předání x převzetí výstupů I. etapy 90
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„Projekční a inženýrské služby pro akci Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná“

Harmonogram I. etapy plnění díla


