

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čj. KRPC-155525/ČJ-2016-0200VO-LO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

## I.

### Smluvní strany

#### 1. Zhotovitel:

Název: Ing. Arch. Petr Svoboda

Sídlo: Táboritů 172/44, Olomouc – Bělidla, PSČ 779 00

Zastoupený: Ing. Arch. Petr Svoboda, majitel firmy

IČO: 877 91 277

DIČ: CZ8305243870

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1512646053/0800

Telefon: 608 700 379

E-mail: [svobodaarchitects@gmail.com](mailto:svobodaarchitects@gmail.com)

Zapsán v živnostenském rejstříku u živnostenského úřadu v Olomouci pod č.j.: SMOL/066492/2011/OZIVN/REG/Gla ze dne 21.4.2011

#### 2. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

## II.

### Změna smlouvy o dílo

Stávající znění ustanovení **čl. IV. odst. 2 druhá a třetí věta** smlouvy o dílo uzavřené dne 3. listopadu 2016 se mění a doplňuje následujícím novým zněním:

Fáze B – do 99 kalendářních dnů od ukončení předchozí fáze A.

Fáze C – do 122 kalendářních dnů od ukončení předchozí fáze B.

## III.

### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

V Olomouci

dne ..... 28 -03- 2017 .....

Za zhotovitele:



.....  
**Ing. Arch. Petr Svoboda**  
majitel firmy

V Českých Budějovicích

dne ..... 28 -03- 2017 .....

Za objednatele:



.....  
**plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta**  
náměstek ředitele Krajského ředitelství policie JčK

