

latek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne: 6. 10. 2012

iotovitele 312018

jednatele O111/CB/2012

na stavbu: Frymburk – výstavba stanice P1

uzavřený mezi

objednatелеm:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,

organizační složka státu

sídlo:

IČ: 708 82 835

zastoupený:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.: +420 950 230 111

Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje

ČNB České Budějovice

125135881/0710

Fax: +420 950 230 303

a zhotovitelem:

MANE STAVEBNÍ s. r. o.

sídlo:

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950

IČ: 472 39 701

zastoupená:

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel.: 387 682 123

Doručovací adresa:

Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

DÍČ: CZ47239701

Ing. Karlem Šafratou – jednatelem

Ing. Karel Šafrata, jednatel

Ing. Karel Šafrata, jednatel

Oberbank AG, pobočka Česká republika, filialka Č. Budějovice

7000008549/8040

Fax: 387 682 125

České Budějovice, Okružní 2615, PSČ 370 01

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

Část III. - PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

rozsah předmětu plnění se rozšiřuje o práce provedené na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2, 3, 5 – 13, 16, 17, 19, 23, 25 – 29 a 31 - 35 (soupis ZL a ZL tvoří nedílnou součást tohoto dodatku).

Část IV. - CENA DÍLA

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změnových listů (soupis viz příloha) dohodly na celkové ceně prací ve výši:

Celkem vícepráce bez DPH	1.938.262,04 Kč
DPH 21%	407.035,02 Kč
CELKEM S DPH	2.345.297,06 Kč
Zaokrouhleno	2.345.297,- Kč

O tuto částku se zvyšuje cena díla.

V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

V Českých Budějovicích dne: 5. 9. 2013

Za objednatele:

plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje

Hasičský záchranný sbor

Jihočeského kraje
Pražská 52b
370 04 České Budějovice 3

-17-

Za zhotovitele:

Ing. Karel Šafrata
jednatel

MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Okružní 2615
370 01 České Budějovice (7)
DIČ CZ47239701
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125

Soupis změnových listů

FRYMBURK - CIZS

Změnový list	číslo:	Text	Částka Kč
1		ZB desky a KARL síť - zvěšené rozsahy	156 363,80
2		Zemní práce - změna zatř. zemin dle těžitelnosti	765 264,51
3		Ruční kopání pro kabely ve východ části 20,8 bm	22 641,04
5		Zdravotní instalace - změna	91 167,66
6		PD - kanalizace	25 000,00
7		Dveře plast - změna	4 354,00
8		Obsyp drenáže	36 689,17
9		Úprava střešní konstrukce	325 051,78
10		Izolace proti vodě pod obklady a dlažby	96 073,57
11		Změna skladby falcované krytiny	34 614,90
12		Osazení AL dveří el. vrátným	5 292,00
13		Zvěšené rozsahy ZB pasů - vylámané větší ryhy	39 658,08
16		Skruzy - změna průměru rour-jeřáb	29 887,06
17		Pochůzná lávka - hlavní objekt - 36,36m2	21 110,60
19		Stávající sířena - přeložka	7 650,00
23		Výroba a osazení ocel.slopůů OS1 a OS2	48 486,60
25		Dveře K-8 vicepráce 3ks	8 850,00
26		Úpravy vrat	41 850,00
27		Uchycení hydroizolace - sokl z dlažby	24 200,00
28		Protipožární dvířka do podhledů	15 635,00
29		Protipožární dveře do myčky 4 ks	68 800,00
31		Prodloužení doby pronájmu lešení o měsíc	17 905,64
32		Náter zárubní	18 850,00
33		Stav úpravy pro VZT od dieselagregátu	14 420,42
34		Napojení dešťových svodů	10 093,06
35		Obezdní rozvaděčů	8 353,15
		 Celkem	1 938 262,04