

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2012 ve znění dodatků č. 1 až 3
č. zhotovitele 312018
č. objednatele: O111/CB/2012
na zhotovení stavby - „Frymburk – výstavba stanice P1“

uzavřený mezi

účastníky smlouvy:

objednatелеm:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,

organizační složka státu

sídlo:

Pražská 52b, 370 04 České Budějovice

IČ:

70882835

zastoupená:

plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje

bankovní spojení:

ČNB České Budějovice

číslo účtu:

125135881/0710

Tel.: +420 950 230 111 Fax: +420 950 230 303

a zhotovitelem:

MANE STAVEBNÍ s. r. o.

sídlo:

České Budějovice, Okružní 2615, PSČ 370 01

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1950

IČ:

472 39 701 DIČ: CZ47239701

zastoupená:

Ing. Karlem Šafratou – jednatelem

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních a technických: Ing. Karel Šafrata, jednatel

bankovní spojení:

Oberbank AG, pobočka Česká republika, filialka České Budějovice

číslo účtu:

7000008549/8040

Tel.: 387 682 123

Fax: 387 682 125

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

Část XIII. Předání a převzetí díla

Původní termín dokončení:

do 25. 11. 2013

Nový termín dokončení:

do 13. 12. 2013

Důvodem prodloužení termínu dokončení stavby jsou nepředvídatelné skutečnosti, objektivně vzniklé na stavbě, pro které není možné dodržet původně sjednaný termín.

V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

V Českých Budějovicích dne

22. 11. 2013

Za objednatele:

plk. Ing. Lubomír Bureš

Ředitel HZS Jihočeského kraje

.....
Za zhotovitele:

Ing. Karel Šafrata

jednatel

MANE - Stavební a obchodní

společnost, spol. s r.o., České Budějovice

370 01 České Budějovice, Okružní 7

DIČ: CZ47239701 (2)

Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125