

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem

IČ: 70 88 45 61

DIČ: není plátce

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Vladimír Hampl

Místo podnikání: Masná 1324/1, P.O. Box 49, 701 49 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 60312971

DIČ: CZ481222193

Zastoupená: Ing. Vladimírem Hamplem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Ostrava, č. účtu: 158564500/0300

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2013 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vybudování víceúčelového sportoviště v areálu CHS Frýdek – Místek (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k prodlení v procesu schválení realizace akce ze strany objednatele, a s tím souvisejícím pozdějším podpisem výše uvedené smlouvy ze strany objednatele, dohodly se smluvní strany na změně odst. č. 3 výše uvedené smlouvy v čl. V. Doba plnění, takto:
3. Stavební práce budou ukončeny a dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 16.12.2013.
3. V souvislosti se změnou doby plnění se mění také termín doručení faktury v odst. 6, čl. VII. Platební podmínky takto:
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu do sídla objednatele nejpozději do 16.12.2013.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne 5.12.2013

V ...OSTRAVĚ.....dne 05.12.2013

.....
za objednatele
plk. Ing. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

.....
za zhotovitele:
Ing. Vladimír Hampl

.....
Moravskoslezského kraje
Vyškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
4

Ing. Vladimír HAMPL
701 49 Ostrava - Mor. Ostrava
Masná 1, P. O. Box 49 -1-
Tel./fax: 596 111 843 DIČ: CZ481 222 193
SPORTING - výstavba sportovních zařízení