

MVCRX01HAV9R
prvotní identifikátor

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
zastoupená zadavatelem: Ing. Marcelínou Horákovou,
ředitelkou projektu SEPlé,
se sídlem Jindřišská 34, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: MV, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4

Č. j.: MV-22634-22/VZ-2013

Praha 9. května 2013

Dodatečné dotazy k veřejné zakázce „Dodávka a implementace nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů“

Dne 3. 5. 2013 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Dodávka a implementace nástroje pro zajištění systémové podpory pro moderní metody zvyšování kvality, výkonnosti a transparentnosti veřejné správy: evidence a správa projektů“ dodatečné dotazy uchazeče.

Veřejná zakázka je realizována podle ustanovení § 21 odst. (1) písm. a), otevřené řízení, Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 3. 2013 pod evidenčním číslem formuláře 7302011048727 a evidenčním číslem zakázky 348727. V Úředním věstníku Evropské unie TEDu zakázka uveřejněna dne 23. 3. 2013 pod značkou 2013/S 059-097639.

Dotazy uchazeče:

Žádáme o zodpovězení následujících dotazů:

1. Ze závazného textu přílohy ZD
(Priloha_zadavací_dokumentace_c._2_SMLOUVA_SEP_navrh.DOC) – dále jen smlouva, není uchazeči jasný záměr Zadavatele v návaznosti jednotlivých

Částí etapy Implementace a zejména v termínech dodání předmětu plnění jednotlivých Částí.

Čl. 5 Smlouvy – termín a místo plnění

Odst. 5.1 uvádí, že předmět plnění Část 2 bude dodán do 15 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

To však není prakticky možné z důvodu ustanovení Čl. 3 a Čl. 6 smlouvy, která požadavku Čl. 5 Smlouvy odporují. Dodání předmětu plnění Části 2 předchází dodání plnění Části 1, kde je termín stanoven do 30 dnů ode dne účinnosti smlouvy.

Např.: Čl. 3, odst. 3.2 uvádí:

„...Dodávkou předmětu plnění/předmětem díla v rámci etapy implementace se rozumí postupné dílčí plnění zahrnuté do tří vzájemně se podmiňujících, navazujících a samostatně předávaných částí etapy implementace projektu...”

Dále pak ve stejném odst.:

„...V rámci ČÁSTI 2 zhotovitel na základě a v rozsahu schváleného Cílového konceptu systému

- *zajistí serverové licence pro zajištění systémové podpory, včetně možnosti webového přístupu*
- *zajistí klientské multilicence pro práci s dodávaným systémem*
- *opatří HW pro vývojové, testovací a provozní prostředí systému, včetně potřebného systémového SW pro splnění požadavků předmětu smlouvy a další věci potřebné k provedení díla včetně drobného instalačního materiálu*
- *provede instalace HW, systémového a aplikačního SW v prostorách objednatele/místech plnění určených objednatelem,*
- *provede testování dílčích částí díla na jednotlivých místech instalace...”*

Čl. 6, odst. 6.1:

„...akceptace ČÁSTI 2, ČÁSTI 3 a akceptace celého předmětu plnění též v porovnání s objednatelem schváleným Cílovým konceptem systému...”

Cílový koncept vzniká jako předmět plnění v části 1 a využije-li uchazeč termín dodání v souladu s ustanovením Čl. 5.1. nemůže stihnout dodat Část 2 v uvedeném termínu 15 dnů ode dne účinnosti.

Dotaz uchazeče zní: jaký je termín dodání předmětu plnění Části 2.

2. V příloze ZD (Priloha_zadavaci_dokumentace_c._2_SMLOUVA_SEP-navrh.DOC) - dále jen smlouva, je v Čl. 3, odstavec 3.2 uvedeno, že v rámci ČÁSTI 2 kromě instalace systémového SW dojde i k instalaci aplikačního SW.

Dále ve smlouvě Čl. 6, odst. 6.3 uvedeno, že si objednatel vyhrazuje v rámci ČÁSTI 2 právo při testu předmětu plnění v místě instalace ověřovat veškeré funkce dílčí části předmětu plnění v souladu se smlouvou.

Dotaz uchazeče zní, kde konkrétně ve smlouvě je uvedeno, co v rámci ČÁSTI 2 se přesně bude ověřovat/akceptovat z pohledu aplikačního SW.

Odpovědi zadavatele:

Ad 1.

K tomuto dotazu zadavatel poskytl odpověď v Dodatečných informacích č.j.: MV-22634-18/VZ-2013 ze dne 3. května 2013.

Termín dodání předmětu plnění ČÁSTI 2 je do 15 dnů ode dne akceptace ČÁSTI 1.

Ad 2.

V návrhu smlouvy v čl. 3 odst. 3.2 je uvedeno, že v rámci ČÁSTI 1 v **Definici projektu** budou uvedeny zásady testování systému a podrobné postupy akceptačního řízení a v **Cílovém konceptu** bude zpracován popis implementace požadavků dle **přílohy č. 1** smlouvy a postupy pro testování jednotlivých samostatně předávaných částí díla a díla jako celku a komponentů použitých k jeho provedení.

Co se bude přesně kdy a jak ověřovat, testovat a následně akceptovat bude uvedeno ve výše uvedených dokumentech.

za zadavatele
Ing. Marcelína Horáková
ředitelka projektu
(podepsáno elektronicky)