



ES/1072: 141/2013

VSD: 909 001 115 001

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.j.: KRPC-86711/ČJ-2012-0200VO-LO

NA PROVEDENÍ STAVBY:

Výstavba zázemí pro integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice - stavební objekt SO 02

I.

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem : Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
Zastoupená : plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ : 75151511
Bankovní spojení : ČNB České Budějovice
č. účtu: 64133881/0710

a

Zhotovitel: HORA s.r.o.

se sídlem : Tržní 274, 390 01 Tábor
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094
Zastoupená : Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
IČ : 260 15 889
DIČ : CZ26015889
Bankovní spojení : KB a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 9878800277/0100

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Původní smlouva o dílo uzavřena dne 21. prosince 2012 se mění následujícím způsobem:

II.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna sazby DPH na základě novely zákona č. 502/2012, kterou se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů. Fakturace za práce a dodávky provedené od 1. ledna 2013 budou fakturovány se zvýšenou sazbou DPH (21% a 15%). Dále předmětem tohoto dodatku je změna zástupce zhotovitele uvedeného v článku XXV. odst. 1 písm. c. a změna kontaktní osoby uvedené v článku XXX. odst. 1, původní smlouvy o dílo.

III.

Cena díla se sazbou 20% DPH:

Cena bez DPH	6 040 407,00Kč
20% DPH	1 208 081,00Kč
Cena včetně DPH	7 248 488,00Kč

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Č.j.: KRPC-86711/ČJ-2012-0200VO-LO

Cena díla se sazbou 21% DPH platná od 1. ledna 2013:

Cena bez DPH 6 040 407,00Kč

21% DPH 1 268 485,00Kč

Cena včetně DPH 7 308 892,00Kč

Slovy: sedmmilionůtřistaosmtisícsmsetdevadesátdvakorunčeských

IV.

Novým zástupcem zhotovitele, který je uveden v článku XXV. odst. 1 písm. c., je **pan Miroslav Pecháček, tel.: 777 788 503, e-mail: pechacek@horajan.cz**

V.

Novou kontaktní osobou za společnost KELTEX s.r.o., ve věcech technických uvedenou v článku XXX. odst. 1, je **Ing. Radek Kubeš, tel.: +420 725 391 116.**

VI.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost článku III. tohoto dodatku je od 1. ledna 2013, účinnost článku IV. tohoto dodatku je od 3. dubna 2013 a účinnost článku V. tohoto dodatku je od 15. dubna 2013.

VII.

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

VIII.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

Příloha č. 1 - Plná moc - HORA s.r.o. ze dne 3. dubna 2013

Příloha č. 2 - Plná moc - KELTEX s.r.o. ze dne 15. dubna 2013

za objednatele

V Českých Budějovicích

dne - 7 - 05 - 2013

za zhotovitele

V Táboře

dne 15. 5. 2013

Fanta

plk. Ing. Mgr. Ivan FANTA
náměstek ředitele pro ekonomiku



[Signature]

Ing. Jan HORA
jednatel společnosti

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889



stavební a obchodní firma

korespondenční adresa

Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov

sídlo společnosti Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ 26015898, DIČ CZ26015889, zápis OR KS ČB, C/9094

vyřizuje: Plochová Radka

telefon: 381 297 122

značka: PI/d026/2012

Krajské ředitelství policie JČK
k rukám Ing. Milana Marka
Lannova tř. 193/26
370 74 České Budějovice

věc: Oznámení změny stavbyvedoucího

V Táboře dne:

3.4.2013

Oznamujeme Vám tímto, že z důvodu organizačních změn byl řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla "Výstavba zázemí pro integrované operační středisko Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice - stavební objekt SO 02", pověřen pan Miroslav Pecháček, tel. 777 788 503, e-mail: pechacek@horajan.cz.

S pozdravem

Ing. Jan Hora
jednatel společnosti

HORA s.r.o.
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ 26015898 • DIČ: CZ26015889

Provozovna Chýnov: Na Vápenkách 140, 391 55 Chýnov, ☎ 381 297 122, 381 297 017

Provozovna Mladá Vožice, Aloise Mareše 132, 391 43 Mladá Vožice, ☎ 381 214 135

Provozovna PILA: Václava Vaníše 548, 391 43 Mladá Vožice, ☎ 381 214 160

KELTEX spol. s r. o.
Vodařská 715/14, 619 00 Brno
IČ: 42866294, DIČ: CZ42866294



Plná moc

Já, níže podepsaný Bc. Pavel Priessnitz, jednatel
r. č.: 821226/3862
KELTEX, spol. s r. o.
Vodařská 714/15a, 619 00 Brno
IČ: 428 66 294

uděluji tímto plnou moc zaměstnanci společnosti KELTEX spol. s r.o. panu Radkovi Kubešovi, narozenému dne 06. 03. 1975, bytem Kunratice, Hynaisova 553/5, 148 00 Praha 4, k jednání a rozhodování ve věcech technických vztahujících se ke stavbě „Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, České Budějovice“

Plnou moc v plném rozsahu přijímám

Ing. Radek Kubeš

V Brně, dne 15. 04. 2013

KELTEX
STAVEBNÍ SPOLEČNOST spol. s r.o.
Vodařská 714/15a, 619 00 Brno
IČO: 42866294
DIČ: CZ42866294

Bc. Pavel Priessnitz
jednatel společnosti KELTEX spol. s r.o.