

Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem: Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
zastoupená: plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 75151511
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
č. účtu: 64133881/0710

a

Zhotovitel: HORA s.r.o.
sídlo: Tábor, Tržní 274, PSČ 390 01
zastoupený: Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti
IČ: 260 15 889
DIČ: CZ26015889
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9094
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 9878800277/0100
Telefon: 381 297 122
GSM: 731 404 101
E-mail: horajan@horajan.cz

uzavírají dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) tento

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany se dohodly, že původní smlouva o dílo uzavřena dne 21. prosince 2012, pod čj.: KRPC-86711/ČJ-2012-0200VO-LO, ve znění pozdějších dodatků se mění a doplňuje následujícím způsobem.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, v důsledku skutečnosti, že zhotovitel převzal realizaci díla výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje objekt SO 01 a protože realizace díla na objektech SO 01 a SO 02 spolu stavebně souvisí a pro úspěšnou realizaci obou staveb je nutný koordinovaný postup stavebních prací, na změně termínu dokončení díla na objektu SO 02.
2. Smluvní strany se dohodly na řádném dokončení díla nejpozději do **31. března 2014.**

II.

Kontaktní údaje

1. Smluvní strany se dohodly na změně zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí) je:

Petr Štuk

telefon : 777 788 522

e-mail : stuk@horajan.cz

- Stavbyvedoucí není oprávněn rozhodovat o změnách smlouvy, o odstoupení od smlouvy a o přerušení prací na díle.

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 22. července 2013



plk. Ing. Mgr. Ivan FANTA
náměstek ředitele pro ekonomiku



za zhotovitele:

V Táboře dne 23. července 2013

 **HORÁ s.r.o.**
stavební a obchodní firma
Tržní 274/2 • 390 01 Tábor
IČ: 26015889 • DIČ: CZ26015889

Ing. Jan HORA
jednatel společnosti

