



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Implementátor AIS EO, AIS EOP a AIS ECD“

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, PSČ 170 34,

IČ: 00007064, DIČ: CZ 00007064,

bankovní spojení: ČNB, č. ú: 70906-3605881/0710

zastoupená:

zastoupená Ing. Jiřím Koldou, ředitelem odboru koncepce, architektury a projektů
informačních a komunikačních technologií,

(dále jen „**Objednatel**“)

č. smlouvy Objednatele:

a

ICZ a.s.

se sídlem Praha 4, Nusle, Na hřebenech II 1718/10, PSČ 140 00

IČ: 251 45 444

DIČ: CZ699000372

č. účtu: 2109164825/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
4840

zastoupená Ing. Bohuslavem Cempírkem, předsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke **Smlouvě o dílo** „Implementátor AIS EO, AIS EOP a AIS ECD“ (dále jen „**Dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2013 Smlouvu o dílo „Implementátor AIS EO, AIS EOP a AIS ECD“ ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2. Účelem tohoto Dodatku je zejména upravit ustanovení Smlouvy dotčená objektivními dopady časového posunu od zahájení zadávacího řízení Veřejné zakázky a podání nabídky Zhotovitele do doby realizace vlastního plnění tak, aby při zachování všech zadávacích podmínek Veřejné zakázky obdržel Objednatel Dílo, jehož jednotlivé komponenty odpovídající aktuální nabídce výrobců komponent reflektující technologický vývoj v této oblasti v době skutečné realizace Díla a byla zajištěna plná podpora Díla ze strany výrobců v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na skutečnost, že některé technologické komponenty Díla byly od doby podání nabídky jejich výrobcem nahrazeny do vlastního termínu plnění Etapy II. Fáze I. *Implementace technické infrastruktury* novějšími a technologicky vyspělejšími typy komponent, příp. u některých částí dodávky vznikla v průběhu implementace Díla potřeba dodávky komponent s vyššími technologickými parametry, to vše při zachování podmínek požadovaných zadávacími podmínkami Veřejné zakázky, na úpravě dodávky HW infrastruktury tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1.
- 2.2. Dodavatel prohlašuje, že technologické komponenty specifikované v Příloze č. 1 plně odpovídají požadavkům zadávací dokumentace Veřejné zakázky a plně funkčně nahrazují komponenty nabízené Zhotovitelem v jeho nabídce.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně příloh Smlouvy, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento Dodatek je uzavřen v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace změn dodávce síťových prvků

V Praze dne 23-09- 2014



ICZ a.s.



V Praze dne 23.9. 2014



Česká republika – Ministerstvo vnitra



Příloha č. 1: Specifikace změn dodávce síťových prvků

Příloha č. 2 Nabídka zhotovitele obsahovala v kapitole 6. 6., závazek dodat tyto prvky:

L3 přepínače

Catalyst 3560X 48 Port Data IP Base	2 ks
Catalyst 3560X 24 Port Data IP Base	6 ks

Firewally

ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES	4 ks
--	------

Dodávka bude obsahovat:

L3 přepínače - náhrada provedena s ohledem na požadavek vyššího výkonu a
stohovatelnosti dodávaných komponent, jehož potřeba nastala v průběhu
implementace Díla

Catalyst 3850 48 Port Data IP Base	2 ks
Catalyst 3850 24 Port Data IP Base	6 ks

Firewally – původní typ ASA 5510 výrobcem nahrazen technologicky vyspělejším typem ASA
5515

ASA 5515 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES	4 ks
--	------