

Harmonogram

		dny																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
činnost	Zajištění staveniště																															
	Instalace strukturovaných rozvodů																															
	Měření strukturované kabeláže																															
	Instalace kamer																															
	Instalace HW a aktivních prvků																															
	Instalace SW a oživení SW																															
	Funkční zkouška kamerového systému																															
	Zaškolení obsluhy																															
	Revize																															
	Předání díla																															